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ค ำน ำ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ้าปี

งบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงความส้าเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงาน
กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ปีงบประมาณ 2564 และทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการด้าเนินงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ ที่ได้รับ 
การสาธิตการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าชุมชน 
บนพื นที่สูง กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่
ลุ่ม-ดอน กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 
กิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม และกิจกรรมพัฒนาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา เพ่ือเป็นข้อมูล
ให้ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ใช้เป็นแนวทางหรือข้อเสนอในการพัฒนา รวมถึงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน้า ไปปรับปรุง 
พัฒนา และขยายผลไปสู่โครงการในระยะต่อไป  

การประเมินผลในครั งนี  ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส้านักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน 
ในพื นที่เป้าหมายทั ง 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สระบุรี ล้าปาง พะเยา 
ขอนแก่น นครราชสีมา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง  รวมถึงเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการฯ ในการอ้านวยความสะดวกและให้ข้อมูล ท้าให้การประเมินผลในครั งนี ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี  

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรม
ด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ้าปีงบประมาณ 2566 ฉบับนี  จะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ที่สนใจน้าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาพัฒนาโครงการให้มีความ
สมบูรณม์ากยิ่งขึ น   
 
 

  กลุ่มติดตามและประเมินผล 
กองแผนงาน 

         มีนาคม 2567 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  
 การประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ้าปี
งบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงานกิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน ้า ปีงบประมาณ 2564 และทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ต่อการด้าเนินงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ ที่ได้รับการสาธิตการจัดระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้า ปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าชุมชนบนพื นที่สูง กิจกรรมอนุรักษ์ 
ดินและน ้าในพื นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่ลุ่ม-ดอน กิจกรรมพัฒนาที่ดิน
เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map กิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหา 
การแพร่กระจายดินเค็ม และกิจกรรมพัฒนาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา รวมจ้านวนทั งสิ น 35 แปลง โดยด้าเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 332 ราย และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ในพื นที่ จ้านวน 27 ราย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั งสิ น 359 ราย ในพื นที่  13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สระบุรี ล้าปาง พะเยา ขอนแก่น นครราชสีมา ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช 
สุราษฎร์ธานี และพัทลุง โดยสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี  

 1. สภำพปัญหำของพ้ืนที่ 
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า พื นที่ท้าการเกษตรมีการชะล้างพังทลายของดิน ร้อยละ 67.17 ในส่วนของ

พื นที่ดินเค็ม ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ดินเค็มปานกลาง ร้อยละ 58.33 และเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map พบปัญหาจากการผลิต
สินค้าเกษตรชนิดเดิม ร้อยละ 89.13 โดยเกษตรกรพบปัญหาผลผลิตน้อยมากที่สุด รองลงมา ขาดแคลนน ้า  
เพ่ือการเกษตร ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตมีคุณภาพต่้า ราคาผลผลิตตกต่้า พื นที่ 
ไม่สม่้าเสมอ และมีน ้าท่วมขัง ตามล้าดับ 

2. ระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำที่เกษตรกรได้รับกำรสนับสนุน/สำธิต 
จากผลการประเมิน พบว่า ระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มาตรการวิธีกลที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุน/

สาธิตมากที่สุด คือ การปรับรูปแปลงนา ร้อยละ 45.48 และมาตรการวิธีพืชที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุน/
สาธิตมากที่สุด คือ การปลูกหญ้าแฝก ร้อยละ 37.99 โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นต่อระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
ที่ได้รับการสนับสนุน/สาธิตในพื นที่ว่า ระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีกลมีความเหมาะสมในระดับ 
มากที่สุด โดยระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีกลที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การก่อสร้างแหล่งน ้า 
ในไร่นา ในส่วนของระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีพืชมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้ามาตรการวิธีพืชที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ การปลูกพืชหมุนเวียน  

3. ควำมคิดเห็นของเจ้ำหน้ำที่ต่อกำรด ำเนินกิจกรรม  
เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อการด้าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.66 (คะแนน

เต็ม 5 คะแนน) โดยมีความคิดเห็นว่า กระบวนการด้าเนินงานที่กรมฯ ก้าหนด ท้าให้เกิดความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และช่วยให้งานแล้วเสร็จตามเวลา ความร่วมมือของ สพข. และหน่วยงานส่วนกลางในการ
ด้าเนินงาน การส้ารวจออกแบบล่วงหน้าท้าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการด้าเนินงานในปีถัดไป งบประมาณ
ในการด้าเนินงานมีความเพียงพอเหมาะสม กระบวนการจัดซื อจัดจ้างมีความสะดวกทันต่อการด้าเนินงาน 
กระบวนการจัดท้าและพิจารณาแบบแปลนการก่อสร้างมีความสะดวกทันต่อการด้าเนินงาน และการจัดสรร
งบประมาณลงพื นที่ทันต่อการด้าเนินงานก่อนฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรและช่วงฤดูฝน อยู่ในระดับมาก  
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ในส่วนของกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานมีความสะดวก 
ทันต่อการด้าเนินงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ้านวนเพียงพอ สามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้ 
อยู่ในระดับปานกลาง  

4. ผลสัมฤทธิ์จำกกำรจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ ปีงบประมำณ 2564 

จากการประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2564 พบว่า หลังจากเกษตรกรได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ท้าให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ดังนี  

4.1 ด้ำนผลผลิต เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 5.79 โดยเกษตรกร 
ผู้ปลูกพืชผักสวนครัวมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นมากที่สุ ด เฉลี่ยร้อยละ 29.70 จากเดิมมีผลผลิต 
1,164.76 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามีผลผลิต 1,510.70 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 27.26 จากเดิมมีผลผลิต 
710.15 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 903.77 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกอ้อยโรงงาน 
มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ น เฉลี่ยร้อยละ 15.96 จากเดิมมีผลผลิต 6,375 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับ
การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 7,392.24 กิโลกรัมต่อไร่ ปาล์มน ้ามัน มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต
เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 12.10 จากเดิมมีผลผลิต 1,831.50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
มีผลผลิต 2,053.15 กิโลกรัมต่อไร่ และข้าว มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 9.79 จากเดิม 
มีผลผลิต 427.65 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 469.53 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ 

ส้าหรับการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่เพาะปลูก หลังจากเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนาที่ดิน 
เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยน
ชนิดพืชที่เพาะปลูกเพ่ือให้เหมาะสมกับพื นที่ ร้อยละ 21.74 โดยภายหลังจากมีการปรับเปลี่ยนการผลิตแล้ว 
เกษตรกรได้รับผลตอบแทนมากกว่าการผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดิม  

4.2 ด้ำนต้นทุนกำรผลิต เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.24  
โดยเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลงมากท่ีสุด เฉลี่ยร้อยละ 16.46 จากเดิมมีต้นทุน 
2,893.23 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 2,416.93 บาทต่อไร่ รองลงมา 
เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัว มีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.32 จากเดิมมีต้นทุน 2,768.60 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 2,510.58 บาทต่อไร่ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีต้นทุนเฉลี่ย
ลดลงร้อยละ 5.77 จากเดิมมีต้นทุน 2,020.86 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  
มีต้นทุน 1,904.19 บาทต่อไร่ ข้าว มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.84 จากเดิมมีต้นทุน 1,680.69 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 1,616.17 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ ไม้ผล มีต้นทุนเฉลี่ย
ลดลงร้อยละ 3.78 จากเดิมมีต้นทุน 13,616.47 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  
มีต้นทุน 13,101.42 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ 

4.3 ด้ำนรำยได้ เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพ่ิมขึ น ร้อยละ 11.90 โดยเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ นมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 45.51 จากเดิมมีรายได้ 5,192.31 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได้ 7,555.21 บาทต่อไร่ รองลงมา อ้อยโรงงาน มีรายได้
เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 43.89 จากเดิมมีรายได้ 6,140.10 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
มีรายได้ 8,834.90 บาทต่อไร่ ข้าว มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 22.05 จากเดิมมีรายได้ 2,402.83 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได้ 2,932.73 บาทต่อไร่ ไม้ผล มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ย 
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ร้อยละ 19.42 จากเดิมมีรายได้ 45,321.82 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  
มีรายได้ 54,121.62 บาทต่อไร่ และมันส้าปะหลัง มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 4.24 จากเดิมมีรายได้ 
6,299.02 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได้ 6,566.17 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ 

4.4 ด้ำนควำมพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน ้าในระดับมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ซึ่งจะเห็น
ได้จากความคิดเห็นของเกษตรกรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า โดยเกษตรกรมีความ
คิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ภายหลังจากได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าแล้ว ท้าให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ือการเกษตรได้ดีขึ น ท้าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น ท้าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ น ช่วยลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพื นที่เกษตรกรรม ท้าให้รายได้เพ่ิมมากขึ น ดินมีความเค็มลดลง ช่วยให้มีน ้าใช้ในการเกษตร 
และท้าให้เดินทางเข้าพื นที่การเกษตรได้สะดวกขึ น 

4.5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรรับรู้และกำรน ำไปขยำยผล เกษตรกร ร้อยละ 90.36 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ดินและน ้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับความรู้เรื่องการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
เรื่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เรื่องการปรับรูปแปลงนา การปลูกไม้ยืนต้น
ทนเค็มและการปรับปรุงฟ้ืนฟูพื นที่ดินเค็ม เรื่องปัญหาของสภาพดินและน้าเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า และเรื่องการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ตามล้าดับ  

โดยหลังจากเกษตรกรได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่และได้รับการสาธิตการจัดระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้าแล้ว ท้าให้เกษตรกรเกิดความตระหนักรู้ถึงความส้าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน ้า 
รวมถึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ดินและน ้า ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 71.39 มีความต้องการจัดท้า
ระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ท้าการเกษตรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม รวมถึงมีเกษตรกรโดยรอบบริเวณพื นที่ ร้อยละ 
34.94 น้าไปขยายผลโดยการน้าไปเป็นต้นแบบในการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ของตนเอง 

 5. ข้อเสนอแนะของเกษตรกร  
เกษตรกรมีข้อเสนอแนะว่า อยากให้สนับสนุนแหล่งน ้าเพ่ือใช้ในการเกษตรเพ่ิมเติม อยากให้

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ พด. การปรับปรุงบ้ารุงดิน และพันธุ์หญ้าแฝก อยากให้สนับสนุนพันธุ์พืช ไม้ผล และไม้ยืนต้น 
และอยากให้กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการดีๆ แบบนี ต่อไป อยากให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเพ่ิมเติม 
อยากให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็วขึ นในกรณีที่พบปัญหาในพื นที่ อยากให้เร่ง
ด้าเนินการให้ทันต่อช่วงท้าการเกษตร และอยากให้มีการก่อสร้างฝายซีเมนต์ที่สามารถทนต่อกระแสน ้าแรงได้  

6. ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที่  

เจ้าหน้าที่ร้อยละ 59.26 ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไข
ว่า ควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมงานจัดระบบทั งหมด และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการ
ในการท้าการเกษตรที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนไม้ผลในพื นที่งานจัดระบบฯ อยากให้มีแบบแผนการด้าเนินงานที่
ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพพื นที่ และมีแบบก่อสร้างที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับแต่ละพื นที่ อยากให้จัด
อบรมทบทวนขั นตอนการปฏิบัติงานจัดระบบฯ ให้เป็นระบบหรือจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงาน ควรสนับสนุน
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในพื นที่ให้เพียงพอกับความต้องการในพื นที่  และอยากให้มีการติดตามและ
ประเมินผลเป็นระยะ นอกจากนี เจ้าหน้าที่ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรจัดท้าคู่มืองานจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน ้าให้ครอบคลุมทั งกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง รูปแบบที่ได้มาตรฐาน และสามารถน้ามาใช้ได้ทุกหน่วยงาน 
การชี แจงเกษตรกรเมื่อถูกตัดงบประมาณหลังการส้ารวจออกแบบล่วงหน้า เป็นการยุ่งยากกับเจ้าหน้าที่และ
ผู้น้าชุมชน เนื่องจากได้แจ้งกับเกษตรกรในเรื่องของพื นที่ ปริมาณงาน และจ้านวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วม
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โครงการไว้แล้ว เกษตรกรในพื นที่มีความต้องการปรับรูปแปลงนาเพ่ิมขึ นทุกปี เนื่องจากเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ในการกักเก็บน ้า และเกษตรกรต้องการสนับสนุนกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น เพ่ือน้าไปปลูกในพื นที่ของตนเอง 

  7. ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

1) จากการสอบทานเอกสารการด้าเนินงาน ประกอบกับข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
โครงการพัฒนาพื นที่เฉพาะ ที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส้านักตรวจสอบภายใน ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ไม่มีเอกสารหลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วม
โครงการที่ชัดเจนเพียงพอ จึงเห็นควรให้มีการหารือกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ 
กับหน่วยงานในพื นที่ ว่าหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดขึ นมีรายละเอียดสาระส้าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการคัดเลือก
เกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และไม่ท้าให้เกิดความเหลื่อมล ้าในการน้าพื นที่มาเข้าร่วม
โครงการของเกษตรกร รวมทั งร่วมกันก้าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
ทุกกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ กรณีมีการปรับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผู้ประเมินที่ได้มีการพิจารณาข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการด้าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในแต่ละพื นที่ ที่หน่วยรับการประเมินมีหรือน้าเอกสาร
หลักฐานมาแสดงไม่ครบถ้วน 

2) จากผลการประเมินและการสังเกตการณ์ของผู้ประเมิน พบว่า บางพื นที่มีเฉพาะ 
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีกล ไม่มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีพืช  
ซึ่งมีความส้าคัญและเกษตรกรมีความต้องการ จึงควรมีการพิจารณาความเหมาะสม หรือเหตุผลความจ้าเป็น 
ในการสนับสนุนระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีกลควบคู่กับมาตรการวิธีพืช  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดียิ่งขึ น  หรือหาก 
มีความจ้าเป็นที่จะต้องจัดการพื นที่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ควรจะต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื นที่ให้ทราบ 
ถึงผลการพิจารณาด้าเนินการ 

3) จากผลการประเมินและการสังเกตการณ์ของผู้ประเมิน พบว่า บางพื นที่มีรูปแบบ 
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าไม่สอดคล้องกับสภาพพื นที่และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นควรมอบหมาย
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน ก้ากับ ดูแล การเลือกรูปแบบการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้า รวมถึงการจัดท้าแบบแปลนการก่อสร้างให้สอดคล้องตามศักยภาพของพื นที่ และเป็นไปตาม
หลักวิชาการหรือมาตรการด้านระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของพื นที่เป้าหมายนั น ๆ อย่างแท้จริง 

4) ควรมีการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมศักยภาพการผลิต 
ของกิจกรรมด้านระบบอนุรักษ์ดินและน ้าให้เกิดประสิทธิภาพในการด้าเนินงานในระดับพื นที่มากยิ่งขึ น 

7.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกร 
ในการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างยาวนาน และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

2) จากการสอบทานเอกสารการด้าเนินงาน ประกอบกับข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
โครงการพัฒนาพื นที่เฉพาะ ที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส้านักตรวจสอบภายใน ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า เอกสารสิทธิ์ที่เกษตรกรน้ามาแนบประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 
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มิใช่เอกสารสิทธิ์ของตนเอง (พื นที่เช่า) และไม่มีหนังสือยินยอมให้เข้าด้าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

  การสูญเสียดินที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินพบกระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 
ทั้งในพ้ืนที่สูงที่เป็นป่าต้นน้้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลต่อเนื่องจากการที่ทรัพยากรป่าไม้ถูกท้าลาย ท้าให้น้้าจากฝน 
ที่ตกลงมาไหลบ่าจากที่สูงลงสู่ที่ลุ่มต่้าอย่างรวดเร็ว เกิดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน ท้าให้ดินสูญเสีย 
ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งส่งผลต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม ท้าให้ชั้นดินบนซึ่งมีธาตุอาหารพืชและอินทรียวัตถุในดินอยู่
เกิดการสูญเสียไปกับน้้าไหลบ่าหน้าดิน โครงสร้างของดินถูกท้าลาย ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง ความอุดม
สมบูรณ์และความสามารถในการให้ผลผลิตของดินลดลงจนถึงระดับที่ไม่สามารถท้าการเกษตรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการที่ดินที่ ไม่เหมาะสมตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่ การใช้ที่ดินโดยปราศจากการ
บ้ารุงรักษาขาดการอนุรักษ์ดินและน้้าอย่างถูกหลักวิชาการยิ่งส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและ
ที่ดินอย่างรวดเร็ว และส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึง  
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกร น้าไปสู่ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 
นอกจากนั้นยังมีการสูญเสียของหน้าดินจากภัยธรรมชาติ ดินถล่ม หรือโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง 
ชั้นดิน ท้าลายระบบนิเวศและชุมชน ท้าให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งควรมีการเตรียมการ  
เฝ้าระวังและป้องกัน เพ่ือลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพ้ืนที่ป่าต้นน้้า พ้ืนที่การเกษตร 
และพ้ืนที่อยู่อาศัยของเกษตรกร 

กรมพัฒนาที่ดิน มีภารกิจส้าคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดิน โดยการพัฒนาที่ดิน 
เพ่ืออนุรักษ์ดินและน้้า ซึ่งมาตรการด้านการอนุรักษ์ดินและน้้าจะช่วยลดแรงกัดเซาะของดิน เป็นการระวัง
รักษาและป้องกันดินมิให้ถูกชะล้างและพัดพาไป ตลอดจนปรับปรุงบ้ารุงดินให้คงความอุ ดมสมบูรณ์ 
ปรับโครงสร้างพ้ืนฐานของดินในพ้ืนที่ ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช พร้อมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศทางดิน 
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน โดยในแต่ละปีกรมพัฒนาที่ดินได้จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 
ผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ โดยการจัดท้าแปลงสาธิตการอนุรักษ์ดินและน้้า รวมถึงแนะน้าให้ความรู้ 
แก่เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรตระหนักถึงผลเสียในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ถูกวิธี และทราบถึงวิธีการอนุรักษ์ 
ดินและน้้าที่ เกษตรกรสามารถน้าไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ 
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 กรมพัฒนาที่ดินได้ด้าเนินการจัดท้า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้้าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ จ้านวน 21 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map กิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจาย 
ดินเค็ม กิจกรรมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ทุ่งรังสิต กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกษตรกรรมในพ้ืนที่ทุ่งมหาราช กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ โครงการหลวง กิจกรรมส่งเสริมการด้าเนินงาน 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมจัดท้า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้้าเพ่ือการปลูกพืชผสมผสานในพ้ืนที่สวนยางพาราและสวนปาล์มน้้ามันภาคใต้ กิจกรรม
พัฒนาพ้ืนที่นาร้างเพ่ือปลูกพืชเกษตรผสมผสาน กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้  
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าบนพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน กิจกรรมจัดท้าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้้าชุมชนบนพ้ืนที่สูง กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่เสี่ยงต่อดินถล่ม กิจกรรมอนุรักษ์ 
ดินและน้้าในพ้ืนที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน กิจกรรมเพ่ิมผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน 
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เพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา กิจกรรมฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้ง
กุลาด้า กิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ทุ่งสัมฤทธิ์  กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนา 
เพ่ือการส่งออกในพ้ืนที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้น 
โตเร็ว และกิจกรรมลดการเผาพ้ืนที่โล่งเตียน เพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน เป้าหมายด้าเนินการรวมทั้งสิ้น 
433,930 ไร่ โดยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าที่น้ามาใช้ ได้แก่ มาตรการอนุรักษ์วิธีกล ซึ่งเป็นวิธีการอนุรักษ์ 
ดินและน้้าที่ค่อนข้างถาวร มีประสิทธิภาพสูง แต่ต้องใช้ งบประมาณในการลงทุนค่อนข้างสูงเช่นกัน 
และมาตรการวิธีพืชเพ่ือช่วยในการปรับปรุงบ้ารุงดินและลดความแรงของเม็ดฝน ดักตะกอนดิน และชะลอ
ความเร็วของน้้า โดยการเลือกใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้้าในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะ 
และสภาพปัญหาของพ้ืนที่ รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ 

กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน ได้เห็นถึงความส้าคัญของการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
ในแต่ละรูปแบบและแต่ละพ้ืนที่  จึงได้ท้าการประเมินผลการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ที่ด้าเนินการ 
ในปีงบประมาณ 2564 โดยเลือกกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาค จ้านวน 4 ภูมิภาค เพ่ือให้ 
การประเมินผลครอบคลุมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า ที่กรมพัฒนาที่ดินเข้าไปด้าเนินการให้แก่เกษตรกร 
ได้แก่ กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าชุมชนบนพ้ืนที่สูง และกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้้าในพื้นที่เสี่ยง 
ต่อดินถล่ม ในพ้ืนที่ภาคเหนือ กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน และกิจกรรมพัฒนาที่ดิน
เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในพ้ืนที่ภาคกลาง กิจกรรมพัฒนา
และแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ ์
ดินและน้้าบนพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา และกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่เสี่ยง
ต่อดินถล่ม ในพ้ืนที่ภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 35 แปลง โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงความส้าเร็จที่สะท้อน 
ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงานและเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ใช้เป็นแนวทางหรือข้อเสนอ
ในการพัฒนา รวมถึงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน้าไปปรับปรุง พัฒนา และขยายผลไปสู่โครงการในระยะต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรประเมิน 
1.2.1 เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงานกิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า 

ปีงบประมาณ 2564  
1.2.2 เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการด้าเนินงาน 

ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

1.3 ขอบเขตกำรประเมิน 

1.3.1 เชิงพ้ืนที่ เป็นการประเมินผลการด้าเนินงานจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ปีงบประมาณ 2564 
กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าชุมชนบนพ้ืนที่สูง และกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้าบนพ้ืนที่ลุ่ม -ดอน และกิจกรรมพัฒนาที่ดิน 
เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ในพ้ืนที่ภาคกลาง กิจกรรมพัฒนา
และแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้้า
บนพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา และกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่เสี่ยงต่อดินถล่ม
ในพ้ืนที่ภาคใต้ รวมจ้านวนทั้งสิ้น 35 แปลง ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด 

1.3.2 เชิงระยะเวลำ เป็นการเก็บข้อมูลในปีงบประมาณ 2566 จากเกษตรกรเจ้าของแปลงสาธิต 
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้า ที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2564 จ้านวน 332 ราย และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จ้านวน 27 ราย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 359 ราย  
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1.4 เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมิน 

การประเมินผลครั้งนี้  ผู้ประเมินใช้ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  
เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่ เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
โดยผู้ประเมินได้ก้าหนดกรอบของค้าถามในการสัมภาษณ์ ประกอบไปด้วยประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป 
การประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยน้าเข้า กระบวนการด้าเนินงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลงของผลผลิต 
รายได้ ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรคในการด้าเนินงาน ความพึงพอใจ ความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะ
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

โดยผู้ประเมินได้ท้าการทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของเครื่องมือ โดยทดสอบกับ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 30 ชุด จากนั้นน้ามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น
โดยใช้สถิติหาค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach's 
Alpla Coefficient) โดยใช้เกณฑ์สัมประสิทธิ์แอลฟา ตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป ซึ่งจากการทดสอบ ได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาเท่ากับ 0.87 กล่าวได้ว่า มีความน่าเชื่อถือ สามารถน้าแบบสัมภาษณ์ไปใช้ในการเก็บข้อมูลได้ 

1.5 กรอบแนวคิดกำรประเมิน 

 การประเมินผลในครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ก้าหนดกรอบแนวคิดโดยใช้รูปแบบ CIPP Model ในการประเมิน
สภาวะแวดล้อม ปัจจัยน้าเข้า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบของโครงการ โดยได้ก้าหนด 
กรอบแนวคิดการประเมินผล ดังนี้ 

วัตถุประสงค์กำร
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมิน ตัวช้ีวัดในกำรประเมิน เกณฑ์ 

1. เพ่ือทราบถึง
ผลสัมฤทธิ์ของการ
ด้าเนินงานกิจกรรม
จัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้้า ปีงบประมาณ 
2564 

1. กำรประเมินสภำวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 
- สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 
2. กำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำ 
(Input Evaluation) 
- รูปแบบการจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้้า 
 
 
 
 
 
- งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 
- ลักษณะสภาพปัญหาของพ้ืนที่ 
 
 
 

- รูปแบบการจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้้าที่เกษตรกรได้รับการ
สนับสนุน 
- ระดับความเหมาะสมของ
รูปแบบการจัดระบบอนุรักษ์ 
ดินและน้้าที่เกษตรกรได้รับ 
การสนับสนุน 
- ระดับความเพียงพอของ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
- ระดับความทันเวลาในการ
จัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ 
- ระดับความเพียงพอของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 
 
- ตามสภาพ
ปัญหาของพ้ืนที่ 
 
 
- ตามเป้าหมาย
ที่ก้าหนด 
 
- ไม่น้อยกว่า
ระดับมาก 
 
 
- ไม่น้อยกว่า
ระดับมาก 
- ไม่น้อยกว่า
ระดับมาก 
- ไม่น้อยกว่า
ระดับมาก 
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วัตถุประสงค์กำร
ประเมิน 

ประเด็นกำรประเมิน ตัวช้ีวัดในกำรประเมิน เกณฑ์ 

3. กำรประเมินกระบวนกำร 
(Process Evaluation) 
- การประชุมชี้แจงโครงการ
ให้แก่เกษตรกรก่อนการด้าเนิน
โครงการ 
- การมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
 
 
- ผลการด้าเนินงาน 
 
- การติดตามผลการด้าเนินงาน 
ในพ้ืนที่ 

4. กำรประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 
- การเปลี่ยนแปลงผลผลิต 
ทางการเกษตรก่อนและหลัง 
เข้าร่วมโครงการ  
- การเปลี่ยนแปลงรายได้ของ
เกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ 
- การเปลี่ยนแปลงต้นทุนของ
เกษตรกรก่อนและหลังเข้าร่วม
โครงการ 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 

 
 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ
การชี้แจงโครงการ 
 
- ร้อยละของเกษตรกรที่มี 
ส่วนร่วมในการก้าหนดพ้ืนที่
ด้าเนินการ 
- ผลการด้าเนินงาน
เปรียบเทียบกับแผนที่ก้าหนด 
- การติดตามผลการด้าเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ 
 

 
- ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตทางการเกษตรก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ  
- ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
รายได้ของเกษตรกรก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ 
- ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง
ต้นทุนของเกษตรกรก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ 
- ร้อยละของเกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการ 
- ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 

 
 
- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 
- ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
 
- ตามเป้าหมาย
ที่ก้าหนด 
- ตามเป้าหมาย
ที่ก้าหนด 
 
 

- เพ่ิมข้ึน 
 
 
- เพ่ิมข้ึน 
 
 
- ลดลง 
 
 
- ร้อยละ 100 

2. เพ่ือทราบถึงความ
พึงพอใจ ความคิดเห็น 
ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะต่อการ
ด้าเนินงาน ของ
เกษตรกรและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ 

- ความพึงพอใจ  
 
- ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด้าเนินงาน 
- ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

- ระดับความพึงพอใจของ
เกษตรกร 
- ปัญหา/อุปสรรคในการ
ด้าเนินงาน 
- ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของเกษตรกร 
- ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของเจ้าหน้าที่ 

- ไม่น้อยกว่า
ระดับมาก 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

ผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้้าของกรมพัฒนาที่ดิน 
ใช้เป็นข้อมูลเสนอผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน้าไปประกอบการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง
โครงการ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และผู้ที่สนใจสามารถน้าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยต่อไป 

1.7 ระยะเวลำด ำเนินงำน 

พฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566 

1.8 พื้นที่ด ำเนินงำน 
จังหวัดก้าแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สระบุรี ล้าปาง พะเยา ขอนแก่น นครราชสีมา ชุมพร 

ระนอง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง 
1.9 แผนด ำเนินกำร 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล กิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการของกรมฯ พร้อมท้ังคัดเลือก
และก าหนดโครงการ/กิจกรรมท่ีจะท าการประเมินผล

2. ศึกษารายละเอียดโครงการและจัดท าโครงร่าง (Proposal) พร้อมท้ังคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการประเมิน
3. ก าหนดรูปแบบและวางแผนการเก็บข้อมูล
4. ก าหนดแบบสอบถามและวางแผนการเก็บข้อมูล
5. ประสาน สพข./สพด. เพ่ือเก็บข้อมูลแบบสอบถาม
6. ด าเนินการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล
7. รวบรวมและบันทึกข้อมูลจากแบบสอบถาม
8. วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล
9. แปรผลข้อมูลและแสดงตารางผล
10. เขียนรายงานผลการประเมิน
11. สรุปผลการประเมินเสนอกรมฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบ
12. จัดท ารูปเล่มและเผยแพร่ผลงาน

กิจกรรม
ปี 2565 ปี 2566

 
1.10 นิยำมศัพท์ 

 1.10.1 ผลสัมฤทธิ์ (Results) หมายถึง งาน บริการ หรือกิจกรรมที่เกิดจากการท้างานที่ได้ผลผลิต 
(Outputs) ตามเป้าหมาย และเกิดผลลัพธ์ (Outcomes) ตรงตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผลผลิตสามารถ
น้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงหรือเป็นที่พึงพอใจ  

 1.10.2 กำรประเมินผลสัมฤทธิ์โครงกำร คือ กระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด 
เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก้าหนดขึ้น ได้แก่ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับของ
โครงการ เพ่ือให้ทราบว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ได้ก้าหนดไว้หรือไม่ บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่ต้องการหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคอะไร มีผลกระทบในแง่มุมต่างๆ อย่างไร  ที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินงาน
โครงการ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง 
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 1.10.3 กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 หมายความว่า 
ปรากฏการณซ์ึ่งที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลายด้วยพลังงานที่เกิดจากน้้า ลม หรือโดยเหตุอ่ืนใดให้เกิดการเสื่อม
โทรม สูญเสียเนื้อดินหรือความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

 1.10.4 กำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ หมายความวา การระวังรักษาและปองกันดินมิใหถูกชะล้างและพัดพา
ไปตลอดจนการปรับปรุงบ้ารุงดินใหคงความอุดมสมบูรณ รวมทั้งการรักษาน้้าในดินและบนผิวดินใหคงอยู่ 
เพ่ือรักษาดุลยธรรมชาติใหเหมาะสมในการใชประโยชนดินและที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

 1.10.5 มำตรกำรอนุรักษ์วิธีกล คือ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ปรับสภาพของพ้ืนที่เพ่ือลดความยาวและ
ความลาดเทของพื้นที่ โดยสร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพ้ืนที่และทิศทางการไหลของน้้า เพื่อช่วยควบคุมน้้า
ไหลบ่าหน้าดิน ชะลอและลดความเร็วของกระแสน้้า ลดความสามารถในการเคลื่อนย้ายตะกอนดิน 

 1.10.6 มำตรกำรอนุรักษ์วิธีพืช คือ วิธีการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยใช้การปลูกพืช  
เป็นการเพ่ิมความหนาแน่นของพืช การคลุมดินป้องกันเม็ดฝนกระทบผิวดิน และเป็นการปรับปรุงบ้ารุงดิน  
เช่น การใช้พืชตระกูลถั่ว หญ้าเลี้ยงสัตว์ หรือหญ้าธรรมชาติ ปลูกเป็นแถบขวางความลาดเทของพ้ืนที่หรือ 
ปลูกคลุมดิน หรือการใช้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือลดความแรงของเม็ดฝน ดักตะกอนดิน  
และชะลอความเร็วของน้้า 

1.11 งบประมำณ 
งบประมาณจากกองแผนงาน  

1.12 ที่ปรึกษำโครงกำร 
 นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน 
 ผู้อ้านวยการกองแผนงาน 

1.13 ผู้อ ำนวยกำรโครงกำร 
นายยศ  สุคนธมาน 
ผู้อ้านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล 

1.14 ผู้ด ำเนินกำร 
 ผู้รับผิดชอบโครงการและเขียนรายงาน นางสาวอริศรา  ชูเกลี้ยง 
 ผู้ร่วมด้าเนินการ    นางสาวสุภาวด ี  ปิ่นกุมภีร์ 

นางสาวมนัสชยา  เนื่องจุ้ย 
      นางวรง   โฉมวิไลลักษณ์  

นางสาวศศิวิมล  วงษ์แสงจันทร์ 
      นายมนตรี  ราศีล้้าเลิศ 
      นางสาวกังสดาล   ปุงคานนท์ 
      นางสาวชัญญา  พันธุ์ชัยยา 

1.15 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
กลุ่มติดตามและประเมินผล  กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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บทที่ 2 
การตรวจเอกสาร 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ้าปี
งบประมาณ 2566 ผู้ประเมินได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ทั งภายในและภายนอกกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือเป็นองค์ความรู้เบื องต้นส้าหรับออกแบบระเบียบวิธีการประเมิน 
รวมถึงการก้าหนดแนวคิดท่ีใช้ในการประเมินซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี  

 2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
2.1.1 แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) 
2.1.2 การชะล้างพังทลายของดิน 
2.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับดินเค็ม 
2.1.4 หลักการอนุรักษ์ดินและน ้า 
2.1.5 มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า 

 2.2 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดินและน ้าที่ด้าเนินการประเมินผล 
2.2.1 กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าชุมชนบนพื นที่สูง 
2.2.2 กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 
2.2.3 กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่ลุ่ม-ดอน 
2.2.4 กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม  

Agri – Map 
2.2.5 กิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม 
2.2.6 กิจกรรมพัฒนาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 

2.3 แผน/ผลการด้าเนินงานของภารกิจด้านระบบอนุรักษ์ดินและน ้าที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2564 
2.4 ข้อมูลประกอบการด้าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในแปลงที่ได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่าง 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.5.1 กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน (2545) เรื่อง การประเมินผลด้าเนินงานอนุรักษ์ดินและน ้า 
พ.ศ.2545 

2.5.2 กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน (2555) เรื่อง ประเมินผลโครงการจัดท้าระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้าบนพื นที่ลุ่ม-ดอน 

2.5.3 กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน (2557) เรื่อง การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา 
พื นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 

2.5.4 นาราลักษมณ์ (2566) เรื่อง การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช
ในพื นที่โครงการอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดินบ้านน ้าปาย หมู่ที่ 1 
ต้าบลน ้าปาย อ้าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
 2.1.1 แนวคิดการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) 

ในปี ค.ศ.1971 สตัฟเฟิลบีม และคณะ ได้เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหนึ่งเล่ม  
ชื่อ “Educational Evaluation and decision Making” หนังสือเล่มนี  ได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
เพราะให้แนวคิดและวิธีการทางการวัดและประเมินผล ได้อย่างน่าสนใจและทันสมัยด้วย นอกจากนั น สตัฟเฟิลบีม
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ก็ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับการประเมินและรูปแบบของการประเมินอีกหลายเล่มอย่างต่อเนื่องจึงกล่าวได้ว่า  
ท่านผู้นี เป็นผู้มีบทบาทส้าคัญในการพัฒนาทฤษฎีการประเมิน จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในปัจจุบัน เรียกว่า 
CIPP Model เป็นการประเมินที่เป็นกระบวนการต่อเนื่อง มีจุดเน้นที่ส้าคัญ คือ ใช้ควบคู่กับการบริหาร
โครงการ เพ่ือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์การประเมิน คือ การให้
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการท้างานระหว่าง ฝ่ายประเมินกับฝ่ายบริหาร 
ออกจากกันอย่างเด่นชัด กล่าวคือฝ่ายประเมินมีหน้าที่ระบุ จัดหา และน้าเสนอสารสนเทศให้กับฝ่ายบริหาร 
ส่วนฝ่ายบริหารมีหน้าที่เรียกหาข้อมูล และน้าผลการประเมินที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพ่ือด้าเนิน
กิจกรรมใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี  ทั งนี เพ่ือป้องกันการมีอคติในการประเมิน และได้แบ่งประเด็น 
การประเมินผลออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1) การประเมินด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมิน
ให้ได้ข้อมูลส้าคัญ เพ่ือช่วยในการก้าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ความเป็นไปได้ของโครงการ เป็นการ
ตรวจสอบว่าโครงการที่จะท้าสนองปัญหาหรือความต้องการจ้าเป็นที่แท้จริงหรือไม่ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ชัดเจนเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายขององค์การ หรือนโยบายหน่วยเหนือหรือไม่ เป็นโครงการที่มี  
ความเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ หรือไม่ เป็นต้น 

การประเมินสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตัดสิน เกี่ยวกับเรื่อง โครงการควรจะท้า 
ในสภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรือต้องการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะอะไร เป็นต้น 

2) การประเมินปัจจัยเบื องต้นหรือปัจจัยป้อน (Input Evaluation : I) เป็นการประเมิน 
เพ่ือพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรที่จะใช้ 
ในการด้าเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เวลา รวมทั งเทคโนโลยีและแผนการด้าเนินงาน 
เป็นต้น 

การประเมินผลแบบนี จะท้าโดยใช้เอกสารหรืองานวิจัยที่มีผู้ท้าไว้แล้ว หรือใช้วิธีการวิจัย  
น้าร่องเชิงทดลอง (Pilot Experimental Project) ตลอดจนอาจให้ผู้เชี่ยวชาญ มาท้างานให้ อย่างไรก็ตาม 
การประเมินผลนี จะต้องส้ารวจสิ่งที่มีอยู่ เดิมก่อนว่ามีอะไรบ้าง และตัดสินใจว่าจะใช้วิธีการใด  ใช้แผน 
การด้าเนินงานแบบใด และต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก หรือไม่ 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินระหว่าง 
การด้าเนินงานโครงการ เพ่ือหาข้อบกพร่องของการด้าเนินโครงการ ที่จะใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา แก้ไข 
ปรับปรุง ให้การด้าเนินการช่วงต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ น และเป็นการตรวจสอบกิจกรรม เวลา ทรัพยากร  
ที่ใช้ในโครงการ ภาวะผู้น้า การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขั นตอน 
การประเมินกระบวนการนี  จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการค้นหาจุดเด่น หรือจุดแข็ง (Strengths) และ 
จุดด้อย (Weakness) ของนโยบาย/แผนงาน/โครงการ มักจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลังจากสิ นสุดโครงการแล้ว 

การประเมินกระบวนการจะมีบทบาทส้าคัญในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลับเป็นระยะ ๆ 
เพ่ือการตรวจสอบการด้าเนินของโครงการโดยทั่วไป การประเมินกระบวนการมีจุดมุ่งหมาย คือ 

3.1 เพ่ือการหาข้อบกพร่องของโครงการ ในระหว่างที่มีการปฏิบัติการ หรือการด้าเนินงาน
ตามแผนนั น 

3.2 เพ่ือหาข้อมูลต่าง ๆ ที่จะน้ามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการด้าเนินงาน ของโครงการ 
3.3 เพ่ือการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการด้าเนินงานของโครงการ 
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4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่เกิดขึ นกับวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือความต้องการ/เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ รวมทั งการพิจารณา 
ในประเด็นของการยุบ เลิก ขยาย หรือปรับเปลี่ยนโครงการและการประเมินผล เรื่องผลกระทบ (Impact) และ
ผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย / แผนงาน / โครงการ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินสภาวะแวดล้อม 
ปัจจัยเบื องต้นและกระบวนการร่วมด้วย จะเห็นได้ว่า การประเมินแบบ CIPP เป็นการประเมินที่ครอบคลุม
องค์ประกอบของระบบทั งหมด ซึ่งผู้ประเมินจะต้องก้าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ครอบคลุมทั ง 4 ด้าน 
ก้าหนดประเด็นของตัวแปรหรือตัวชี วัด ก้าหนดแหล่งข้อมูลผู้ให้ข้อมูล ก้าหนดเครื่องมือการประเมิน วิธีการ  
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก้าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

เมื่อพิจารณาถึงช่วงเวลาของการประเมินผลโครงการ เพ่ือจ้าแนกประเภทของการประเมินผล
โครงการโดยละเอียดแล้ว เราสามารถจ้าแนกได้ว่าการประเมินผลโครงการมี 4 ระยะดังต่อไปนี  

1) การประเมินผลโครงการก่อนการด้าเนินงาน (Pre-evaluation) เป็นการประเมินว่า 
มีความจ้าเป็นและความเป็นไปได้ ในการก้าหนดให้มี โครงการหรือแผนงานนั น ๆ หรือไม่  บางครั ง  
เรียกการประเมินผล ประเภทนี ว่า การศึกษาความเป็นไปได้  (Feasibility Study) หรือการประเมิน 
ความต้องการที่จ้าเป็น (Need Assessment) 

2) การประเมินผลโครงการขณะด้าเนินงาน (On-going Evaluation) เป็นการประเมินผล
โครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินงาน (Monitoring) และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

3) การประเมินผลโครงการเมื่อสิ นสุดการด้าเนินงาน (Post-evaluation) เป็นการประเมินว่า 
ผลของการด้าเนินงานนั น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่วางไว้หรือไม่ 

4) การประเมินผลกระทบจาการด้าเนินโครงการ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินผล
โครงการ ภายหลังจากการสิ นสุดการด้าเนิน โครงการหรือแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบผล 
การด้าเนินงานที่เกิดขึ น ซึ่งอาจจะได้รับอิทธิพลจากการมีโครงการหรือปัจจัยอ่ืน ๆ  

2.1.2 การชะล้างพังทลายของดิน 
2.1.2.1 ความหมายของการชะล้างพังทลายของดิน 

การชะล้างพังทลายของดิน ตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2551 หมายความว่า 
ปรากฎการณ์ซึ่งที่ดินถูกชะล้างกัดเซาะพังทลายด้วยพลังงานที่เกิดจากน ้า ลม หรื อโดยเหตุอ่ืนใดให้เกิด 
การเสื่อมโทรม สูญเสียเนื อดินหรือความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

นิพนธ์ (2545) กล่าวว่า การชะล้างพังทลายของดิน เป็นกระบวนการที่เกิดจากการ 
ที่มีแรง ซึ่งอาจเกิดจากน ้า ลม หรือแรงโน้มถ่วงของโลก มากระท้าให้วัตถุธาตุหรือสารแตกแยกออกจากกัน  
แล้วเคลื่อนย้ายอนุภาคของดินหรือสารหรือวัตถุดังกล่าวไปตกตะกอนทับถมอีกแห่งหนึ่ง 

พิทยากร (2551) การชะล้างพังทลายของดิน (soil erosion) คือ กระบวนการ 
แตกกระจาย (detachment) และการพัดพา (transportation) ของดิน โดยตัวการกัดกร่อน (erosion 
agents) ได้แก่ การชะล้างพังทลายโดยน ้า (water erosion) ซึ่งเป็นชนิดที่ส้าคัญในประเทศไทย และการ 
ชะล้างพังทลายโดยลม (wind erosion) 

กรมพัฒนาที่ดิน (2558) การชะล้างพังทลายของดิน เกิดจากกระบวนการที่ส้าคัญ คือ
กระบวนการแตกกระจาย (detachment) เมื่อเม็ดฝนตกลงมากระแทกกับก้อนดิน ท้าให้ดินแตกเป็นเม็ดดิน
เล็กๆ ภายหลังที่เม็ดฝนกระแทกก้อนดินแล้วน ้าบางส่วนจะไหลซึมลงไปในดิน เมื่อดินอ่ิมตัวจนน ้าไม่สามารถ 
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จะไหลซึมลงไปได้อีก จึงเกิดการไหลบ่าและพัดพา (transportation) ก้อนดินเล็กๆ ที่แตกกระจายอยู่บนผิวดินไป
และการตกตะกอนทับถม (deposition) ในพื นที่ลุ่มต่้า เม็ดดินที่ถูกพัดพาไปกับน ้า ส้าหรับประเทศไทย 
ตัวการกัดกร่อนของดินที่ส้าคัญ ได้แก่ การชะล้างพังทลายโดยน ้า และการพังทลายโดยลม 

2.1.2.2 สาเหตุของการชะล้างพังทลายของดิน 

สาเหตุหลักของการชะล้างพังทลายของดิน มี 2 ประการ คือ 
1) การชะล้างพังทลายของดินที่ เกิดขึ นเองตามธรรมชาติ (natural erosion or 

geologic erosion) โดยมีน ้า ลม และแรงดึงดูดของโลก เป็นตัวการส้าคัญที่ท้าให้เกิดการชะล้างพังทลาย 
ของดินแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือเป็นไปอย่างช้าๆ เช่น การชะล้างพังทลายของดินที่เกิดจากแรงโน้มถ่วง 
ของโลก พบในบริเวณที่มีความลาดชันสูง เมื่อมีฝนตกหนักจนดินอ่ิมตัว ท้าให้แรงยึดตัวของดินมีน้อยกว่า 
แรงโน้มถ่วงของโลก ดินที่อ่ิมตัวด้วยน ้าจะเคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่้าตามแรงดึงดูดของโลกก่อให้เกิดดินถล่ม 
เป็นต้น 

2) การชะล้างพังทลายของดินที่มีตัวเร่ง  (accelerated or man-made erosion) 
โดยมีมนุษย์และสัตว์เป็นตัวการส้าคัญในการเร่งให้เกิดการพังทลายของดิน เช่น การระเบิดภูเขา การสร้างถนน 
การตัดไม้ท้าลายป่า การท้าไร่เลื่อนลอย การท้าเหมืองแร่ ซึ่งเป็นการใช้ที่ดินโดยขาดความระมัดระวังหรือใช้
อย่างรุนแรงเกินไปจะส่งผลให้ดินมีการพังทลายมากขึ น 

นอกจากนี  สาเหตุที่ท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน (พิทยากร, 2551) ประกอบด้วย 
1) การบุกรุกพื นที่ ป่ าไม้  เมื่ อมีจ้ านวนประชากรเพ่ิมมากขึ น  ความต้องการ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ ก็มากขึ นจนมีผลท้าให้เกิดการบุกรุกท้าลายป่า โดยเฉพาะการบุกรุก
ท้าลายป่าเพ่ือน้าพื นที่เหล่านั นมาใช้ท้าการเกษตรเพ่ือผลิตอาหารส้าหรับการยังชีพ การเปลี่ยนสภาพป่า 
เป็นพื นที่เกษตรโดยไม่มีการบ้ารุงรักษาและป้องกันการชะล้างพังทลายที่ถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลาย
และการเสื่อมโทรมของดินและท่ีดินอย่างมาก 

2) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ลักษณะการถือครองที่ดินกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
ของเกษตรกรที่มีน้อยเกินไปจนท้าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ จึงต้องมีการขยายพื นที่  
ท้ากินใหม่ ผลที่ตามมาคือ การใช้ที่ดินที่ขาดการบ้ารุงรักษาที่ถูกต้องท้าให้ดินเกิดความเสื่อมโทรม 

3) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื นที่ที่มีความลาดชัน โดยเกษตรกรมักท้าการเกษตร 
ด้วยการไถพรวนขึ นลงตามแนวลาดเทเพ่ือปลูกพืช ซึ่งเป็นการเร่งและส่งเสริมให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน
รุนแรงและรวดเร็วมากยิ่งขึ น ประกอบกับการขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
และเหมาะสมกับสภาพพื นที่ ท้าให้เกิดสภาพการชะล้างพังทลายของดินตามไหล่ทางได้ง่าย ซึ่งการก้าหนดพื นที่
หรือการวางแผนเพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดินด้านต่างๆ เป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะต้องใช้ทั งความรู้และบุคลากรในหลายสาขา 
วิชาในลักษณะบูรณาการ เพ่ือน้ามาประมวลเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับพื นที่ 

2.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับดินเค็ม 

2.1.3.1 ความหมายของดินเค็ม 
ดินเค็ม (saline soil) หมายถึง ดินที่มีปริมาณเกลือที่ละลายอยู่ในสารละลายดิน 

มากเกินไปมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต การสังเกตโดยดูจาก 
คราบเกลือจะเห็นคราบเกลือเป็นหย่อมๆ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ซึ่งอาจรุนแรงถึงท้าให้พืชตายได้ เนื่องจาก 
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เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืช พืชเกิดอาการขาดน ้าและมีการสะสมไอออนที่เป็นพิษในพืชมากเกินไป 
จนก่อให้เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหารพืช (อรุณี, 2546) 

2.1.3.2 สาเหตุของการเกิดดินเค็ม 
สาเหตุหลักของการเกิดดินเค็มคือ การมีแหล่งก้าเนิดความเค็มวางตัวรองรับอยู่ใต้ 

ผิวดินที่ส้าคัญได้แก่ ชั นเกลือหิน แร่โพแทช และชั นหินอมเกลือ ซึ่งพบสะสมตัวอยู่ในชั นหินของหมวดหิน
มหาสารคาม ชั นเกลือหินที่อยู่ใต้ดินเมื่อถูกยกตัวจะท้าให้เกิดโดมเกลือ ใต้ดินระดับตื น เนื่องจากเกลือ 
มีคุณสมบัติละลายน ้าได้ดี เมื่อถูกน ้าบาดาลท้าละลายจึงถูกเคลื่อนย้ายในรูปของน ้าเค็มไปตามระบบการ
ไหลเวียนของน ้าบาดาลลงสู่ พื นที่ลุ่มต่้า และน ้าเค็มใต้ดินเมื่อแทรกซึมขึ นมาตามช่องว่างของดินและ 
มีการระเหย ท้าให้เกิดเป็นคราบเกลือปรากฏอยู่ตามผิวดิน ซึ่งเกลือส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของโซเดียมคลอไรด์ 
(กรมทรัพยากรธรณี, 2558) 

พื นที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอยู่ประมาณร้อยละ 17 ของพื นที่  
คิดเป็นเนื อที่ 17.8 ล้านไร่ พื นที่ดินเค็มจัดอยู่ประมาณ 1.5 ล้านไร่ เค็มปานกลางประมาณ 3.7 ล้านไร่ และเค็มน้อย
ประมาณ 12.6 ล้านไร่ (กรมทรัพยากรธรณี, 2558) การบริหารจัดการพื นที่ดินเค็มที่ด้าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
เพ่ือการฟ้ืนฟูและการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการปลูกพันธุ์ข้าว  
ทนเค็ม การใช้สารปรับปรุงดินในรูปของอินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุ การใช้พืชปุ๋ยสดปลูกแล้วไถกลบลงในดิน 
การปลูกไม้ยืนต้นตระกูลถั่วทนเค็ม ทั งหญ้าทนเค็ม การปลูกต้นกระถินออสเตรเลีย ซึ่งการใช้วิธีการเหล่านี  
ไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุง ดินเค็มได้อย่างถาวร เพียงแต่เป็นการลดความรุนแรงของปัญหาดินเค็ม แต่การฟ้ืนฟู
พื นที่ดินเค็มและการควบคุมป้องกันการเกิดและการแพร่กระจายดินเค็มอย่างมีประสิทธิภาพที่ถาวร สามารถ
กระท้าได้โดยการจ้าแนกพื นที่รับน ้าและพื นที่ให้น ้าที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าที่มีพื นที่ดินเค็มให้ชัดเจน พร้อมทั งจ้าแนก
ความรุนแรงของระดับความเค็มของดิน หาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการเติมน ้าลงไปในแหล่งน ้าใต้ดินในบริเวณ
พื นที่รับน ้า และควบคุมระดับน ้าใต้ดินที่เค็มในบริเวณพื นที่ให้น ้าหรือพื นที่ดินเค็มให้อยู่ในระดับความลึกที่น ้า 
ใต้ดินเค็มไม่สามารถเคลื่อนที่ขึ นมาระเหยบนบริเวณผิวดินหรือบริเวณรากพืชได้ด้วยการใช้วิธีการทางด้านพืช
เน้นการปลูกป่าในพื นที่รับน ้าด้วยการปลูกไม้ยืนต้นที่มีรากลึก เจริญเติบโตได้รวดเร็วและใช้น ้า ส่วนวิธีการ 
ทางวิศวกรรมนั น จัดเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการฟ้ืนฟูพื นที่ดินเค็ม ด้วยการก่อสร้างทางระบายน ้า   
ทั งระบบระบายน ้าผิวดินและระบบระบายน ้าเค็มใต้ดิน เพ่ือที่จะระบายน ้าเค็มใต้ดินให้ลดระดับความเค็มลงไป
ในระดับความลึกท่ีต้องการ 

2.1.3.3 การแบ่งพื นที่ดินเค็ม 
พื นที่ดินเค็มภาคตะวันอกเฉียงเหนือ แบ่งได้ 4 พื นที่ คือ 
1) ดินเค็มมาก หมายถึง บริเวณที่พบคราบเกลือตามผิวดิน กระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

เป็นปริมาณมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของพื นที่ส่วนใหญ่  พื นที่นี จะปลูกพืชไม่ค่อยได้ มักปล่อยทิ งร้าง  
การปรับปรุงแก้ไขต้องลงทุนสูง 

2) ดินเค็มปานกลาง หมายถึง บริเวณที่พบคราบเกลือกระจัดกระจายตามผิวดิน 
เป็นปริมาณ 1 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของพื นที่ พื นที่พอจะปลูกพืชได้ผลผลิตต่้า 

3) ดินเค็มน้อย หมายถึง บริเวณที่พบคราบเกลือกระจัดกระจายตามผิวดินปริมาณ
น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ของพื นที่ น ้าใต้ดินเป็นน ้ากร่อยหรือน ้าเค็ม แต่จะลึกมากกว่า 2 เมตร จากผิวดิน บริเวณนี 
ส่วนใหญ่ใช้ท้านา 
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4) พื นที่ที่มีศักยภาพในการแพร่กระจายดินเค็ม หมายถึง บริเวณที่เป็นที่ดินที่เนิน 
มีการปลูกพืชไร่อยู่ ปัจจุบันจะไม่พบคราบเกลือตามผิวดิน แต่ภายใต้ดินมีหินเกลืออยู่ เมื่อมีฝนตก น ้าจากผิวดิน
จะซึมผ่านชั นหินเกลือจะได้น ้าเค็ม ซึ่งจะไหลผ่านชั นใต้ดินออกสู่ที่ลุ่มถัดไป 

2.1.3.4 แนวทางการจัดการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาในพื นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การแก้ไขปัญหาพื นที่ดินเค็มนั น สามารถท้าให้กลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 

ได้ตามความเหมาะสมของระดับความเค็มที่เกิดขึ น และสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาดินเค็มลงได้ 
โดยจัดการเชิงพื นที่อย่างเป็นระบบ แต่ต้องมีการลงทุนและให้เวลาในการแก้ไขฟ้ืนฟู ดังนี  

1) พื นที่ดินเค็มน้อย-เค็มปานกลาง 
ส่วนใหญ่ เป็นที่ลุ่มใช้ในการปลูกข้าว ในช่วงแล้งจะพบคราบเกลือบนผิวดิน 

เป็นหย่อมๆ อย่างไรก็ตามข้าวให้ผลผลิตต่้า ดังนั นก่อนการปลูกข้าวจะต้องมีการจัดการที่ดีทั งดิน น ้า และพืช 
คือ ในการเตรียมดินเพ่ือปลูกข้าวควรปรับระดับหน้าดินให้มีอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก แกลบ ปุ๋ยพืชสด ใช้พันธุ์ข้าว
ทนเค็ม เช่น ข้าวดอกมะลิ 105 สามารถท้าให้ผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ นโดยเฉลี่ยจาก 10-15 ถัง เป็น 30-50 ถังต่อไร่ 

ส้าหรับปุ๋ยพืชสดที่กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมให้มีการปลูกเพ่ือใช้เป็นปุ๋ยพืชสด 
ในพื นที่ดินเค็ม คือ โสนอัฟริกัน เพราะเป็นพืชตระกูลถั่วที่เจริญเติบโตได้ดีในพื นที่ดินเค็ม ให้มวลชีวภาพสูง 
มีปมทั งรากและล้าต้น ท้าให้มีประสิทธิภาพในการดึงไนโตรเจนได้ปริมาณสูงกว่าหลังการสับกลบ ส่งผลให้พืช  
ที่ปลูกตามมาได้ผลผลิตเพ่ิมขึ น โดยแนะน้าให้ปลูกในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์  
5 กิโลกรัมต่อไร่ แล้วสับกลบเมื่อโสนอัฟริกันอายุประมาณ 60 วัน 

ในพื นที่ดินเค็มน้อยและเค็มปานกลางที่น ้าไม่ท่วม หรือหลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว 
มีน ้าเพียงพอ สามารถปรับปรุงบ้ารุงดินแล้วปลูกพืชเศรษฐกิจทนเค็มได้ โดยด้าเนินการดังนี  

- ปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ คือ แกลบ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด 
- เลือกปลูกพืชทนเค็มที่เหมาะสมกับระดับความเค็มของดิน เช่น หน่อไม้ฝรั่ง 

มะเขือเทศ กุยช่าย แตง แคนตาลูป บร๊อคโคลี่ คะน้า เป็นต้น 
- ให้น ้าระบบน ้าหยด จะช่วยควบคุมความชื นดิน ความเค็มดิน และประหยัดน ้าได้ดี 
- ควรมีการคลุมดินหลังปลูกเพ่ือรักษาความชื นดิน ความเค็มดิน และประหยัดน ้าได้ด ี

2) พื นที่ดินเค็มจัด 
เป็นบริเวณที่มีคราบเกลือบนผิวดินปริมาณมาก มีน ้าใต้ดินเค็มอยู่ใกล้ผิวดิน มักเป็น

ที่ว่างเปล่าปลูกพืชเศรษฐกิจไม่ได้ พืชทนเค็มจัดเท่านั นที่ขึ นได้ เช่น หนามพุงดอ หนามพรม เป็นต้น แนวทาง 
การจัดการเน้นที่การฟ้ืนฟูแก้ไขสภาพเสื่อมโทรมของพื นที่ดินเค็มจัด ให้เป็นทุ่งหญ้าที่มีต้นไม้ขึ นได้ แนวทาง 
การจัดการเป็นดังนี  

- ปลูกต้นไม้ทนเค็มจัดและหญ้าชอบเกลือ คือ ในพื นที่ดินเค็มจัดที่น ้าไม่ท่วมขัง 
ปลูกต้นกระถินออสเตรเลีย ระยะ 2x2 เมตร ร่วมกับการปลูกหญ้าดิ๊กซี่  ให้เจริญเติบโตคลุมหน้าดิน  
ช่วยควบคุมการระเหยของน ้าที่จะพาเกลือมาสะสมบนผิวดิน และเศษซากพืชยังช่วยเติมอินทรียวัตถุลงไปในดิน
ส้าหรับพื นที่ลุ่มน ้าท่วมขังควรท้าร่องระบายน ้าทุกๆ 10 เมตร กรมพัฒนาที่ดินได้ด้าเนินการเห็นเป็นรูปธรรม
แล้วในพื นที่ อ.ขามทะเลสอ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา และ ต.เมืองเพีย อ.ชนบท จ.ขอนแก่น 

- การท้าคันดินเพ่ือชะล้างเกลือจากชั นหน้าดิน และควบคุมระดับน ้าใต้ดินเค็ม 
ท้าให้ความเค็มของดินลดลง เช่น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น อ.หนองบ่อ จ.มหาสารคาม 
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3) พื นที่รับน ้า 
มีลักษณะเป็นพื นที่เนินซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากป่าธรรมชาติ  

มาเป็นการปลูกพืชไร่ เช่น มันส้าปะหลัง ท้าให้เสียสมดุลการใช้น ้าในพื นที่ เกิดการยกระดับของน ้าใต้ดินเค็ม  
ในที่ลุ่มตามเชิงเนินขึ นมาใกล้ผิวดิน แนวทางการแก้ไขควรท้าเป็นระบบทั งบริเวณพื นที่เนินรับน ้าและพื นที่  
ดินเค็มในที่ลุ่ม ควรปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์แล้วปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัส สะเดา หรือการปลูกแฝก
เป็นแถบสลับกับพืชไร่ เช่น ที่ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 

หากบนพื นที่เนินรับน ้ามีน ้าใต้ดินไม่เค็ม การน้าน ้านั นมาให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกพืช
เป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถลดระดับน ้าใต้ดินในที่ลุ่มได้ และยังท้าให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร และเกษตรกร 
มีรายได้เพ่ิมขึ น  

2.1.4 หลักการอนุรักษ์ดินและน ้า 

หลักการอนุรักษ์ดินและน ้า (soil and water conservation) เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
หรือทรัพยากรดินและน ้ าอย่างเหมาะสม ด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดและคุ้มค่า โด ยค้านึงถึงการรักษา 
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ท้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน  การน้ามาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ามาใช้ 
เพ่ือป้องกันและรักษาดินไม่ให้ถูกชะล้างพังทลาย ทั งพื นที่ที่มีความลาดเทต่้าจนถึงพื นที่ที่มีความลาดชันสูง 
สามารถช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เก็บรักษาธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช 
ไม่ให้สูญหายไปกับตะกอนดินให้ดินร่วนซุย การระบายน ้าและอากาศดี เพ่ิมความสามารถให้น ้าแทรกซึม 
ผ่านลงดินได้ดีขึ น อีกทั งรักษาน ้าไว้ในดินและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้า ในพื นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการเจริญเติบโตของพืชและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 

การวางแนวทางในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขฟ้ืนฟูการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่
เกษตรกรรม สามารถด้าเนินการได้โดยค้านึงถึงระดับความรุนแรงและความลาดชันของพื นที่ที่เกิดการชะล้าง
พังทลาย โดยมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าที่นิยมน้ามาปฏิบัติใช้ ได้แก่ มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช (vegetative 
conservation measures) และมาตรการอนุรักษ์วิธีกล (mechanical conservation measures) ซึ่งการเลือกใช้
มาตรการอนุรักษ์ใดนั น ควรพิจารณาปัจจัยส้าคัญของการชะล้างพังทลายของดิน คือ ฝนซึ่งมีทั งความเข้ม 
ปริมาณ ขนาดของเม็ดฝน ทิศทาง ซึ่งไม่อาจควบคุมได้ ความยาวและความลาดชันของพื นที่ ลักษณะของเนื อดิน 
สิ่งปกคลุมดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเลือกวิธีการผสมผสานทั งวิธีกลและวิธีพืช ควบคู่กับการปรับปรุงบ้ารุงดิน
ที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนน้ามาตรการด้านกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรดินและที่ดินมาใช้เป็นเครื่องมือให้ทรัพยากรดินและที่ดินได้รับการอนุรักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง ฟ้ืนฟู 
และปรับปรุงบ้ารุงดิน เพ่ือให้มีศักยภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิต เกื อหนุนสภาพแวดล้อมของระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.1.5 มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินมีสาเหตุพื นฐานจากการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งส่วนใหญ่ 
เกิดจากการใช้ที่ดินเพ่ือกิจกรรมต่างๆ มีปริมาณการสูญเสียในระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก รวมเป็นเนื อที่ถึง 
107.69 ล้านไร่ หรือ 33.55 เปอร์เซ็นต์ของเนื อที่ทั งประเทศ ก่อให้เกิดความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและ 
มีผลกระทบต่อ การผลิตทางเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง นับตั งแต่การสูญเสียหน้าดิน 
ที่มีธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการให้ผลผลิตของดิน
ลดลง ถึงระดับที่ไม่สามารถท้าการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส้าหรับแนวความคิดการอนุรักษ์ดินและน ้า 
ในพื นที่เกษตรที่มีความลาดเทแตกต่างกันมีข้อพิจารณาที่ส้าคัญ ความลาดเทของพื นที่นับเป็นปัจจัยส้าคัญ 
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ในกระบวนการชะล้างพังทลายของดิน เมื่อความลาดเทมากขึ นอัตราการชะล้างพังทลายของดินจะมากขึ นด้วย 
เนื่องจากน ้าไหลบ่าหน้าดินได้รวดเร็วและรุนแรง มาตรการวิธีกลและมาตรการวิธีพืชที่เหมาะสมตามความลาดเท 
6 ระดับ ประกอบกับสมบัติด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เนื อดิน ความลึกของดิน การระบายน ้า ปริมาณน ้าฝน ปริมาณ 
น ้าไหลบ่า และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี   

ส้าหรับพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ (0 - 2 เปอร์เซ็นต์) สภาพพื นที่ราบเรียบถึงค่อนข้าง
ราบเรียบ ดินส่วนใหญ่เป็นดินที่ลุ่ม มีน ้าท่วมขังในฤดูฝน การระบายน ้าของดินเลวถึงเลวมาก มาตรการอนุรักษ์ 
ดินและน ้าที่ใช้คือการไถพรวนดินและปลูกพืชตามแนวระดับ การปรับรูปแปลงนา การจัดการน ้า ร่วมกับ 
การปรับปรุงบ้ารุงดินเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน  

ส้าหรับพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย (2 - 5 เปอร์เซ็นต์) ในพื นที่ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
ควรมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าเพ่ือป้องกันน ้าไหลบ่าและเก็บกักตะกอนดิน การไถพรวนตามแนวระดับ  
ไม่ควรไถพรวนมากเกินความจ้าเป็น การท้าคันดินร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินบนคันดิน คันดินเบนน ้า คันดิน
เก็บกักน ้า คันดินฐานกว้าง คันดินฐานแคบ การปลูกพืชคลุมดินบนคันดินและทางล้าเลียงในไร่นา  

ส้าหรับลูกคลื่นลอนลาด (5 - 12 เปอร์เซ็นต์) ในพื นที่ลอนลาดซึ่งมีความลาดเทเพ่ิมขึ น
จ้าเป็นต้องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าที่เข้มข้น เช่น ขั นบันไดดินท้าคันดินร่วมกับการปลูกพืชคลุมดิน คันดิน
เบนน ้า คันดินฐานกว้าง คันดินฐานแคบ คันคูรับน ้ารอบเขา การยกร่องตามแนวระดับ การท้าร่องน ้าตามแนวระดับ 
ทางระบายน ้า คันชะลอความเร็วของน ้า บ่อดักตะกอน ท่อลอดใต้ถนน ท่อระบายน ้า ทางล้าเลียงในไร่นา 

ส้าหรับพื นที่เนินเขา (12 - 20 เปอร์เซ็นต์) พื นที่เนินเขาควรท้ามาตรการวิธีกลที่เข้มข้น คือ 
คันดินแบบที่ 5 เป็นคันคูรับน ้ารอบเขา การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชปุ๋ยสด ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ปลูกพืช
หมุนเวียน ปลูกพืชแซม ปลูกพืชเหลื่อมฤดู การปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่มบ้ารุงดิน คันซากพืช แถบหญ้า เช่น 
หญ้าแฝก หญ้ารูซี่ กระถินกับถั่วมะแฮะ ไม้บังลม  

ส้าหรับพื นที่ลาดเท (20 - 35 เปอร์เซ็นต์) พื นที่มีความลาดเทมากขึ น จ้าเป็นต้องมีมาตรการ
อนุรักษ์ดินและน ้าที่เข้มข้นมากยิ่งขึ น ได้แก่ การจัดคันเบนน ้า คันดินฐานแคบ คันคูรับน ้ารอบเขา ขั นบันไดดิน 
ซึ่งอาจจะเป็นขั นบันไดดินส้าหรับไม้ผล ส้าหรับมาตรการวิธีพืชที่ใช้ก็ควรใช้ร่วมกับวิธีกลได้แก่ การพืชคลุมดิน
ร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าแบบต่างๆ ดังกล่าว การกักเก็บและการระบายน ้า ในพื นที่ดังกล่าว 
ควรพิจารณามาตรการวิธีกลที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื นที่และระบายน ้าออกจากพื นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส้าหรับพื นที่ลาดเทสูง (มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์) ควรสงวนไว้เป็นพื นที่ป่าต้นน ้าล้าธารเท่านั น 
ในพื นที่ป่าเสื่อมโทรมจ้าเป็นต้องฟ้ืนฟูให้กลับเป็นพื นที่ป่าไม้ร่วมกับจัดระบบการอนุรักษ์ดินและน ้า  ในกรณี 
ที่ต้องใช้ประโยชน์ทางการเกษตรควรปฏิบัติเช่นเดียวกันกับพื นที่ลาดเท 20 - 35 เปอร์เซ็นต์ และต้องใช้
มาตรการวิธีพืช และวิธีกลผสมผสานกัน เช่น การท้าขั นบันไดดิน คันคูรับน ้ารอบเขา การปลูกหญ้าแฝก 
เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน ้า และปรับปรุงบ้ารุงดิน การจัดการดินเฉพาะหลุมเพ่ือปลูกไม้ผล 

มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มาตรการวิธีกลและมาตรการ 
วิธีพืช ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการใช้งานที่แตกต่างกันตามลักษณะพื นที่ความลาดเท ปริมาณน ้าฝน ปริมาณน ้าไหลบ่า 
ชนิดของดิน เพ่ือลดการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยกักเก็บน ้าไหลบ่าไว้ในดินให้เป็นประโยชน์ต่อพืช 
(กรมพัฒนาที่ดิน, 2556; 2558) 
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1) มาตรการอนุรักษ์วิธีกล (mechanical conservation measures) เป็นวิธีที่ใช้เครื่องมือ
ต่างๆ ปรับสภาพของพื นที่เพ่ือลดความยาวและความลาดเทของพื นที่ โดยสร้างสิ่งกีดขวางลาดเทของพื นที่  
และทิศทางการไหลของน ้า เพ่ือช่วยควบคุมน ้าไหลบ่าหน้าดิน ชะลอและลดความเร็วของกระแสน ้า 
ลดความสามารถในการเคลื่อนย้ายตะกอนดิน วิธีการนี นับว่าเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและน ้าที่ค่อนข้างถาวร  
มีประสิทธิภาพสูง แต่ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงเช่นกัน รวมทั งต้องใช้เทคนิค ความรู้ แรง งาน เครื่องมือ 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่และปัจจัยต่างๆ ซึ่งมาตรการอนุรักษ์วิธีกลมีหลายวิธี ดังนี  

มาตรการอนุรักษ์วิธีกล วิธีปฏิบัติ การใช้งาน 
1) การไถพรวนตามแนวระดับ 
(contour tillage) 

ไถพรวนไปตามแนวระดับขวาง
ความลาดเทของพื นที่ 

- เพ่ิมความซาบซึมน ้าของดินและรักษา
ความชุ่มชื นในดิน 
- เหมาะสมกับพื นที่ความลาดเท 2-8 
เปอร์เซ็นต์ ความยาวของความลาดเท 
ไม่เกิน 100 เมตร 
- ในพื นที่ทีม่ีความแห้งแล้ง สามารถ 
ใช้ร่วมกับมาตรการอื่น เช่น คันดิน 
ขั นบันไดดิน 

2) การยกร่องปิดหัวท้าย 
(tied ridging) 

ยกร่องปลูกพืชเป็นสองทิศทาง 
คือ กลุ่มหนึ่งยกร่องใน
แนวตั งฉากกับความลาดเทท้า
ให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
เล็กๆ เต็มพื นที่ 

- ช่วยเพิ่มการกักเก็บน ้า ลดปริมาณ 
น ้าไหลบ่า และลดการชะล้างพังทลาย 
ของดิน 
- ควรใช้เสริมกับการปลูกพืชตามแนว
ระดับในพื นที่ที่มีความลาดเท ดินเป็น 
ดินทราย 
- ปริมาณน ้าฝนไม่เกิน 800 มิลลิเมตร 
จะช่วยเพิ่มปริมาณความชื นให้แก่ดิน  
แต่ถ้าสันร่องสูงมากและมีปริมาณ 
ฝนตกมากก็ท้าให้เกิดปัญหาน ้าแช่ขัง 

3) การยกร่องตามแนวระดับ 
(ridging) 

ยกร่องปลูกพืชตามแนวระดับ 
โดยใช้ร่องน ้าเป็นตัวแปรสันดิน 

- ช่วยเพิ่มการกักเก็บน ้าส้าหรับ 
การปลูกพืช 
- เหมาะกับพื นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน 
12 เปอร์เซ็นต์ พื นที่ค่อนข้างแห้งแล้ง 
และมีปริมาณน ้าฝนน้อย 

4) การท้าร่องน ้าตามแนว
ระดับ (contour furrowing) 

ขุดร่องน ้าเดี่ยวๆ ขวางความ
ลาดเทของพื นที่ โดยจะลด
ระดับร่องน ้าหรือไม่ลดระดับ 
ก็ได้ ความลึกของร่องน ้า 25-40 
เซนติเมตร หรือขึ นกับเนื อดิน 
ส่วนระยะห่างของร่องน ้าขึ นกับ
ความลาดเทของพื นที่และ
ปริมาณน ้าไหลบ่า 
 

- เพ่ือระบายน ้าส่วนเกินลงสู่ทางน ้า และ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
- เหมาะกับพื นที่ที่มีปริมาณน ้าไหลบ่า
หน้าดินไม่มากนัก 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



มาตรการอนุรักษ์วิธีกล วิธีปฏิบัติ การใช้งาน 
5) คันดิน (terrace) 
    - คันดินฐานกว้าง 
    - คันดินฐานแคบ 
ซึ่งมีทั งแบบระดับและลด
ระดับ 

สร้างคันดินและร่องน ้าขวาง
ความลาดเทของพื นที่ 

- เพ่ือกักเก็บน ้าไหลบ่าในแต่ละช่วง หรือ
เบนน ้าไหลบ่าออกจากพื นที่ 
- เหมาะกับพื นที่ที่มีความลาดเท 2-12 
เปอร์เซ็นต์ 
- คันดินลดระดับ ความยาวไม่ควรเกิน 
300-600 เมตร หากความยาวเกินกว่า 
ที่ก้าหนดให้จัดท้าทางระบายน ้า 
เป็นระยะเพ่ือลดความยาวของคันดิน 
ให้อยู่ภายในพิกัด 

6) คันดินเบนน ้า (diversion 
terrace) 

สร้างคันดินขนาดใหญ่ขวางทาง
ลาดเทของพื นที่ 

- เพ่ือกักเก็บน ้าไหลบ่าและเบนน ้าออก
จากพื นที่ด้านบนไปยังทางระบายน ้า 
- เหมาะกับพื นที่ที่มีความลาดชัน 2-12 
เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณฝนน้อย 

7) คูรับน ้าขอบเขา (hillside 
ditches) 

สร้างคันคูรับน ้าขอบเขาตาม
แนวระดับหรือลดระดับเป็นรูป
สี่เหลี่ยมหรือรูปสามเหลี่ยม 
ระยะห่างคันคูขึ นกับสภาพ 
ภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม 
โดยตัดพื นที่ลาดเทออก แล้วน้า
ดินไปถมพื นที่ตอนล่าง 

- เพ่ือท้าคูรับน ้าจากพื นที่ลาดเทตอนบน
เหมาะกับพื นที่ที่มีความลาดเทน้อยกว่า 
40 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าใช้ร่วมกับขั นบันไดดิน 
แบบลาดเอียงออกหรือแถบหญ้าก็ใช้กับ
พื นที่ลาดเทมากกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ 

8) ขั นบันไดดิน (bench 
terrace) 
   (1) ขั นบันไดดินแบบระดับ 
(level type) 
   (2) ขั นบันไดดินแบบเอียง
เข้า backward or inward 
bench terrace) ขั นบันไดดิน
แบบลาดเอียงออก (forward 
or outward bench 
terrace) 

ปรับพื นที่เป็นขั นๆ ต่อเนื่องกัน
คล้ายขั นบันได 

- ขั นบันไดดินแบบระดับเหมาะกับพื นที่
ที่มีฝนตกปานกลางคันดินกว้าง 4 เมตร 
เหมาะกับดินที่ซึมน ้าเร็ว ส่วนคันดิน 
ลดระดับใช้กับดินที่ซึมน ้าช้ากว่า  
โดยลดระดับ 0.1-0.6 เปอร์เซ็นต์ 
- ผิวหน้าฐานขั นบันไดดินจะเอียงเข้าหา
เชิงลาดเล็กน้อยเพ่ือให้น ้าไหลมารวมกัน
ที่ผนังด้านในดินลึกปานกลาง (0.5-1.0 
เมตร) และมีอัตราการซาบซึมน ้า 
ปานกลางถึงต่้า เหมาะกับพื นที่ฝนตกชุก
มากกว่า 650 มิลลิเมตรต่อปี (38.1 
มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) 
- ผิวหน้าฐานขั นบันไดเอียงออกจากเชิง
ลาดเล็กน้อยเพ่ือให้น ้าส่วนเกินระบาย
ออก ควรใช้กับพื นที่ลาดชันปานกลาง 
ดินลึก ถึงลึกมาก (1.0-1.5 ถึงมากกว่า 
1.5 เมตร) เหมาะกับบริเวณที่ฝนตกน้อย
กว่า 650 มิลลิเมตรต่อปี หรือ 6.35-
38.1 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



มาตรการอนุรักษ์วิธีกล วิธีปฏิบัติ การใช้งาน 
9) คันชะลอความเร็วของน ้า 
หรือฝายน ้าล้น (check dam) 

สร้างคันชะลอความเร็วขวาง
เป็นช่วงๆ ในร่องน ้าที่มีการกัด
เซาะ ใช้เศษไม้ เศษพืช หิน ดิน 
คอนกรีต หรือเป็นสิ่งก่อสร้างที่
ปูด้วยหญ้า 

- ใช้กับพื นที่ที่มีการชะล้างพังทลายแบบ
ร่องลึก หรือในทางระบายน ้า เพ่ือช่วย
ลดปัญหาการกัดเซาะ 
- ชะลอความเร็วของน ้า และกักเก็บ
ตะกอนดิน 
- ใช้ให้พืชในร่องน ้าที่งอกใหม่ไม่ถูกน ้า
พัดพาไป และสามารถเจริญเติบโตขึ นปก
คลุมร่องน ้าได้เร็วขึ น 

10) บ่อดักตะกอนดิน 
(sediment trap) 

สร้างบ่อขนาดเล็กเพ่ือดัก
ตะกอนที่ไหลมาตามทางระบาย
น ้าก่อนลงสู่บ่อน ้าในไร่นา และ
สร้างเหนือพื นที่อ่างเก็บน ้า
ก่อนที่น ้าจะพัดพาตะกอนดิน
ไหลลงสู่อ่างเก็บน ้าซึ่งท้าให้อ่าง
เกบ็น ้าตื นเขินอย่างรวดเร็ว 

- ช่วยดักตะกอนที่ไหลมาตามน ้าไม่ให้
ไหลลงมาทับถมบ่อน ้าประจ้าไร่นา  
ท้าให้อายุการใช้งานของบ่อน ้ายาวนาน
ขึ น และช่วยรักษาคุณภาพของน ้า 

11) บ่อน ้าในไร่นา (farm 
pond) 

สร้างขึ นโดยการขุดหรือท้าคัน
ดินล้อมรอบส้าหรับเก็บกักน ้าไว้
ใช้ในพื นที่เกษตร หรือถมดิน
ขวางกั นทางเดินน ้าหรือร่องน ้า 

- เพ่ือรับน ้าจากคันดินเบนน ้าลงมากักเก็บ
น ้าไว้ใช้ในพื นที่การเกษตรในช่วงฝนทิ ง
ช่วงหรือฤดูแล้ง และใช้เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและเลี ยงสัตว์ ส้าหรับพื นที่ลุ่มที่มี
น ้าขังโดยขุดดินตรงจุดต่้าสุดเพ่ือกักเก็บ
น ้า กรณีท่ีมีคลองหรือล้าธารอยู่ข้างเคียง
พื นที่ให้ใช้วิธีสูบน ้าหรือระบายน ้ามากัก
เก็บไว้ในบ่อน ้าที่สร้างขึ น ถ้าในบริเวณ
พื นที่มีน ้าหรือตาน ้าที่ไหลมาจากน ้าพุ 
ที่เป็นน ้าสะอาดก็สามารถขุดบ่อเก็บกักน ้า
ไว้ใช้ได้ รวมทั งพื นที่ที่มีน ้าไหลมาให้ท้า
คันกั นปิดน ้ากักเกบ็ไว้ 

12) ถนนเชื่อมโยงในไร่นา 
(access roadway) 

สร้างถนนที่เชื่อมระหว่างคูรับ
น ้าขอบเขาหรือทางเดินเท้าบน
ขั นบันไดดินกับถนนซอย หรือ
ถนนสายหลัก 

- ใช้เป็นทางสัญจรของเครื่องจักรกล 
ที่ใช้ปฏิบัติงาน 

13) ทางล้าเลียงในไร่นา 
(farm road) 

สร้างทางล้าเลียงโดยท้าคันดิน
ให้มีขนาดใหญ่เพ่ือใช้เป็นถนน 

- เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการขนส่ง
ผลิตผลจากพื นที่เกษตรสู่ตลาด และใช้
เป็นถนนให้เครื่องจักรกลเข้าท้างานใน
พื นที่เพาะปลูก 
- เหมาะกับพื นที่ลาดเท 2-12 เปอร์เซ็นต์ 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



นอกจากนี  ยังมีมาตรฐานอนุรักษ์ดินและน ้าวิธีกลของกรมพัฒนาที่ดิน ดังนี  

(1) คันดินมาตรฐาน ซึ่งได้ก้าหนดมาตรฐานของคันดินออกเป็น 6 แบบ ได้แก่ คันดินเบนน ้า 
(diversion) คันดินเก็บกักน ้า (absorption bank) คันดินฐานกว้าง (broad based terrace) คันดินฐานแคบ 
(narrow based terrace) และคันคูรับน ้าขอบเขา (hillside ditch) 2 ลักษณะที่ใช้กับพื นที่ที่มีความลาดเท
มากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์  ทั งนี คันดินแต่ละแบบนั นผู้ ใช้สามารถปรับรูปแบบของคันดินให้ เหมาะสม 
กับสภาพพื นที่ต่างๆ ได้ โครงสร้างมาตรฐานของคันดินแต่ละแบบ มีดังนี  

มาตรการอนุรักษ์วิธีกล วิธีการปฏิบัติ 
แบบที่ 1 คันดินเบนน ้า ใช้เพ่ือป้องกันน ้าไหลบ่าลงสู่พื นที่เกษตรกรรม เหมาะกับพื นที่ที่มี

ความลาดเทไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ มีปริมาตรดินขุด-ถม ประมาณ 
2.4 ลูกบาศก์เมตร 

แบบที่ 2 คันดินเก็บกักน ้า ควรใช้กับพื นที่ดินร่วนปนทราย มีความลาดเทประมาณ 3 -15 
เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรดินขุด-ถม ประมาณ 1.2 ลูกบาศก์เมตร 

แบบที่ 3 เป็นคันดินฐานกว้าง ควรใช้กับพื นที่ดินร่วนปนทราย มีความลาดเทไม่เกิน 8 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาตรดิน ขุด-ถม ประมาณ 1.5 ลูกบาศก์เมตร 

แบบที่ 4 เป็นคันดินฐานแคบ ควรใช้กับพื นที่ดินร่วนปนทรายที่มีความลาดเทประมาณ 3-15 
เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรดินขุด-ถม ประมาณ 0.6 ลูกบาศก์เมตร 

แบบที่ 5 คนัคูรับน ้าขอบเขา ควรใช้กับพื นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรดิน
ขุด-ถม ประมาณ 0.3 ลูกบาศก์เมตร 

แบบที่ 6 คันคูรับน ้าขอบเขา ควรใช้กับพื นที่ที่มีความลาดเทไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตรดิน
ขุด-ถม ประมาณ 0.2 ลูกบาศก์เมตร 

(2) การปรับรูปแปลงนา ได้ก้าหนดลักษณะของการปรับปรุงแปลงนา เพ่ือให้น้ามาใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี 3 ลักษณะ ดังนี  

(2.1) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 เป็นคันดินที่สร้างขึ นโดยให้ระดับของคันดินอยู่ระดับ
เดียวกัน เน้นให้มีการปลูกข้าวแบบเดิม แต่ก้าหนดให้มีการปรับโครงสร้างให้มีคันดินเพ่ิมขึ น วัตถุประสงค์เพ่ือ
เก็บกักน ้าที่ไหลบ่ามาไว้เป็นช่วงๆ มีลักษณะเหมือนคันนา บนคันนาสามารถปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้ ความสูงและ
ความกว้างของคันนาหรือคันดินจะผันแปรไปตามลักษณะดิน พื นที่ดินและลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ปริมาณน ้าฝนที่ตกลงมาหรือปริมาณน ้าที่จะเก็บกักหรือระบายออก 

(2.2) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2 เน้นการปลูกข้าวร่วมกับไม้ผลชนิดอ่ืนๆ เพ่ือกักเก็บ
น ้า ระบายน ้าและส่งน ้า ท้าการปรับโครงสร้างแปลงนาให้มีร่องน ้าโดยการขุดดินท้าเป็นคูแล้วเอาดินนั น  
มาทับถมเป็นคันดิน ร่องน ้าที่ขุดมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักน ้า ระบายน ้าและส่งน ้าในแปลงปลูก ส่วนบนคันดิน
ยังสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่างๆ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกร ความลึกและความกว้างของคู  
ที่จะขุดดินขึ นมาถมเป็นคันดินจะผันแปรไปตามลักษณะดิน 

(2.3) การปรับรูปแปลงนาลักษณะที่  3 เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน 
จากการท้านาเป็นการปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น โดยการขุดดินขึ นให้เป็นคูน ้าทั งสองด้าน แล้วน้าดินนั นมาถม 
เป็นคันดิน วัตถุประสงค์เพ่ือเก็บกักน ้าและระบายน ้าในพื นที่ราบและราบลุ่ม บนคันดินสามารถปลูกพืช
เศรษฐกิจ เช่น ไม้ผล ไม้ยืนต้นแบบแถวเดียว ขนาดของร่องปลูกไม้ผลจะผันแปรไปตามลักษณะดิน  
การปรับรูปแปลงนาลักษณะนี สามารถออกแบบต่อเนื่องท้าเป็นแปลงใหญ่ๆ ได้ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 2) มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช 
มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้าวิธีพืช (vegetative conservation measures) เป็นวิธีการ

ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินโดยใช้การปลูกพืช เป็นการเพ่ิมความหนาแน่นของพืช การคลุมดินป้องกัน
เม็ดฝนกระทบผิวดิน ตลอดจนการปรับปรุงบ้ารุงดินที่เป็นการลงทุนต่้า และเกษตรกรสามารถปฏิบัติเองได้ เช่น 
การใช้พืชตระกูลถั่ว หญ้าเลี ยงสัตว์ หรือหญ้าธรรมชาติ ปลูกเป็นแถบขวางความลาดเทของพื นที่หรือปลูก 
คลุมดิน หรือการใช้ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน เพ่ือลดความแรงของเม็ดฝน ดักตะกอนดิน และชะลอ
ความเร็วของน ้า จ้าเป็นต้องท้าให้เหมาะสมกับสภาพพื นที่ และปัจจัยต่างๆ วิธีการนี สามารถกระท้าได้ง่าย  
และลงทุนน้อย ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติดังนี  

มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช วิธีปฏิบัติ การใช้งาน 
1) การปลูกพืชตามแนว
ระดบั(contour 
cultivation) 

ปลูกพืชขนานกันไปตาม
แนวระดับขวางความลาดเท
ของพื นที่ 

- เหมาะกับพื นที่ที่มีความลาดชัน 2-12 เปอร์เซ็นต์  
มีความลาดเทสม่้าเสมอ และมีระยะความลาดเทไม่
เกิน 100 เมตร 

2) การปลูกพืชคลุมดิน 
(cover cropping) 

ปลูกพืชตระกูลหญ้าหรือพืช
ตระกูลถั่วคลุมดิน 

- พืชที่ขึ นปกคลุมผิวหน้าดินช่วยควบคุมการชะ
ล้างพังทลายของดินและปรับปรุงบ้ารุงดิน ช่วย
ป้องกันเม็ดฝนไม่ให้กระทบผิวดินโดยตรง ลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน 
- ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางกายภาพของดิน ควบคุมวัชพืช และช่วยปรับ
สภาพแวดล้อมบริเวณปลูกพืชให้เหมาะสม 
- เหมาะกับพื นที่ที่มีความลาดเทตั งแต่ 0.35 
เปอร์เซ็นต์ และเหมาะสมส้าหรับปลูกคลุมดิน ใน
สวนไม้ผล หากพื นที่ลาดชันสูงเกิน 20 เปอร์เซ็นต์ 
และเป็นดินเลว ใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจไม่คุ้มค่า 

3) การปลูกพืชหมุนเวียน 
(crop rotation) 

ปลูกพืชตั งแต่ 2 ชนิดขึ นไป
หมุนเวียนในพื นที่เดียวกัน 
อาจปลูกพืชเศรษฐกิจ
หมุนเวียนกับพืชตระกูลถั่ว
หรือพืชตระกูลหญ้า เช่น 
ข้าวโพด-ถั่ว โดยจัดชนิดและ
เวลาปลูกพืชให้เหมาะสม 

- เพ่ือหมุนเวียนการใช้ธาตุอาหารพืช ท้าให้ดิน  
มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถควบคุมการระบาด
ของโรคแมลงและวัชพืช 

4) การปลูกพืชแซม 
(intercropping) 

เป็นการปลูกพืชตั งแต่ 2 
ชนิดขึ นไป บนพื นที่ในเวลา
เดียวกัน โดยปลูกพืชที่ 2 
แซมลงในระหว่างแถวของ
พืชหลัก เช่น ข้าวโพดแซม
ถั่ว 

- เพ่ือช่วยลดการระเหยน ้าจากผิวดินเนื่องจาก 
มีการเพ่ิมประชากรพืชที่ปกคลุมดิน ท้าให้โรค
แมลงและวัชพืชน้อยลง 
- พืชแซมควรเป็นพืชตระกูลถั่วที่มีอายุสั นกว่า 
พืชหลัก ระบบรากของพืชทั งสองควรมีระดับ 
ที่แตกต่างกัน และเลือกพืชแซมที่สามารถสร้าง
รายได้ 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



มาตรการอนุรักษ์วิธีกล วิธีปฏิบัติ การใช้งาน 
5) การปลูกพืชเหลื่อมฤดู 
(relay cropping) 

ปลูกพืชต่อเนื่องคาบเก่ียว
กัน โดยการปลูกพืชที่สอง
ระหว่างแถวของพืชแรกใน
ขณะที่พืชแรกให้ผลผลิตแต่
ยังไม่แก่เต็มที่ 

- เพ่ือใช้ประโยชน์ที่ดินกับพืชที่ปลูกตามมาได้
อย่างคุ้มค่าและเพ่ิมรายได้ต่อพื นที่ให้มากขึ น 
- พืชที่ 2 ควรเป็นพืชตระกูลถั่วอายุสั น ทนร่มเงา 
และควรเป็นพืชที่ต่างตระกูลกันกับพืชแรกเพ่ือ
ขจัดปัญหาโรคและแมลงสะสม โดยพืชแรกจะเป็น
พืชที่เลี ยงให้กับพืชที่ 2 ในการช่วยเป็นร่มเงา  
หรือเป็นวัสดุคลุมดิน 

6) การปลูกพืชสลับเป็น
แถว (strip cropping) 

ปลูกพืชที่มีระบบปลูกชิด
และห่างเปน็แถวสลับกัน
ขวางความลาดเทของพื นที่ 
พืชที่มีระบบปลูกชิด เช่น 
ถั่วลิสงหรือถ่ัวเหลืองสลับ
กับแถบข้าวไร ่ข้าวโพด 
และข้าวฟ่าง 

- เพ่ือลดการสูญเสียดิน ลดอัตราน ้าไหลบ่า 
- ช่วยปรับปรุงบ้ารุงดิน ลดความเสียหายของพืช
จากการระบาดของโรคและแมลง 
- เหมาะกับพื นที่ลาดเทไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ 
และแถบของพืชที่ปลูกมีความกว้าง 10-20 
เซนติเมตร 

7) การปลูกพืชระหว่าง
แถบไม้พุ่มบ้ารุงดิน 
(alley cropping) 

ปลูกพืชระหว่างแถบไม้พุ่ม
บ้ารุงดินตามแนวระดับ 

- ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน ปรับปรุง
โครงสร้าง เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน สามารถ
น้าไปใช้ในพื นที่ที่มีความลาดเทต่้าถึงพื นที่ที่มี
ความลาดชันสูง 

8) การปลูกพืชปุ๋ยสด 
(green manure 
cropping) 

ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อไถ
กลบคลุกเคล้ากับดิน 

- เพ่ือช่วยปรับปรุงบ้ารุงดิน ท้าให้สมบัติทาง
กายภาพเคมีและชีวภาพดินดีขึ น ช่วยเพิ่มปริมาณ
ธาตุอาหารในดินโดยเฉพาะธาตุอาหารไนโตรเจน 
- ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดิน สามารถใช้
ร่วมกับการปลูกพืชในระบบหมุนเวียนและการ
ปลูกพืชแซม 

9) แถบหญ้าเพ่ืออนุรักษ์
ดินและน ้า (grass barrier 
for soil and water 
conservation) 

ปลูกหญ้าเป็นแถบตามแนว
ระดับบนพื นที่ลาดชัน
ระหว่างคูรับน ้าขอบเขา 

- เพ่ือสามารถใช้แทนคันดิน โดยพื นที่ระหว่างแถบ
หญ้าสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ 
- ช่วยลดการสูญเสียดินบนพื นที่ลาดชัน และท้าให้
เกิดการปรับตัวเป็นขั นบันไดดินตามธรรมชาติ 

10) การปลูกหญ้าเพ่ือ
รักษาคูรับน ้าขอบเขา 
(grass planting of 
hillside ditches) หรือ
เพ่ือรักษาขั นบันได 
(terrace) หรือเชิงลาด
ด้านนอกขั นบันได (grass 
riser) 
 
 

ปลูกหญ้าเบอร์มิวด้า หญ้า
บาเฮีย หญ้ารูซี่ หญ้าเจ้าชู้ 
ฯลฯ 

- เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้คูรับน ้าขอบเขาถูกกัดเซาะ 
- ช่วยดักตะกอนดินที่ไหลมากับน ้า ท้าให้ประหยัด
งบประมาณซ่อมแซมหรือบ้ารุงรักษา ช่วยป้องกัน
การพังทลายของดินบนเชิงลาดด้านนอกและใน
พื นที่ด้านบนของคูรับน ้า 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



มาตรการอนุรักษ์วิธีพืช วิธีปฏิบัติ การใช้งาน 
11) การปลูกแนวรั วหญ้า
แฝก (vetiver grass in 
headge-row) 

ปลูกหญ้าแฝกขวางความ
ลาดชันของพื นที่หรือปลูก
ตามแนวระดับจ้านวน 1 
แถว ในทุกๆ 3 แถวของพืช
หลัก ปลูกเป็นแนวในแถว
ของพืชหลัก หรือปลูกแบบ
ครึ่งวงกลมหงายบริเวณโคน
ต้นในพื นท่ีลาดเท 

- แนวกอหญ้าแฝกช่วยลดความเร็วลดความแรง
ของน ้าไหลบ่า และช่วยกักเก็บตะกอนดินที่ถูกน ้า
พัดพา 
- พื นที่ลาดชันให้ปลูกเป็นแถวเดี่ยวตามแนวระดับ 
- ทางล้าเลียงในไร่นาปลูกบริเวณ 2 ข้างทาง  
ยาวตลอดแนว 
- บ่อน ้า สระน ้า วางแนวปลูกหญ้าแฝก 2-3 แถว 

12) การคลุมดิน 
(mulching) 

ใช้วัสดุต่างๆ เช่น เศษซาก
พืช หรือวัสดุอ่ืนๆ คลุมดิน
แปลงพืชผัก พืชไร่ ไม้ผล 
โดยค้านึงถึงชนิดของพืชที่
ต้องการคลุมดิน ประเภท
และชนิดของวัสดุคลุมดิน 
วิธีการใส่และอัตราที่ใช้
ระยะเวลาคลุมดิน 

- เพ่ือลดปริมาณน ้าไหลบ่าและลดการสูญเสียดิน 
- ควบคมุวัชพืช ควบคุมอุณหภูมิดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุ
ในดิน ท้าให้ดินสามารถเก็บความชื นไว้ในดินได้
ยาวนานขึ น 

13) คันซากพืช (contour 
trash line) 

น้าซากพืชที่เกิดจากการ
บุกเบิกพื นที่หรือเหลือจาก
การเก็บเกี่ยวมาวางสุมให้
เป็นคันตามแนวระดับ สูง 
50 เซนติเมตร ระยะห่างกัน 
20-40 เมตร หรือตามแนว
คันดิน 

- เพ่ือลดความเร็วของน ้าไหลบ่าและดักตะกอนดิน 
และใช้เศษเหลือจากพืชให้เกิดประโยชน์ในการ
ปรับปรุงดิน 
- ด้าเนินการในขณะที่บุกเบิกพื นที่ใหม่ และไม่มี
ทุนหรือเวลาเพียงพอในการท้าคันดินแบบอ่ืน ซึ่ง
ในอนาคตสามารถเปลี่ยนคันซากพืชให้เป็นแนว
คันดินตามธรรมชาติ 

14) ไม้บังลม 
(windbreak) 

ปลูกต้นไม้หรือหญ้าเป็น
ระยะๆ โดยมีระยะห่างของ
แถบพืชที่เหมาะสม พืชที่ใช้
เป็นไม้บังลมควรมีระบบ
รากลึก กิ่งเหนียวแน่น อาทิ 
กระถินณรงค์ สน ไม้ไผ่ 
มะขาม เป็นต้น 

- เพ่ือลดการสูญเสียดินและน ้าและผลเสียหายแก่
พืช เนื่องจากแรงลม เช่น การฉีกหักของกิ่งไม้และ
การร่วงหล่น 
- ลดอัตราการระเหยของน ้าจากผิวดินผิวน ้าของ
อ่างเก็บน ้า และจากการคายระเหยของพืช 
- ลดความเสียหายจากละอองเกลือในพื นที่ใกล้
ทะเล 

 
 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



2.2 กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดินและน ้าที่ด้าเนินการประเมินผล 
การป้องกันและพัฒนาฟ้ืนฟู พื นที่ เสี่ ยงต่อการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่ เกษตรกรรม 

ให้เกิดความมั่นคงด้านการผลิตอาหาร เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความตระหนัก เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของเกษตรกร หมอดินอาสา ชุมชน และภาคีเครือข่ายในการป้องกันและ 
ลดการชะล้างพังทลายของดิน กรมพัฒนาที่ดินจึงได้ด้าเนินการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ผ่านโครงการ/
กิจกรรมต่างๆ โดยกิจกรรมท่ีด้าเนินการประเมินผลครั งนี  มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี  

 

2.2.1 กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าชุมชนบนพื นที่สูง 
1) วัตถุประสงค์ 

1.1) ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินในพื นที่ที่มีความลาดชันสูงพื นที่สูง 
1.2) ให้ เกษตรกรชุมชนบนพื นที่สูงได้รับเทคโนโลยี มีการพัฒนาการท้าการเกษตร 

บนพื นที่สูงอย่างถูกต้อง ไม่บุกรุกท้าลายปา่ เพ่ือเปลี่ยนพื นที่ท้าการเกษตร 
2) วิธีการและขั นตอนการด้าเนินงาน 

2.1) ประชุมชี แจงและก้าหนดขอบเขตพื นที่การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ร่วมกับ
เกษตรกรในพื นที่และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ส้ารวจความพร้อมของเกษตรกรเจ้าของพื นที่ชี แจงให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการ ตั งแต่การคัดเลือกพื นที่ วางแผน และด้าเนินการตลอดจนรับผิดชอบในการดูแล
รักษาระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 

2.2) ส้ารวจพื นที่ด้าเนินการและออกแบบล่วงหน้าเพ่ือจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
ตามความเหมาะสมกับสภาพพื นที่ และความต้องการของเกษตรกร 

2.3) ด้าเนินการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ เช่น คันดินเบนน ้า 
คันคูรับน ้าขอบเขา บ่อดักตะกอนดิน ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

2.4) สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้ผล และไม้ยืนต้น เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน  
2.5) ติดตามผลการด้าเนินงาน 

3) ผลผลิต (output) พื นที่การเกษตรของชุมชนบนพื นที่สูงได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้า 

4) ผลลัพธ์ (outcome) พื นที่ที่ได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า สามารถน้าไปใช้ในการผลิต
ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสม  

5) ผลกระทบ (Impact) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 

2.2.2 กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 
1) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพื่อป้องกันและฟ้ืนฟูพื นที่ที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม 
1.2) เพ่ืออนุรักษ์ดินและป่าต้นน ้าล้าธารให้ยั่งยืนและปรับสภาพพื นที่ป่าเสื่อมโทรม 

และพื นที่การเกษตรให้เป็นป่าธรรมชาติ 

2) วิธีการและขั นตอนการด้าเนินงาน 
2.1) การคัดเลือกพื นที่ด้าเนินการ โดยก้าหนดเป็นพื นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 

ในระดับปานกลางถึงสูง มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 30 และอยู่นอกเขตป่าสงวนเป็นล้าดับแรก หากอยู่ในเขต
ป่าสงวนให้ท้าความตกลงกับหน่วยงานเจ้าของพื นที่ก่อน และส้าหรับพื นที่ของเกษตรกร เกษตรกรจะต้อง
ยินยอมเข้าร่วมโครงการ 
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2.2) ด้าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า และฟ้ืนฟูพื นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มตามแบบที่ได้
ส้ารวจไว้ เพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพป่าให้คงสภาพนิเวศน์ป่าให้สมบูรณ์ ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก และท้าบ่อ
ดักตะกอนดิน ซึ่งการจัดท้ารูปแบบของการอนุรักษ์ดินในลักษณะการจัดท้าคูรับน ้ารอบขอบเขา ท้าทางล้าเลียง
ร่วมกับการปลูกแฝก เพ่ือชะลอความเร็วของน ้าที่ไหลลงมาจากด้านบน 

2.3) สนับสนุนให้เกษตรกรมีการปลูกพืชไม้ยืนต้น ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง รวมถึง
ก้าหนดมาตรการในการใช้ที่ดินให้ถูกต้อง เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูสภาพดินไม่ให้ถูกท้าลาย ปลูกไม้โตเร็ว และไม้เศรษฐกิจ 

2.4) ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงาน 
3) ผลผลิต (output) พื นที่เกษตรกรรมที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม ได้รับการอนุรักษ์ดินและน ้า 

ป้องกัน และลดความเสี่ยงต่อภัยดินถล่ม 
4) ผลลัพธ์ (outcome) ลดความเสียหายจากภัยดินถล่ม และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพ่ือการเกษตรได ้
5) ผลกระทบ (Impact) เกษตรกรในพื นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เพ่ือการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

2.2.3 กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่ลุ่ม-ดอน 
1) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่ลุ่ม-ดอน และสามารถเก็บกักน ้าและ
ความชุ่มชื นไว้ในพื นที่ 

1.2) เพ่ือให้เกษตรกรเห็นความส้าคัญของการอนุรักษ์ดินและน ้า และท้าการเกษตรควบคู่  
ไปกับการอนุรักษ์ดินและน ้า 

2) วิธีการและขั นตอนการด้าเนินงาน 
2.1) ส้ารวจพื นที่เป้าหมายที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน หรือมีลักษณะที่เป็นปัญหา

อุปสรรคต่อการท้าการเกษตร เพ่ือวางแผนในการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  
2.2) ออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน ้า โดยก้าหนดมาตรการและวิธีการอนุรักษ์ดินและน ้า

ลงบนแผนที่มาตราส่วน 1:4,000 เพ่ือใช้ในการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ฯ 
2.3) การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ด้าเนินการตามแบบที่ได้ส้ารวจออกแบบไว้

ตามแต่ละพื นที่ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา ความลาดชันของพื นที่ ความรุนแรงของการชะล้างพังทลาย 
ของดิน และคาดหวังให้เก็บกักน ้าไว้เพื่อสร้างความชุ่มชื นของพื นที่ด้วย โดยมีลักษณะและรูปแบบ คือ 

 (1) คันดินแบบที่ 1 (คันดินเบนน ้า) 
 (2) คันดินแบบที่ 2 (คันดินเก็บกักน ้า) 
 (3) คันดินแบบที ่3 (คันดินกั นน ้าฐานกว้าง) 
 (4) คันดินแบบที่ 4 (คันดินกั นน ้าฐานแคบ) /บริเวณ slope ไม่เกิน 15% 
 (5) คันดินแบบที่ 5 (คันคูรับน ้าขอบเขา) 
 (6) คันดินแบบที่ 6 (คันคูรับน ้าขอบเขา) 
 (7) ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1  
 (8) ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 2  
 (9) ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 3 (ขุดคูยกร่อง) 

2.4) ควบคุมการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้าให้เป็นไปตามแบบที่ได้ส้ารวจและวางแผนไว้ 
2.5) ติดตามประเมินผลในพื นที่ ก่อน-หลัง การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  
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3) ผลผลิต (output) พื นที่เกษตรกรรมที่จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าสามารถลดปัญหา 
การชะล้างพังทลายของดิน 

4) ผลลัพธ์ (outcome) เกษตรกรในพื นที่ที่ได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

5) ผลกระทบ (Impact) พื นที่เกษตรกรรมที่จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าสามารถลดปัญหา
การชะล้างพังทลายของดินเป็นผลให้เกิดการอนุรักษ์ดินและน ้า และช่วยเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในการ
ปรับปรุงดิน ส่งผลให้พื นที่เกษตรกรรมมีศักยภาพการสร้างผลิตผลเกษตรที่ดีขึ น 

2.2.4 กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri - Map 
1) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมเป็นการ
ผลิตสินค้าการเกษตรชนิดใหม่ ที่เหมาะสมกับพื นที่ ภูมิสังคมและตลาด 

1.2) เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร 
2) วิธีการและขั นตอนการด้าเนินงาน 

2.1) คัดเลือกเกษตรกร ที่อยู่ ในพื นที่ เหมาะสมน้อย (S3) และไม่ เหมาะสม (N) ที่ ม ี
ความพร้อมและสมัครใจที่จะปรับเปลี่ยนจากพื นที่ปลูกข้าวที่อยู่ในพื นที่ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว  
ในพื นที่ 54 จังหวัด ประมาณ 100,000 ไร่ รายละประมาณ 5 ไร่ ทั งนี เกษตรกรเจ้าของแปลงต้องสมัครใจ 
ที่จะปรับเปลี่ยนการผลิต และมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะชี แจงให้เข้าใจ 
ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.2) วิเคราะห์ศักยภาพ วางแผน เพ่ือก้าหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน 
การผลิตไปสู่สินค้าอ่ืนที่มีศักยภาพ 

2.3) วางแผนผังการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับพื นที่ของเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
2.4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยกรมพัฒนาที่ดิน

จะด้าเนินการจัดหาปัจจัยการผลิตที่จ้าเป็น เช่น วัสดุในการปรับปรุงดิน (ปูนเพ่ือการเกษตร, เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ฯลฯ) วัสดุในการท้า/ผลิตน ้าหมักชีวภาพ (ถังหมัก สารเร่ง พด. ฯลฯ) ส้าหรับการปรับปรุงบ้ารุงดินในบริเวณ
โครงการ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปด้าเนินการปฏิบัติในพื นที่ของตนเอง และถ่ายทอด 
ต่อเครือขา่ยเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนการผลิต 

2.5) กรมพัฒนาที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ติดตาม แนะน้า ประสานงาน 
ให้ค้าปรึกษา แก่เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรบรรลุเป้าหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 

3) ผลผลิต (output) พื นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื นที่ 
4) ผลลัพธ์ (outcome) เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนการผลิตให้เหมาะสม

สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้จากการผลิต 
5) ผลกระทบ (Impact) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของตลาด 

มีการใช้ประโยชน์ที่ดินตรงตามศักยภาพของพื นที่ ลดความเสี่ยงจากการผลิตและลดต้นทุนการผลิต 
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2.2.5 กิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม 
1) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพ่ือปรับโครงสร้างของพื นที่ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูคุณภาพดินในพื นที่ดินปัญหาดินเค็ม 
ให้มีความเหมาะสมในการท้าเกษตรกรรม 

1.2) เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการแก้ไขดินมีปัญหาดินเค็มในพื นที่เกษตรกรรม 
ของตนเอง 

2) วิธีการและขั นตอนการด้าเนินงาน 
2.1) การจัดท้าแผนงานงบประมาณ 

2.1.1) รวบรวมค้าขอ และจัดท้าแผนเสนอของบประมาณโครงการ 
2.1.2) ชี แจงเหตุผลความจ้าเป็นของโครงการต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีฯ 
2.1.3) จัดสรรงบประมาณแผนงานโครงการตามความเหมาะสมในแต่ละพื นที่ 

2.2) วิธีการปฏิบัติงาน 
2.2.1) สถานีพัฒนาที่ดินคัดเลือกพื นที่ท้าการเกษตรที่มีปัญหา 
2.2.2) วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของเกษตรกร 
2.2.3) ประชุมชี แจงเกษตรกร 
2.2.4) ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดิน ส้ารวจ/ออกแบบ 

การจัดระบบตามความเหมาะสมของพื นที่ 
2.2.5) จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ด้วยวิธีกล วิธีพืช พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ 
2.2.6) ติดตามรายงานผล 

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม 
1) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง ด้าเนินการในพื นที ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน) น้าไปสนับสนุนให้เกษตรกร 
น้าไปปลูกและไถกลบก่อนการปลูกข้าว พร้อมทั งส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น ้า/น ้าหมักชีวภาพร่วมด้วย  
เพ่ือช่วยเพ่ิมผลผลิตข้าว และจะต้องด้าเนินการปรับปรุงพื นที่ดินเค็มอย่างต่อเนื่อง  

2) ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม โดยการฝึกอบรมเพ่ือการเรียนรู้  
การพัฒนาและแก้ไขพื นที่ดินเค็มเกษตรกรในโครงการ ปรับรูปแปลงนา จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า โดยการ 
ปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 หรือ 2 การก่อสร้างท่อระบายน ้า ก่อสร้างทางล้าเลียงในพื นที่ดินเค็มจัด 
ถึงปานกลางและดินเค็มน้อย และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทนเค็ม เช่น อาคาเซีย รวมทั งการปรับปรุงบ้ารุงดิน  

3) ส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื นที่ลุ่มน ้าย่อย ด้าเนินการโดย 
- ฟ้ืน ฟู พื นที่ ดิน เค็มจัดด้วยการปลูกไม้ยืนต้น ทนเค็มและหญ้ าชอบเกลือ  

โดยการปรับรูปแปลงนาพร้อมท้าระบบระบายน ้า ควบคุมระดับน ้าใต้ดิน เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดินเค็มจัดและปลูก 
ต้นกระถินออสเตรเลียและหญ้าดิ๊กซี่  

- ฟ้ืนฟูพื นทีด่ินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบเกลือระบบวิศวกรรม 
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา ด้าเนินการ 

ในพื นที่ดินเค็มปานกลาง โดยการปรับรูปแปลงนาและส่งเสริมให้มีการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มบนคันนา เพ่ือช่วยลด
ระดับน ้าใต้ดินเค็ม  
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- การควบคุมระดับน ้าใต้ดินเค็ม ทั งบนผิวดินและใต้ผิวดิน โดยการปรับปรุง
โครงสร้างพื นฐาน การปรับรูปแปลงนา พร้อมวางระบบชะล้างเกลือและควบคุมระดับน ้าใต้ดินเค็มเพ่ือปลูกข้าว  

- การป้องกันการเพ่ิมเติมระดับน ้าใต้ดินเค็มบนพื นที่เนินรับน ้า โดยการใช้น ้า 
จากบ่อขุดหรือบ่อบาดาลที่มีน ้าใต้ดินคุณภาพดีที่ไม่อยู่ลึกเกินไป  เพ่ือให้เกษตรกรประกอบการเกษตรได้อย่างยั่งยืน 

3) ผลผลิต (output) พื นที่ดินเค็ม ได้รับการส่งเสริมและสาธิต การปรับปรุงและฟ้ืนฟู 
คุณภาพดิน 

4) ผลลัพธ์ (outcome)  
4.1) พื นที่ดินเค็ม ที่ได้รับการปรับปรุงและฟ้ืนฟู คุณภาพดิน มีสภาพเหมาะสมในการท้า

เกษตรกรรม 
4.2) เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ ในการจัดการดินเค็ม 

5) ผลกระทบ (Impact) เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการท้าเกษตรกรรม 
ได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

 

2.2.6 กิจกรรมพัฒนาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 
1) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน ้า ให้สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืนและไม่กระทบในทางลบกับสิ่งแวดล้อม 

1.2) เพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพ และก่อให้เกิด 
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของประชาชนในพื นท่ี 

1.3) เพ่ือให้ระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลาคืนความอุดมสมบูรณ์ 

2) วิธีการและขั นตอนการด้าเนินงาน 
2.1) คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
2.2) ส้ารวจออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน ้าล่วงหน้าในพื นที่ให้มีความเหมาะสมและ 

ตรงกับสภาพปัญหาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยตรวจสอบลักษณะภูมิประเทศ หาค่าพิกัดเพ่ือบอกต้าแหน่ง
ของพื นที่เป้าหมาย  

2.3) ชี แจงรายละเอียดโครงการแก่เกษตรกรที่เขา้ร่วมโครงการ 
2.4) ด้าเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
2.5) ควบคุมงานจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
2.6) ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานโครงการ 

3) ผลผลิต (output) พื นที่ทะเลสาบสงขลาได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและน ้า 
4) ผลลัพธ์ (outcome) เกษตรกรในพื นที่ทะเลสาบสงขลาสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน 

อย่างเหมาะสม 
5) ผลกระทบ (Impact) ระบบนิเวศน์ทรัพยากรธรรมชาติในลุ่มน ้ าทะเลสาบสงขลา 

คืนความอุดมสมบูรณ ์
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2.3 ผลการตรวจสอบโครงการพื นที่เฉพาะที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 ส้านักตรวจสอบภายใน ส้านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความส้าคัญ 
และความจ้าเป็นที่จะต้องตรวจสอบการด้าเนินงานโครงการฯ ซึ่งเป็นโครงการส้าคัญต่อผลส้าเร็จของนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ก้าหนดแผนการตรวจสอบโครงการพัฒนาพื นที่เฉพาะ ที่ด้าเนินการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนการตรวจสอบประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ทราบผลการด้าเนินงานโครงการพัฒนาพื นที่เฉพาะ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี วัดที่ก้าหนด 
แผนปฏิบัติงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลการด้าเนินงานสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งกา ร  
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง แนวทางและหลักเกณฑ์ที่โครงการก้าหนดหรือไม่  การด้าเนินงานโครงการฯ  
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และผลกระทบในการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปรับปรุง โดยใช้วิธีการสุ่มตรวจสอบ/สอบทานเอกสาร/หลักฐาน 
ที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานของโครงการฯ ในพื นที่จังหวัดที่ลงพื นที่ตรวจสอบภาคสนาม ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สุ่มตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานที่จังหวัดจัดส่งมาให้ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ จ้านวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน จังหวัดล้าปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และสุ่มตรวจสอบ/สอบทานเอกสารหลักฐานที่ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  

 จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลผลการด้า เนินงานโครงการ พบว่า กรมพัฒนาที่ดิน 
มีการปรับปรุงฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน ้าให้กับเกษตรกรในพื นที่เฉพาะ โดยการจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน ้า การส่งเสริมการใช้วัสดุและการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ้ารุงดิน ซึ่งจากการสัมภาษณ์เกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรได้ดีขึ น แต่ในภาพรวมผลการด้า เนินงาน
โครงการฯ ยังบรรลุวัตถุประสงค์ได้เพียงบางส่วน เนื่องจากผลการด้าเนินงานไม่เป็นไปตามตัวชี วัดเชิงปริมาณ 
ไม่พบหลักเกณฑ์ในการประเมินผลตัวชี วัดเชิงคุณภาพ และไม่ปรากฏเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินผล
การด้าเนินงานตามตัวชี วัดเชิงคุณภาพ รวมทั งการด้าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ยังมีจุดอ่อน/ความเสี่ยง 
ที่ควรแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือให้การด้าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ได้แก่ ไม่พบเอกสาร
หลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ที่ชัดเจนเพียงพอ การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตาม
แนวทาง/หลักเกณฑ์ที่โครงการก้าหนด (การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มต่าง ๆ ไม่ครบถ้วน, เอกสารสิทธิ์ 
ที่เกษตรกรน้ามาเข้าร่วมโครงการ ไม่ถูกต้อง, ไม่พบเอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื นที่เฉพาะ และ
แบบขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ, แบบแปลนกับรายละเอียดรายชื่อแปลง
ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ระบุข้อมูลไม่สอดคล้องตรงกัน) การรายงานผลการด้าเนินงานโครงการ
พัฒนาพื นที่เฉพาะในระบบรายงานแผน-ผลการปฏิบัติงาน ไม่ตรงกับผลการด้าเนินงานจริง การปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาพื นที่เฉพาะ ยังมีข้อคลาดเคลื่อน/ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้องก้าหนด และระบบควบคุมภายในยังไม่เหมาะสมเพียงพอ (ส้านักตรวจสอบภายใน ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2566) 
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2.4 แผน/ผลการด้าเนินงานของภารกิจด้านระบบอนุรักษ์ดินและน ้าที่ด้าเนินการในปงีบประมาณ 2564 
กิจกรรม แผน (ไร่) ผล (ไร่) 

1. จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าชุมชนบนพื นที่สูง 7,600 7,600 
2. อนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 8,700 8,700 
3. จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่ลุ่ม-ดอน 200,323 200,323 
4. พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม 
Agri - Map 

90,000 90,000 

5. พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม 20,800 20,800 
  - จดัท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา 5,000 5,000 
  - ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพีย) 9,000 9,000 
  - ฟ้ืนฟูพื นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าชอบเกลือระบบ
วิศวกรรม 

100 100 

  - การควบคุมระดับน ้าใต้ดินเค็ม ทั งบนผิวดินและใต้ผิวดิน 6,700 6,700 
6. พัฒนาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา 1,000 1,040 
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2.5 ข้อมูลประกอบการด้าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในแปลงที่ได้รับการสุ่มเป็นตัวอย่าง 

กิจกรรม 

สถานที ่

รายชื่อ
เกษตรกร
รายแปลง 

เอกสาร
การ

ประชาคม 

เอกสาร
การขอ
อนุญาต
เข้าหรือ
ให้เข้า
พื นที่ 

แบบ
แปลนการ
ก่อสร้าง 

แผนที่
วงรอบ 

รูปถ่าย 
ก่อน - หลัง

การ
ด้าเนินงาน 

อื่นๆ (ระบุ) 
บ้าน หมู่ที ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

กิจกรรมพัฒนา
ที่ดินเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื นท่ี
ไม่เหมาะสมตาม 

Agri - Map 

ใหม่คลอง
สะพานช้าง 

24 ปางมะค่า ขาณุวรลักษบุรี ก้าแพงเพชร   -  




บันทึกขออนุมัติ
แผนการดา้เนินงาน, 
บันทึกรายงานผล
การด้าเนินงาน, 
แบบบันทึกการ
ควบคุมงาน 

ปลายนา,น ้าโก ้ 2,5 หนองหัววัว พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร   -  






   

ลานกระทิง 4 วังควง พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร   -  






   

หนองวัวด้า 7 โกสัมพ ี โกสัมพีนคร ก้าแพงเพชร   -  






   

เนินถาวร
พัฒนา 

8 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ ์  - - 


- - 

ใบประมาณราคา
งานจัดระบบฯ 

บึงกระจับ 4 บึงกระจับ วิเชียรบุร ี เพชรบูรณ ์  - - 


- - 

ใบประมาณราคา
งานจัดระบบฯ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



กิจกรรม 

สถานที ่

รายชื่อ
เกษตรกร
รายแปลง 

เอกสาร
การ

ประชาคม 

เอกสาร
การขอ
อนุญาต
เข้าหรือ
ให้เข้า
พื นที่ 

แบบ
แปลนการ
ก่อสร้าง 

แผนที่
วงรอบ 

รูปถ่าย 
ก่อน - หลัง

การ
ด้าเนินงาน 

อื่นๆ (ระบุ) 
บ้าน หมู่ที ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

กิจกรรมพัฒนา
ที่ดินเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื นท่ี
ไม่เหมาะสมตาม 

Agri - Map 

นาตะกรดุ 2 ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ ์  - -  - - 
ใบประมาณราคา
งานจัดระบบฯ 

ห้วยหอม   ห้วยหอม ตาคล ี นครสวรรค ์   -   -   -   -   หนังสือส่งมอบงาน 

กิจกรรมจดัท้า
ระบบอนุรักษ์ดิน
และน ้าบนพื นท่ี

ลุ่ม-ดอน 

ปางมะนาว 11 หินดาต ปางศิลาทอง ก้าแพงเพชร   -      

คลองขมิ น 7 หนองหัววัว พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร   -   
หนังสือส่งมอบ
โครงการ 

เนินถาวร
พัฒนา 

19 นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ ์  -  -    - 
รายการประมาณ
ราคาพร้อมแบบ
ก่อสร้าง 

บางแก่นจันทร์ 2 ละอุ่นใต ้ ละอุ่น ระนอง  -      

คอกช้าง 2 ในวงเหนือ ละอุ่น ระนอง  -   

 

สัญญาจ้าง,รายงาน
การก่อสร้าง 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



กิจกรรม 

สถานที ่

รายชื่อ
เกษตรกร
รายแปลง 

เอกสาร
การ

ประชาคม 

เอกสาร
การขอ
อนุญาต
เข้าหรือ
ให้เข้า
พื นที่ 

แบบ
แปลนการ
ก่อสร้าง 

แผนที่
วงรอบ 

รูปถ่าย 
ก่อน - หลัง

การ
ด้าเนินงาน 

อื่นๆ (ระบุ) 
บ้าน หมู่ที ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

กิจกรรมจดัท้า
ระบบอนุรักษ์ดิน
และน ้าบนพื นท่ี

ลุ่ม-ดอน 

พังเหา 2 ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร  -  รูปถ่าย  -      

ต้นมะพร้าว,บ่อ
น ้าผุด,ควนไทย
เจริญ,ทรายขาว 

6,7,8,9 ถ ้าสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธาน ี  -   -   -     -    

ทุ่งส้าน,วังยาง
,ใสกรูด,ปาก
คลอง 

5,7,8,11 นาไมไ้ผ ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 


- - 






- 

ใบประมาณราคา
งานจัดระบบฯ 

หัวประแจ 8 อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค ์  -   -   -  


 -  

หนังสือส่งมอบ
งาน 

เขาตะบองนาค 3 ล้าพยนต ์ ตากฟ้า นครสวรรค ์ 


 รูปถ่าย   -  


 -  

หนังสือส่งมอบ
งาน 

เกาะเซิงหวาย 6 วิหารแดง วิหารแดง สระบรุ ี 


- - 




แบบเข้าร่วม
โครงการ 

เนินทราย,เกาะ
เสมอ 

4,7 วิหารแดง วิหารแดง สระบรุ ี 


- - 








แบบเข้าร่วม
โครงการ 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



กิจกรรม 

สถานที ่

รายชื่อ
เกษตรกร
รายแปลง 

เอกสาร
การ

ประชาคม 

เอกสาร
การขอ
อนุญาต
เข้าหรือ
ให้เข้า
พื นที่ 

แบบ
แปลนการ
ก่อสร้าง 

แผนที่
วงรอบ 

รูปถ่าย 
ก่อน - หลัง

การ
ด้าเนินงาน 

อื่นๆ (ระบุ) 
บ้าน หมู่ที ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

กิจกรรมอนรุักษ์
ดินและน ้าในพื นท่ี
เสี่ยงต่อดินถล่ม 

คาล้อม,ม่วงลีบ 1,2 คลองสระ กาญจนดิษฐ ์ สุราษฎร์ธาน ี  - - 
สัญญาจ้าง,รายงาน
การก่อสร้าง 

ทุ่งพัฒนา 9 วังทรายค้า วังเหนือ ล้าปาง  รูปถ่าย  -  
รายงานผล 
การด้าเนินงาน 

บนทุ่ง 9 ทุ่งฮั ว วังเหนือ ล้าปาง  รูปถ่าย  -  
รายงานผล 
การด้าเนินงาน 

แม่สุขเหนือ 8 วังซ้าย วังเหนือ ล้าปาง  รูปถ่าย  -  
รายงานผล 
การด้าเนินงาน 

ฮวก 12 ภูซาง ภูซาง พะเยา  -   -   -   -   -   -    

กิจกรรมจดัท้า
ระบบอนุรักษ์ดิน
และน ้าชุมชนบน

พื นที่สูง 

แม่สุขเหนือ 8 วังซ้าย วังเหนือ ล้าปาง  รูปถ่าย  -  
รายงานผล 
การด้าเนินงาน 

น ้ายวนพัฒนา 19 ร่มเย็น เชียงค้า พะเยา  -   -   -   -   -   -  
 ไม่ได้รับเอกสาร
หลักฐาน
ประกอบการ
ประเมินผล ห้วยส้าน 4 ภูซาง ภูซาง พะเยา  -   -   -   -   -   -  

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



กิจกรรม 

สถานที ่

รายชื่อ
เกษตรกร
รายแปลง 

เอกสาร
การ

ประชาคม 

เอกสาร
การขอ
อนุญาต
เข้าหรือ
ให้เข้า
พื นที่ 

แบบ
แปลนการ
ก่อสร้าง 

แผนที่
วงรอบ 

รูปถ่าย 
ก่อน - หลัง

การ
ด้าเนินงาน 

อื่นๆ (ระบุ) 
บ้าน หมู่ที ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

 จัดท้าระบบอนรุักษ์
ดินและน ้าและปลูก
ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ

บนคันนา  

บิงพัฒนา 12 บิง โนนสูง นครราชสมีา  รูปถ่าย  -  

รายการประมาณ
ราคางานพร้อม
แบบก่อสร้าง 

 ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อ
ป้องกันการ

แพร่กระจายดินเคม็ 
(เมืองเพีย) 

หนองกุง
,หันโจด,หนอง
หญ้าขาว,
ตะกร้อ,กุด
หอยกาบ,แฝก,
ดอนข้าวโพด,
ขามป้อม,เหล่า
ชาด,สระหงษ์,
ชาดน้อย 

2-12 หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น  - - 

รายการประมาณ
ราคางานพร้อม
แบบก่อสร้าง 

 ฟื้นฟูพื นท่ีดินเค็ม
จัด ด้วยระบบ

วิศวกรรม  
โนนขี เหล็ก 11 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น  - -      

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



กิจกรรม 

สถานที ่

รายชื่อ
เกษตรกร
รายแปลง 

เอกสาร
การ

ประชาคม 

เอกสาร
การขอ
อนุญาต
เข้าหรือ
ให้เข้า
พื นที่ 

แบบ
แปลนการ
ก่อสร้าง 

แผนที่
วงรอบ 

รูปถ่าย 
ก่อน - หลัง

การ
ด้าเนินงาน 

อื่นๆ (ระบุ) 
บ้าน หมู่ที ่ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด 

 การควบคุมระดับ
น ้าใต้ดินเค็มทั งบน
ผิวดินและใต้ผิวดิน 

หนองแขม 3,13 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น  - -    

กิจกรรมพัฒนาลุ่ม
น ้าทะเลสาบสงขลา 

แร่,ท่าโพธ์ิ
ออก,นอก
,สวน 

1,7,10,11 ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง  -  ใบรับงาน  

รายงานผล 
การด้าเนินงาน 

นอก,ใสกอ,
ค่ายไทย 

10,12,16 
ควนมะพร้าว เมือง พัทลุง  -  ใบรับงาน  

คลอง
ใหญ่,โพธิ ์

1,4 ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง  -  ใบรับงาน  

รายงานผลการ
ด้าเนินงาน, แบบเลขท่ี 
พด.12 พท.น.5/2564 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กองแผนงาน (2545) ประเมินผลด้าเนินงานอนุรักษ์ดินและน ้า พ.ศ. 2545 เก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ และได้รับการจัดท้าอนุรักษ์ดินและน ้า จ้านวน 360 ครัวเรือน 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จ้านวน 55 ราย ในพื นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จันทบุรี ชัยภูมิ ยโสธร 
ขอนแก่น ล้าปาง แพร่ เพชรบูรณ์ ก้าแพงเพชร ราชบุรี ชุมพร และตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 
ผลการด้าเนินงานของงานอนุรักษ์ดินและน ้า ผลกระทบที่เกิดขึ นทั งด้านเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน
ความคิดเห็นและทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่องานอนุรักษ์ดินและน ้า ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และทัศนคติ  
ของเจ้าหน้าที่ที่มีต่องานอนุรักษ์ดินและน ้า ผลการประเมินพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลง 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากเดิมปลูกพืชฤดูเดียว เปลี่ยนไปมีการเพ่ิมศักยภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยปลูกพืช
ครั งที่ 2 หลังฤดูเก็บเกี่ยว มี อัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ น ร้อยละ 23.89 มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน 
และเกษตรทฤษฎีใหม่ ท้าให้มีเนื อที่เพาะปลูกเพ่ิมขึ นรวม 927 ไร่ และท้าให้ผลผลิตโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ น รายได้ 
ของเกษตรกรเพ่ิมขึ น 29,343.97 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ด้านหนี สินท้าให้เกษตรกรมีหนี สินเพ่ิมขึ น 1,928.88 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี หรือร้อยละ 19.54 ของภาระหนี สินก่อนมีระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ทั งนี เนื่องจากเกษตรกร 
มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นแบบผสมผสาน จ้าเป็นต้องกู้ เงินเพ่ือซื อพันธุ์พืช 
และพันธุ์สัตว์ ส่วนความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ดินและน ้าปรากฏว่า เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ร้อยละ 
80.50 ในด้านทัศนคติของเกษตรกรที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน ้า ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า
ที่ได้รับ ร้อยละ 99.17 และมีความพึงพอใจกับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ร้อยละ 96.39 

 กองแผนงาน (2555) ประเมินผลโครงการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่ลุ่ม -ดอน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงผลผลิต และรายได้ 
ของเกษตรกร ตลอดจนความคิดเห็น ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของเกษตรกรในพื นที่
เป้าหมาย 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี เชียงใหม่ เชียงราย เลย 
ก้าแพงเพชร กาญจนบุรี กระบี่ และพัทลุง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เกษตรกร จ้านวน 163 ราย และ
เจ้าหน้าที่ จ้านวน 17 ราย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์  
ผลการประเมินพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความรู้ระดับมาก หลังจากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว ผลผลิตพืช
ที่ได้รับของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ น เฉลี่ยร้อยละ 12.8 รายได้จากการปลูกพืชเพ่ิมขึ น เฉลี่ยร้อยละ 
33.9 ส้าหรับความพึงพอใจ เกษตรกรมีความพึงพอใจในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 94 โดยมีความพึงพอใจ 
ในระดับมาก ส่วนความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พบว่า มาตรการทางวิธีกลที่ได้ด้าเนินงานส่วนใหญ่
เป็นการปรับรูปแปลงนา ทางล้าเลียงในไร่นา และท่อลอด นอกจากนั นยังมี การสร้างคันดิน บ่อดักตะกอนดิน 
และทางระบายน ้า ส่วนมาตรการทางวิธีพืชที่ด้าเนินการส่วนใหญ่สนับสนุนการปลูกหญ้าแฝก ปลูกพืชตระกูลถั่ว
และไม้ยืนต้น ตามล้าดับ โดยเจ้าหน้าที่ทั งหมดเห็นด้วยกับการก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นาฯ และคันชะลอ
ความเร็วของน ้า รองลงมา การสร้างบ่อดักตะกอนดิน และทางล้าเลียงในไร่นา ตามล้าดับ 

 กองแผนงาน (2557) ประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ดินเค็มแบบบูรณาการ 
ที่ด้าเนินการในปี พ.ศ. 2552-2556 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือประกอบการสัมภาษณ์ 
กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย เกษตรกร จ้านวน 351 ราย และเจ้าหน้าที่ จ้านวน 15 ราย โดยด้าเนินการในพื นที่
เป้าหมาย 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี และอุบลราชธานี   
ผลการประเมินพบว่า ความเหมาะสมของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ดินเค็มมาก และพื นที่ดินเค็มปานกลาง 
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ให้ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.5 รองลงมา ความเหมาะสม
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ของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ดินเค็มน้อย อยู่ในระดับปานกลาง ให้ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.4 และพื นที่ดิน  
ที่มีศักยภาพ อยู่ในระดับปานกลาง ให้ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.2 ตามล้าดับ หลังจากเกษตรกรได้รับการส่งเสริม 
การพัฒนาพื นที่ดินเค็มแบบบูรณาการแล้ว ผลผลิตข้าวมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ น คิดเป็นร้อยละ 16.8 และ
รายได้มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมมากขึ น คิดเป็นร้อยละ 19.3 ส้าหรับความพึงพอใจ เกษตรกรส่วนใหญ่มีความ 
พึงพอใจกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ดินเค็มมาก พื นที่ดินเค็มปานกลาง และพื นที่ดินที่มีศักยภาพ  
อยู่ในระดับมาก ในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพื นที่ดินเค็มน้อย เกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

 นาราลักษมณ์ (2566) ประเมินผลการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืช 
ในพื นที่โครงการอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดินบ้านน ้าปาย หมู่ที่ 1 
ต้าบลน ้าปาย อ้าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
ในพื นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน เพ่ือวิเคราะห์ผลส้าเร็จของการใช้มาตรการอนุรักษ์  
ดินและน ้าด้วยวิธีกล และวิธีพืชในพื นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน และเพ่ือศึกษาสภาวะ 
ทางเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดและความพึงพอใจของเกษตรกรในการจัดระบบอนุ รักษ์ดินและน ้าในพื นที่
เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน ผลการศึกษาพบว่า ขอบเขตของโครงการ จ้านวน 405 ไร่  
พื นที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่สูงชัน ดินเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายได้ก้าหนดมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้า  
โดยก่อสร้างคันดินเบนน ้า ความยาว 0.985 กิโลเมตร คู รับน ้าขอบเขา ความยาว 13.437 กิโลเมตร  
ทางล้าเลียงในไร่นา ความยาว 2.532 กิโลเมตร ควบคู่กับการปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล และปลูกหญ้าแฝก 
ร่วมด้วยเพ่ือเป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การก่อสร้างอาคารชะลอน ้าชั่วคราวแบบกระสอบ 
ปูนทราย จ้านวน 9 จุด และขุดบ่อดักตะกอนดิน จ้านวน 10 บ่อ เป็นการก่อสร้างบ่อขนาดเล็กเพ่ือดักตะกอนดิน 
ซึ่งก่อนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า พื นที่ด้าเนินการส่วนใหญ่มีระดับการสูญเสียดินรุนแรงมากที่สุด มีอัตรา
การสูญเสียดินเฉลี่ยเท่ากับ 39.61 ตันต่อไร่ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 49.67 และหลังด้าเนินการได้มีมาต รการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าที่เหมาะสม ได้แก่ คันดินเบนน ้า คูรับน ้าขอบเขา บ่อดักตะกอนดิน ในสภาพ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เป็นพืชไร่ (ข้าวโพดและข้าวไร่) พบว่า ระดับการสูญเสียดินในพื นที่ลดลงจากระดับ
รุนแรงมากที่สุดมาอยู่ในระดับรุนแรง มีอัตราการสูญเสียดินเฉลี่ย เท่ากับ 8.27 ตันต่อไร่ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
94.34 ในพื นที่มีการก่อสร้างบ่อดักตะกอนดิน จ้านวน 10 บ่อ สามารถเก็บกักน ้าได้ 1,010 ลูกบาศก์เมตร  
และมีสระน ้าร่องป่าฝ้าย สามารถเก็บกักน ้าได้ 11,899.60 ลูกบาศก์เมตร ดังนั นน ้าไหลบ่าในพื นที่จึงถูก 
กักเก็บไว้ 12,909.60 ลูกบาศก์เมตร เหลืออีก 48,198.77 ลูกบาศก์เมตร ส่วนหนึ่งของตะกอนดินที่ถูกชะล้าง
มากับน ้าที่ไหลบ่า จะมีการตกตะกอนอยู่บริเวณด้านบนของบ่อดักตะกอนดิน ปริมาณน ้าบางส่วนจะถูกดูดซึม
ลงไปในดินตามร่องคันดินเบนน ้า คันคูรับน ้าขอบเขา และไหลลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติซึ่งจะไปเติ มน ้า 
ให้ล้าธารหลัก คือ ล้าน ้าว้า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก ระบบอนุรักษ์ดินและน ้า
สามารถแก้ไขปัญหาพื นที่ เกษตรที่ เสี่ยงต่อการสูญเสียหน้าดิน คันดิน บ่อดักตะกอนดิน ฝายชะลอน ้า  
ทางล้าเลียงในไร่นา ปลูกหญ้าแฝก และพืชปุ๋ยสด ช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน รักษาความ 
อุดมสมบูรณ์ธาตุอาหารพืช รักษาน ้าและความชื นในดิน พื นที่ในการปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ลดลงต้นทุน 
ในการผลิตจึงลดลงตามไปด้วย นอกจากนี เกษตรกรยังสามารถมีรายได้เพ่ิมจากการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล  
บนแนวคันดินในพื นที่โครงการ ได้แก่ ยางพารา สัก มะม่วงหิมพานต์ มะขาม มะม่วง เป็นต้น ที่จะสร้างรายได้เพ่ิม
ภาคการเกษตรได ้
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บทที่ 3 
วิธีการประเมินผล 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ้าปี
งบประมาณ 2566 มีวิธีการและขั นตอนการด้าเนินงาน ดังนี  
3.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการเก็บข้อมูลในส่วนที่ผู้ประเมินได้ท้าการจัดเก็บข้อมูลมี 2 รูปแบบ คือ 
1) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากเอกสารโครงการ รายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงาน 

ของหน่วยงาน และข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จ้านวน 332 ราย และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่เป้าหมาย จ้านวน 27 ราย ในพื นที่ 
13 จังหวัด โดยการลงพื นที่เก็บข้อมูลในทุกจังหวัด หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะน้าข้อมูล 
ที่ได้มาวิเคราะห์ค้านวณผลโดยใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป SPSS ส้าหรับการวิเคราะห์หาข้อมูลทางสถิติ 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
3.2.1 ทฤษฎีการวิ เคราะห์ผล  เป็นการวิ เคราะห์ผลจากแบบประเมินผล โดยใช้ โปรแกรม 

ทางคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลข้อมูลทางสถิติ ประกอบด้วยค่าตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) 
ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1) การบรรยายลักษณะของข้อมูลด้านความพึงพอใจ  ใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม 
แบบเลือกตอบตามความคิดเห็นในรูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScale) โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
ตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (LikertScale) แบ่งระดับความคิดเห็นและระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ดังนี  

 เกณฑ์การให้คะแนนและแปลผล ดังนี  
       ความพึงพอใจและความคิดเห็นมากท่ีสุด มีค่าเท่ากับ   5 คะแนน 
       ความพึงพอใจและความคิดเห็นมาก  มีค่าเท่ากับ   4 คะแนน 
       ความพึงพอใจและความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเท่ากับ   3 คะแนน 
       ความพึงพอใจและความคิดเห็นน้อย   มีค่าเท่ากับ   2 คะแนน 
       ความพึงพอใจและความคิดเห็นน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ   1 คะแนน 

 โดยการแปลผลคะแนนใช้เกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best&Kahn, 1993) ซึ่งมีเกณฑ์ 
การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี  

ค่าคะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจและเห็นด้วยมากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจและเห็นด้วยมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจและเห็นด้วยปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจและเห็นด้วยน้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50   หมายถึง  ความพึงพอใจและเห็นด้วยน้อยที่สุด 

2) ค่าร้อยละ (Percentage) เป็นค่าแสดงการเปรียบเทียบต่อหนึ่งร้อยในการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับนามบัญญัติ (Nominal Scales)  
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3) ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิ ต  (Arithmetic Mean) หรือเรียกว่าค่ ากลางเลขคณิ ต ค่ าเฉลี่ ย 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับอันตรภาค (Interval Scales) หรือระดับอัตราส่วน (Ratio Scales) มักเขียน
แทนด้วย X หรือ µ    

4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายของข้อมูลที่นิยม
ใช้กันมากเพ่ือหาแนวโน้มสู่ส่วนกลาง ซึ่งต้องพิจารณาค่าการกระจายของข้อมู ลคู่กับค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
ถ้าข้อมูลแต่ละจ้านวนมีค่าห่างกันมาก หมายความว่า มีการกระจายมาก แต่ถ้าข้อมูลแต่ละจ้านวนมีค่าห่างกัน
น้อย หมายความว่า มีการกระจายน้อย ดังนั น ผู้ประเมินจะเขียนแทนด้วย S หรือ S.D. ส้าหรับการแทนค่า 
การกระจายของกลุ่มตัวอย่าง 

5) การทดสอบ ไคสแควร์  (Chi - Square Test) เป็ น เทคนิ คการวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล 
ที่ใช้กับข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือข้อมูลเชิงปริมาณที่แบ่งเป็นช่วง และข้อมูลไม่จ้าเป็นต้องมีการแจกแจง 
แบบปกติ ตัวเลขที่น้ามาวิเคราะห์ในการทดสอบไคสแควร์เป็นความถี่ของแต่ละระดับของตัวแปรที่ต้องการ
ศึกษา โดยข้อมูลที่ อยู่ ในรูปของความถี่  แบ่ งออกเป็ น  2 ลั กษณ ะ ได้แก่  ข้อมูลจ้ าแนกทางเดียว 
(One - Dimensional Classifical Data) หรือตารางแจกแจงความถี่แบบทางเดียว (One - Way Frequency Table) 
เป็นข้อมูลที่จ้าแนกตามลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่านั น และข้อมูลจ้าแนกสองทาง (Two - Way Contingency 
Table) หรือตารางแจกแจงความถี่จ้าแนก 2 ทาง (One - Way Frequency Table) หรือตารางการณ์จร 
(Contingency table) หรือตารางไขว้  (Cross tabulation table) โดยการทดสอบไคสแควร์มี จุดประสงค์ 
เพ่ือการทดสอบตามลักษณะของข้อมูลจ้าแนกทางเดียว และข้อมูลจ้าแนกสองทาง  

ซ่ึงการประเมินในครั งนี  ผู้ประเมินเลือกการทดสอบไคสแควร์กับข้อมูลจ้าแนกสองทาง เรียกว่า 
การทดสอบความเป็นอิสระ (testing of independence) โดยได้ก้าหนดตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับการศึกษา 
และสถานภาพ ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความเป็นอิสระของตัวแปรสองตัวหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวว่า
เกี่ยวขอ้งกันหรือไมต่ามกรอบแนวคิด ดังนี  

 

 

 

 

 

ส้าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย 
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยอาศัยโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล จากนั นได้ท้าการทดสอบ 
ไคสแควร์ (Chi-Square Test) เพ่ือทดสอบความแตกต่างและความสัมพันธ์ของระดับการศึกษา และสถานภาพ 
กับประโยชน์จากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 

 

 

 

ตัวแปรต้น 
1. ระดับการศึกษา 
2. สถานภาพ 

 

ตัวแปรตาม 
ความคิดเห็นที่มตี่อประโยชน์ที่ได้รับจากการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
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การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าสถิติ พ้ืนฐาน แปลผลค่าร้อยละจากค าถามปลายปิด 
เป็นการเปรียบเทียบความถี่หรือจ านวนที่ต้องการกับจ านวนทั้งหมดที่เปรียบเทียบเป็นร้อยละและแปลผล 
การวิเคราะห์จากค าถามปลายเปิด ซึ่งผู้ตอบแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันมาก อาจมีบางส่วนไม่แสดง 
ความคิดเห็น จึงท าให้ค าตอบได้ไม่ครบถ้วนตามจ านวน ดังนั้น จึงใช้การนับจ านวนหาความถี่โดยการนับ 
จากผู้ตอบค าถามคล้ายคลึงกันหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันมาจัดกลุ่มไว้ในข้อเดียวกัน และเรียงค าตอบ
จากมากไปหาน้อยโดยเปรียบเทียบค่าเป็นร้อยละ  

3.3 การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 ส้าหรับการประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ้าปีงบประมาณ 2566 ผู้ประเมินได้ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน โดยจ้าแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี  

3.3.1 เกษตรกร 
ผู้ประเมินท้าการสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั น (Stratified sampling) 

เพ่ือหากลุ่มตัวอย่างให้ได้ตามจ้านวนที่ก้าหนดและเหมาะสมต่อการเป็นตัวแทน โดยพิจารณาจากสัดส่วน
งบประมาณและจ้านวนพื นที่ด้าเนินการในแต่ละกิจกรรม  

ส้าหรับการก้าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ผู้ประเมินก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ 
การก้าหนดเป็นร้อยละของประชากรในการพิจารณา ดังนี  (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  

   ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักร้อย     ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย  25% 
   ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักพัน      ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย  10% 
   ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักหมื่น    ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย    5% 
   ถ้าขนาดประชากรเป็นหลักแสน    ควรใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย    1% 

 การประเมินครั งนี  ประชากรมีจ้านวนทั งสิ น 433,930 ไร่ ดังนั น เพ่ือให้การเก็บข้อมูลสมบูรณ์ 
และมีการกระจายตัวมากยิ่งขึ น ผู้ประเมินจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 5% ของประชากรทั งหมด คิดเป็น 21,696.50 ไร่ 
และผู้ประเมินได้พิจารณาพื นที่ด้าเนินการรายแปลง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างที่สมาชิกทุกหน่วยของประชากรมีโอกาสถูกสุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 
ของกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดินและน ้า พบกลุ่มตัวอย่างที่ส้าคัญ จ้านวน 35 แปลง คิดเป็นพื นที่ด้าเนินการ 
หรือพื นที่รับประโยชน์ จ้านวน 33,929 ไร่ หากเกษตรกรมีพื นที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลี่ยรายละ 10 ไร่ จะสามารถ
ค้านวณค่าเฉลี่ยจ้านวนเกษตรกรได้จ้านวน 3,393 ราย จากนั นน้าจ้านวนเกษตรกรเป้าหมายมาค้านวณ 
หากลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในสัดส่วนร้อยละ 10 จึงคิดเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
จ้านวน 340 ราย แต่เนื่องจากบางแปลงมีเกษตรกรบางรายขอยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ประเมิน 
จึงด้าเนินการเก็บตัวอย่างตามจ้านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 332 ราย โดยมีวิธีการสุ่มตัวอย่างดังนี  
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กลุ่มตัวอย่าง 332 ราย 
(เกษตรกรเจ้าของแปลงสาธิต 

การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า) 
 

ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้

สุ่มตัวอย่าง
ตามจ้านวน 

ประชากร
แต่ละกลุ่ม 

ต้าบล (12 ต้าบล) 
 

อ้าเภอ (9 อ้าเภอ) 
 

4 จังหวัด 
(15 แปลง 151 ราย) 

 

อ้าเภอ (7 อ้าเภอ) 
 

ต้าบล (8 ต้าบล) 
 

หมู่บ้าน (22 หมู่บ้าน) 
 

2 จังหวัด 
(7 แปลง 42 ราย) 

อ้าเภอ (3 อ้าเภอ) อ้าเภอ (3 อ้าเภอ) 
 

ต้าบล (5 ต้าบล) ต้าบล (3 ต้าบล) 
 

หมู่บ้าน (7 หมู่บา้น) หมู่บ้าน (17 หมู่บ้าน) 
 

2 จังหวัด 
(4 แปลง 54 ราย) 

 

5 จังหวัด 
(9 แปลง 85 ราย) 

 

หมู่บ้าน (15 หมู่บ้าน) 
 

1. กิจกรรมจัดท้า
ระบบอนุรักษ์ดนิ
และน า้ชุมชนบน
พื นที่สูง 900 ไร ่ 
2. กิจกรรมอนุรักษ์
ดินและน ้าในพื นที่
เสี่ยงต่อดินถล่ม 
700 ไร่ 

1. กิจกรรมจัดท้าระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้าบน
พื นที่ลุ่ม-ดอน 14,100 ไร ่
2.กิจกรรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตใน
พื นที่ไม่เหมาะสมตาม 
Agri – Map 2,030 ไร่ 

กิจกรรมพัฒนา
และแก้ปัญหาการ
แพร่กระจายดิน
เค็ม 7,100 ไร่ 

1. กิจกรรมพัฒนาลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลา 299 ไร ่
2. กิจกรรมจัดท้าระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่
ลุ่ม-ดอน 8,500 ไร ่
3. กิจกรรมอนุรักษ์ดินและ
น ้าในพื นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 
300 ไร่ 

1. กิจกรรมจัดท้า
ระบบอนุรักษ์ดนิ
และน า้ชุมชนบน
พื นที่สูง 7,600 ไร ่ 
2. กิจกรรมอนุรักษ์
ดินและน ้าในพื นที่
เสี่ยงต่อดินถล่ม 
5,600 ไร่ 

1. กิจกรรมจัดท้าระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่
ลุ่ม-ดอน 43,123 ไร่ 
2.กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อ
สนับสนนุการปรับเปลี่ยน
การผลิตในพื นที่ไม่
เหมาะสมตาม Agri - Map 
5,540 ไร่ 

กิจกรรมพัฒนา
และแก้ปัญหาการ
แพร่กระจายดิน
เค็ม 21,600 ไร่ 

1. กิจกรรมพัฒนาลุ่มน า้
ทะเลสาบสงขลา 1,000 ไร ่
2. กิจกรรมจัดท้าระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่
ลุ่ม-ดอน 27,100 ไร่ 
3. กิจกรรมอนุรักษ์ดินและ
น ้าในพื นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม 
800 ไร่ 
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 3.3.2 เจ้าหน้าที่ 
เป็นการเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ของส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต (สพข.) และ

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด (สพด.) ตามที่ได้สุ่มตัวอย่างจากพื นที่ 13 จังหวัด ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย คือ 
ก้าหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่ขั นต่้า ท้าให้ได้จ้านวนเจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 
27 ราย ดังนี  

พื้นที่เป้าหมาย และกลุ่มตัวอย่างของเจ้าหน้าที่ท่ีตอบแบบสอบถาม 

จังหวัด กลุ่มตัวอย่าง (ราย) 
รวม 27 

ก้าแพงเพชร 2 
เพชรบูรณ์ 2 
สระบุรี 2 
นครสวรรค์ 3 
ล้าปาง 3 
พะเยา 1 
ขอนแก่น 2 
นครราชสีมา 2 
ชุมพร 2 
ระนอง 2 
นครศรีธรรมราช 2 
สุราษฎร์ธานี 2 
พัทลุง 2 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการประเมินที่ได้ก าหนดไว้ ผู้ประเมินจึงใช้วิธีการทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ 
จ านวน ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางและประกอบ
ความเรียง แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ตอนที่ 2 : การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 
ตอนที่ 3 : การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
ตอนที่ 4 : การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
ตอนที่ 5 : การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
ตอนที่ 6 : ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
ตอนที่ 7 : ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
ตารางท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
- ชาย 172 51.81 
- หญิง 160 48.19 

2. อาย ุ   
- ต่ ากว่า 30 ปี 5 1.51 
- 30 – 40 ปี 15 4.52 
- 41 – 50 ปี 68 20.48 
- 51 – 60 ปี 130 39.15 
- มากกว่า 60 ปี 114 34.34 
(อายุเฉลี่ย 56 ปี)   

3. ระดับการศึกษา   
- ประถมศึกษา 190 57.23 
- มัธยมศึกษา 96 28.92 
- ปวช./ปวส. 12 3.61 
- ปริญญาตรี 16 4.81 
- ปริญญาโท 5 1.51 
- ไม่ได้เรียนหนังสือ 13 3.92 
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ตารางท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ) 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

4. สถานภาพ   
- เกษตรกรทั่วไป 307 92.47 
- ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 12 3.61 
- หมอดินอาสา 4 1.21 
- รับราชการ 4 1.21 
- ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 2 0.60 
- สารวัตรก านัน 2 0.60 
- สมาชิก อบต. 1 0.30 

5. แหล่งรายได้หลัก   
- เกษตรกรรม 270 81.33 
- ค่าเลี้ยงดูจากบุตร 18 5.42 
- รับราชการ 17 5.12 
- รับจ้าง 15 4.52 
- ค้าขาย 10 3.01 
- บริษัทเอกชน 2 0.60 

          รายได้ต่อปี   
- น้อยกว่า 100,000 บาท 159 47.89 
- 100,001 – 200,000 บาท 73 21.99 
- 200,001 – 300,000 บาท 52 15.66 
- 300,001 – 400,000 บาท 9 2.71 
- 400,001 – 500,000 บาท 6 1.81 
- มากกว่า 500,000 บาท 33 9.94 
  (เฉลี่ย 222,888 บาท/ปี)   

6. รายได้เสริมของครัวเรือน    
    - มี โดยแหล่งรายได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 246 74.10 

- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 135 54.88 
- รับจ้าง 80 32.52 
- เกษตรกรรม 61 24.80 
- ค้าขาย 18 7.32 
- รับราชการ 2 0.81 
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ตารางท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร (ต่อ) 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

          รายได้เสริมต่อปี   
- น้อยกว่า 100,000 บาท 197 80.08 
- 100,001 – 200,000 บาท 27 10.98 
- 200,001 – 300,000 บาท 9 3.66 
- 300,001 – 400,000 บาท 5 2.03 
- 400,001 – 500,000 บาท 2 0.81 
- มากกว่า 500,000 บาท 6 2.44 
  (เฉลี่ย 56,729 บาท/ปี)   

    - ไม่มี 86 25.90 
7. ภาวะหนี้สิน    

- มี  โดยแหล่งเงินกู้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 257 77.41 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 187 72.76 
- กองทุนหมู่บ้าน 76 29.57 
- ธนาคารพาณชิย์ 16 6.23 
- สหกรณ์การเกษตร 13 5.06 
- ญาติพ่ีน้อง 9 3.50 
- บริษัท/ไฟแนนซ์ 9 3.50 
- เงินกู้นอกระบบ 9 3.50 
- สหกรณอ์อมทรัพย์ 4 1.56 
- กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 1 0.39 
- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 1 0.39 
จ านวนหนี้สิน   
- น้อยกว่า 100,000 บาท 66 25.68 
- 100,001 – 200,000 บาท 51 19.85 
- 200,001 – 300,000 บาท 34 13.23 
- 300,001 – 400,000 บาท 19 7.39 
- 400,001 – 500,000 บาท 32 12.45 
- มากกว่า 500,000 บาท 55 21.40 
  (เฉลี่ย 404,682 บาท/ครัวเรือน)   

- ไม่มี 75 22.59 
ที่มา : จากการส ารวจ 
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จากตารางที่ 1 พบว่า เกษตรกรเป็นเพศชาย ร้อยละ 51.81 และเป็นเพศหญิง ร้อยละ 48.19 
โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51 - 60 ปี ร้อยละ 39.15 รองลงมา มีอายุมากกว่า 60 ปี ร้อยละ 34.34 
อายุระหว่าง 41 - 50 ปี ร้อยละ 20.48 อายุระหว่าง 30 – 40 ปี ร้อยละ 4.52 และอายุต่ ากว่า 30 ปี 
ร้อยละ 1.51 ตามล าดับ โดยมีอายุเฉลี่ย 56 ปี 
 ระดับการศึกษา เกษตรกรมากกว่าครึ่งหนึ่ง จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 57.23 
รองลงมา ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 28.92 ปริญญาตรี ร้อยละ 4.81 ไม่ได้เรียนหนังสือ ร้อยละ 3.92 
ปวช./ปวส. ร้อยละ 3.61 และปริญญาโท ร้อยละ 1.51 ตามล าดับ 

 สถานภาพ เกษตรกรส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็นเกษตรกรทั่วไป ร้อยละ 92.47 รองลงมา 
เป็นก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ 3.61 หมอดินอาสา และรับราชการ ร้อยละ 1.21 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
และสารวัตรก านัน ร้อยละ 0.60 และเป็นสมาชิก อบต. ร้อยละ 0.30 ตามล าดับ 

 แหล่งรายได้หลัก เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการท าเกษตรกรรม ร้อยละ 81.33 
รองลงมา ค่าเลี้ยงดูจากบุตร ร้อยละ 5.42 รับราชการ ร้อยละ 5.12 รับจ้าง 4.52 ค้าขาย ร้อยละ 3.01 
และบริษัทเอกชน ร้อยละ 0.60 ตามล าดับ โดยมีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 
47.89 รองลงมา รายได้อยู่ระหว่าง 100,001 - 200,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 21.99 รายได้ 
อยู่ระหว่าง 200,001 - 300,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 15.66 รายได้มากกว่า 500,000 บาทต่อปี 
ต่อครัวเรือน ร้อยละ 9.94 รายได้อยู่ระหว่าง 300,001 - 400,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 2.71 และ
รายได้อยู่ระหว่าง 400,001 - 500,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 1.81 ตามล าดับ โดยมีรายได้หลัก
เฉลี่ย 222,888 บาทต่อปีต่อครัวเรือน 

 แหล่งรายได้เสริม เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 74.10 มีรายได้เสริม โดยมีรายได้สริมจากเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ร้อยละ 54.88 รองลงมา จากการรับจ้าง ร้อยละ 32.52 เกษตรกรรม ร้อยละ 24.80 ค้าขาย  
ร้อยละ 7.32 และ รับราชการ ร้อยละ 0.81 ตามล าดับ โดยมีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปี 
ต่อครัวเรือน ร้อยละ 80.08 รองลงมา รายได้อยู่ระหว่าง 100,001 - 200,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 
10.98 รายได้อยู่ระหว่าง 200,001 - 300,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 3.66 รายได้มากกว่า 500,000 บาท
ต่อปีต่อครัวเรือนร้อยละ 2.44 รายได้อยู่ระหว่าง 300,001 - 400,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 2.03 
และรายได้อยู่ระหว่าง 400,001 - 500,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน ร้อยละ 0.81 ตามล าดับ โดยมีรายได้เสริม
เฉลี่ย 56,729 บาทต่อปีต่อครัวเรือน และมีเกษตรกรทีไ่ม่มีรายได้เสริม ร้อยละ 25.90 

 ภาวะหนี้สิน เกษตรกร ร้อยละ 77.41 มีหนี้สิน โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ กู้ เงินจากธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ร้อยละ 72.76 รองลงมา กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 29.57 ธนาคาร
พาณิชย์ ร้อยละ 6.23 สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 5.06 ญาติพ่ีน้อง บริษัท/ไฟแนนซ์ และเงินกู้นอกระบบ 
ร้อยละ 3.50 สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ 1.56 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และกองทุน 
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ร้อยละ 0.39 ตามล าดับ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีจ านวนหนี้สินน้อยกว่า 
100,000 บาท ร้อยละ 25.68 รองลงมา มีจ านวนหนี้สินมากกว่า 500,000 บาท ร้อยละ 21.40 มีจ านวน
หนี้สินระหว่าง 100,001 - 200,000 บาท ร้อยละ 19.85 มีจ านวนหนี้สินระหว่าง 200,001 - 300,000 บาท 
ร้อยละ 13.23 มีจ านวนหนี้สินระหว่าง 400,001 - 500,000 บาท ร้อยละ 12.45 และมีจ านวนหนี้สิน
ระหว่าง 300,001 - 400,000 บาท ร้อยละ 7.39 ตามล าดับ โดยจ านวนหนี้สินเฉลี่ย 404,682 บาท 
ต่อครัวเรือนและมีเกษตรกรที่ไม่มีหนี้สิน ร้อยละ 22.59 
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ตารางท่ี 2 : ลักษณะการถือครองท่ีดินและเนื้อที่ถือครอง 
n = 332 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1. ลักษณะการถือครองท่ีดิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
          - ทีด่ินของตนเอง 322 96.99 
          - เช่าผู้อื่น 30 9.04 
          - เข้าท าเปล่า 37 11.14 
2. เนื้อที่ถือครอง   

- น้อยกว่า 20 ไร่ 171 51.51 
- 20 – 40 ไร่ 101 30.42 
- 41 – 60 ไร่ 33 9.94 
- มากกว่า 60 ไร่ 27 8.13 
 (เนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 26.93 ไร่)   

ที่มา : จากการส ารวจ 

จากตารางที่  2 พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ มีลักษณะการถือครองที่ดินเป็นที่ดินของตนเอง 
ร้อยละ 96.99 รองลงมา เป็นที่ดินเข้าท าเปล่า ร้อยละ 11.14 และเป็นที่ดินเช่ าผู้ อ่ืน ร้อยละ 9.04 
ตามล าดับ โดยเกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองน้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 51.51 รองลงมา มีเนื้อที่ถือครอง 20 - 40 ไร่ 
ร้อยละ 30.42 เนื้อที่ถือครอง 41 - 60 ไร่ ร้อยละ 9.94 และมีเนื้อที่ถือครองมากกว่า 60 ไร่ ร้อยละ 8.13 
ตามล าดับ โดยเกษตรกรมีเนื้อที่ถือครองเฉลี่ย 26.93 ไร่ 

ตารางท่ี 3 : ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จ านวนพื้นที่ เนื้อทีเ่ฉลี่ย 

(ไร่) ไร ่ ร้อยละ 
1. ที่ไร่ 3,106.25 34.74 9.36 
2. ที่นา 2,903.98 32.48 8.75 
3. ไม้ผล/ไม้ยืนต้น 2,485.48 27.80 7.49 
4. ที่อยู่อาศัย 267.22 2.99 0.80 
5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 83.80 0.94 0.25 
6. ปลูกพืชผัก 61.25 0.68 0.18 
7. เลี้ยงสัตว์ 17.75 0.19 0.05 
8. ที่ทิ้งร้าง 17.00 0.19 0.05 

รวม 8,942.13 100.00 26.93 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 3 พบว่า เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่า 1 ประเภท จากเนื้อที่ทั้งหมด 
8,942.13 ไร่ เนื้อที่เฉลี่ย 26.93 ไร่ต่อครัวเรือน โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการท าไร่มากที่สุด 3,106.25 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 34.74 เนื้อที่เฉลี่ย 9.36 ไร่ต่อครัวเรือน รองลงมา เป็นที่นา 2,903.98 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
32.48 เนื้อที่ เฉลี่ย 8.75 ไร่ต่อครัวเรือน ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 2,485.48 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.80 
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เนื้อที่เฉลี่ย 7.49 ไร่ต่อครัวเรือน เป็นที่อยู่อาศัย 267.22 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.99 เนื้อที่เฉลี่ย 0.80 ไร่ 
ต่อครัวเรือน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 83.80 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.94 เนื้อที่เฉลี่ย 0.25 ไร่ต่อครัวเรือน 
ปลูกพืชผัก 61.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.68 เนื้อที่เฉลี่ย 0.18 ไร่ต่อครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ 17.75 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.19 เนื้อที่เฉลี่ย 0.05 ไร่ต่อครัวเรือน และที่ทิ้งร้าง 17.00 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.19 เนื้อที่เฉลี่ย 
0.05 ไร่ต่อครัวเรือน ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4 : พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
n = 332 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- น้อยกว่า 10 ไร่ 145 43.67 
- 10 – 20 ไร่ 134 40.36 
- 21 – 30 ไร่ 30 9.04 
- 31 – 40 ไร่ 10 3.01 
- มากกว่า 40 ไร่ 13 3.92 
 (พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 4,624.50 ไร่ พ้ืนที่เฉลี่ย 13.93 ไร่)   

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 4 พบว่า เกษตรกรมีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 4,624.50 ไร่ พ้ืนที่เฉลี่ย 13.93 ไร่ 
โดยเกษตรกรมีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการน้อยกว่า 10 ไร่ ร้อยละ 43.67 รองลงมา มีพ้ืนที่ 10 - 20 ไร่ ร้อยละ 
40.36 พ้ืนที่ 21 - 30 ไร่ 9.04 พ้ืนที่มากกว่า 40 ไร่ ร้อยละ 3.92 และพ้ืนที่ 31 - 40 ไร่ ร้อยละ 3.01 
ตามล าดับ 

ตอนที่ 2 : การประเมินสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 
 1) บริบทของโครงการ 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2506 มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2506 ให้ตั้งกรมพัฒนาที่ดิน สังกัดกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติและโอนงานตามโครงการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ไปสังกัด กองบริรักษ์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ในสายงานอนุรักษ์ดินและน้ า และก าหนดหน้าที่ของศูนย์
อนุรักษ์ดินและน้ า เป็นสถานีทดลองค้นคว้า และวิจัยในกิจการงานด้านอนุรักษ์ดินและน้ า จัดท าแปลงสาธิต
วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ า และมีการจัดตั้งศูนย์หน่วยปฏิบัติการด้านอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ เพ่ือให้
ค าแนะน าทางวิชาการและให้บริการแก่เกษตรกร ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 กรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดท า 
แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์ดินและน้ า และได้มีการศึกษาและจัดท าแผนที่การชะล้างพังทลายของดิน 
ในระดับประเทศ และด าเนินการจัดท าแผนแม่บทด้านอนุรักษ์ดินและน้ าฉบับแรกของกรมพัฒนาที่ดิน  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2526 - 2529 และมีโครงการด้านอนุรักษ์ดินและน้ า
เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว กรมพัฒนาที่ดินได้มีการพัฒนางานด้านวิชาการอนุรักษ์ดินและน้ าอย่างต่อเนื่อง 
โดยมุ่งเน้นเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรที่ดิน โดยการพัฒนาที่ดินและมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าจะช่วยปรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานของดินในพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช รวมถึงช่วยรักษาระบบนิเวศทางดินให้เกิด 
การใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดินได้ด าเนินงานโครงการเพ่ือฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดินของประเทศ ได้แก่ การรณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินทั่วประเทศ จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน  
เน้นการด าเนินงานในพ้ืนที่เขตพัฒนาที่ดิน จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนที่สูง ถ่ายทอดองค์ความรู้
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โครงการหลวง และพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพ้ืนที่สูง การอนุรักษ์ดินและน้ าเพ่ือป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยในพ้ืนที่เสี่ยงต่อดินถล่ม และในพ้ืนที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน นอกจากนี้  
กรมพัฒนาที่ดิน ยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรดินเชิงบูรณาการระดับ
ลุ่มน้ า โดยน าหลักวิชาการและเทคนิคด้านการอนุรักษ์ดินและน้ ามาใช้ ซึ่งพ้ืนที่ด าเนินการพิจารณาจาก
สภาพพ้ืนที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก อีกทั้งยังมีการศึกษาแนวนโยบายด้านการเกษตร 
ของรัฐบาล และท้องถิ่นในระดับต่าง ๆ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ก าหนดมาตรการในแผนการใช้ที่ดิน 
พร้อมข้อเสนอแนะด้านการจัดการพ้ืนที ่ 

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดินและน้ ามีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ ์และยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืน

ด้วยการฟ้ืนฟูปรับปรุงดินและอนุรักษ์ดินและน้ า  

วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าที่ถูกต้องและเกษตรกรสามารถ
น าไปปฏิบัติได้ เกิดการลงทุนต่ า จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
และถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ าให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
อย่างแพร่หลาย เพ่ือให้เกษตรกรมีพ้ืนที่ท าการเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์ และเกิดการใช้ประโยชน์ 
อย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และเพ่ือให้
เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา : พัฒนาคู่มือด้านการอนุรักษ์ดินและน้ าให้เป็นไปตามมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ ส่งเสริมและขยายผลมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้เหมาะสม 
กับสภาพพ้ืนที่และถูกต้องตามหลักวิชาการ และพัฒนาแหล่งน้ าตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

โครงการสนับสนุนแนวทางการพัฒนา : พัฒนาความรู้ในการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
แบบมีส่วนร่วม พัฒนาองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ าที่ถูกต้องและง่ายต่อการปฏิบัติ พัฒนาระบบ 
ช่วยตัดสินในการวางแผนการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า จัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์ดินและน้ าในเขต
พัฒนาที่ดินลุ่มน้ า สาธิตการอนุรักษ์ดินและน้ าโดยใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินโดยใช้วิธีพืชและวิธีกล 
รวมถึงฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและพัฒนาแหล่งน้ า 
เพ่ือการเกษตร 
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2) สภาพปัญหาของพ้ืนที่ 

ตารางท่ี 5 : สภาพพื้นที่ท าการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการ 
n = 332 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- มี ลักษณะการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดขึ้น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 223 67.17 

- มีน้ าไหลบ่าเวลาฝนตกหนัก 163 73.09 
- มีร่องน้ าเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 57 25.56 
- มีหินโผล่เป็นจ านวนมาก 26 11.66 

- ไม่มี 109 32.83 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 5 พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 67.17 มีความคิดเห็นว่า พ้ืนที่ท าการเกษตรมีการ 
ชะล้างพังทลายของดิน โดยลักษณะการชะล้างพังทลายของดิน มีน้ าไหลบ่าเวลาฝนตกหนัก ร้อยละ 73.09 
รองลงมา มีร่องน้ าเกิดขึ้นในพ้ืนที่ ร้อยละ 25.56 และมีหินโผล่เป็นจ านวนมาก ร้อยละ 11.66 ตามล าดับ 
และมีเกษตรกรร้อยละ 32.83 มีความคิดเห็นว่า พ้ืนที่ท าการเกษตรไม่มีการชะล้างพังทลายของดิน 

ตารางท่ี 6 : ระดับความเค็มของพ้ืนที่ กรณีพื้นที่ดินเค็ม  
n = 58 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- ทราบ ระดับความเค็ม 48 82.76 

- ดินเค็มจัด 16 33.33 
- ดินเค็มปานกลาง 28 58.33 
- ดินเค็มน้อย 4 8.33 

     โดยทราบจาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
- ประสบการณ์ท าการเกษตร 39 81.25 
- เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 21 43.75 
- ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 2 4.17 
- พบคราบเกลือในพ้ืนที่ท าการเกษตร 2 4.17 

- ไม่ทราบ 10 17.24 
ที่มา : จากการส ารวจ กลุม่ตัวอย่างจากเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนาและแก้ปญัหาการแพร่กระจายดินเคม็ 

 จากตารางที่  6 พบว่า เกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ดินเค็ม ร้อยละ 82.76 ทราบระดับความเค็ม 
ของพ้ืนที่ท าการเกษตร โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า พ้ืนที่ท าการเกษตรเป็นพ้ืนที่ดินเค็มปานกลาง 
ร้อยละ 58.33 รองลงมา เป็นพ้ืนที่ดินเค็มจัด ร้อยละ 33.33 และดินเค็มน้อย ร้อยละ 8.33 ตามล าดับ  
โดยทราบจากประสบการณ์ท าการเกษตร ร้อยละ 81.25 รองลงมา ทราบจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
ร้อยละ 43.75 ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และพบคราบเกลือในพ้ืนที่ท าการเกษตร ร้อยละ 4.17 
ตามล าดับ และมีเกษตรกรที่ไม่ทราบระดับความเค็มของพ้ืนที่ท าการเกษตร ร้อยละ 17.24 
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ตารางที่ 7 : ปัญหาจากการผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดิม (กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map) 

n = 46 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- พบปัญหา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 41 89.13 
- ผลผลิตน้อย 30 43.80 
- ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 21 33.58 
- ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 20 29.93 
- ต้นทุนการผลิตสูง 17 27.01 
- ผลผลิตมีคุณภาพต่ า 8 15.33 
- ราคาผลผลิตตกต่ า 5 11.68 
- พ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ ,น้ าท่วมขัง 3 7.32 

- ไม่พบปัญหา 5 10.87 
ที่มา : จากการส ารวจ กลุม่ตัวอย่างจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน 

การผลิตในพ้ืนท่ีไมเ่หมาะสมตาม Agri-Map 

 จากตารางที่  7 พบว่า เกษตรกรที่ ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map พบปัญหาจากการผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดิม 
ร้อยละ 89.13 โดยเกษตรกรพบปัญหาผลผลิตน้อย ร้อยละ 43.80 รองลงมา ขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร 
ร้อยละ 33.58 ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ร้อยละ 29.93 ต้นทุนการผลิตสูง ร้อยละ 27.01 ผลผลิต 
มีคุณภาพต่ า ร้อยละ 15.33 ราคาผลผลิตตกต่ า ร้อยละ 11.68 และพ้ืนที่ไม่สม่ าเสมอ,  น้ าท่วมขัง ร้อยละ 
7.32 ตามล าดับ และมีเกษตรกร ไม่พบปัญหาจากการผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดิม ร้อยละ 10.87 

ตอนที่ 3 : การประเมินปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 
ตารางท่ี 8 : การได้รับความรู้หรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. ได้รับความรู้  300 90.36 
    จ านวนครั้งที่ได้รับความรู้   

- 1 – 4 ครั้ง 259 86.33 
- 5 – 8 ครั้ง 34 11.33 
- มากกว่า 9 ครั้ง 7 2.34 

  โดยได้รับความรู้จาก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
- เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 289 96.33 
- หมอดินอาสา 96 32.00 
- ผู้น าท้องถิ่น (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 40 13.33 
- เพ่ือนบ้าน 8 2.67 
- เกษตรอ าเภอ , เจ้าหน้าที่ อบต. 3 1.00 
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ตารางท่ี 8 : การได้รับความรู้หรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า (ต่อ) 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

2. ไม่ได้รับความรู้  32 9.64 
เนื่องจาก   

- ไม่ทราบก าหนดการในการให้ความรู้ 19 59.38 
- ติดภารกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมได ้ 13 40.62 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 8 พบว่า เกษตรกรได้รับความรู้หรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
ดินและน้ า ร้อยละ 90.36 โดยเกษตรกรได้รับความรู้จ านวน 1 – 4 ครั้ง ร้อยละ 86.33 รองลงมา จ านวน  
5 – 8 ครั้ง ร้อยละ 11.33 และมากกว่า 9 ครั้ง ร้อยละ 2.34 ตามล าดับ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับความรู้
จากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 96.33 รองลงมา หมอดินอาสา ร้อยละ 32.00 ผู้น าท้องถิ่น (ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน) ร้อยละ 13.33 เพ่ือนบ้าน ร้อยละ 2.67 และเกษตรอ าเภอ ,เจ้าหน้าที่ อบต. ร้อยละ 1.00 
ตามล าดับ และมีเกษตรกรที่ไม่ได้รับความรู้หรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ า 
ร้อยละ 9.64 โดยให้เหตุผลว่า ไม่ทราบก าหนดการในการให้ความรู้ ร้อยละ 59.38 และติดภารกิจ 
จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ ร้อยละ 40.62 ตามล าดับ 

ตารางที่ 9 : การปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่เพาะปลูก หลังจากเข้าร่วมโครงการ (กิจกรรมพัฒนาที่ดิน 
เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map) 

n = 46 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. มีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่เพาะปลูก 10 21.74 
 1.1 เดิมปลูก ข้าว ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็น  6 60.00 

  - อ้อยโรงงาน  2 33.33 
  - ไร่นาสวนผสม  2 33.33 
  - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  1 16.67 
  - ไม้ผล  1 16.67 

 1.2 เดิมปลูก มันส าปะหลัง ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็น  4 40.00 
- ไม้ยืนต้น  2 50.00 
- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  2 50.00 

2. ไม่มีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชท่ีเพาะปลูก 36 78.26 
- ท าตามวิถีชาวบ้านแบบเดิม 21 58.33 
- ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร  8 22.22 
- พ้ืนที่ไมเ่อ้ืออ านวย  6 16.67 
- ขาดแรงงาน  1 2.78 

ที่มา : จากการส ารวจ กลุม่ตัวอย่างจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนท่ีไมเ่หมาะสมตาม Agri-Map 
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 จากตารางที่ 9 พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map มีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่เพาะปลูกเพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ร้อยละ 21.74 โดยเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นอ้อยโรงงาน และไร่นาสวนผสม ร้อยละ 
33.33 รองลงมา ปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล ร้อยละ 16.67 ตามล าดับ 

 ในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกมันส าปะหลัง มีการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นไม้ยืนต้น และข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 50 และมีเกษตรกร ร้อยละ 78.26 ไม่มีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่เพาะปลูกโดยให้เหตุผลว่า 
ท าตามวิถีชาวบ้านแบบเดิม ร้อยละ 58.33 รองลงมา ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร ร้อยละ 
22.22 พ้ืนที่ไมเ่อ้ืออ านวย ร้อยละ 16.67 และขาดแรงงาน ร้อยละ 2.78 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 10 : ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าทีเ่กษตรกรได้รับการสนับสนุน/สาธิต 
n = 332 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. มาตรการวิธีกล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)     
- ปรับรูปแปลงนา 151 45.48 
- คันดิน 79 23.80 
- บ่อดักตะกอนดิน 77 23.19 
- ทางล าเลียง/ถนนในไร่นา 54 16.27 
- ฝายน้ าล้น 36 10.84 
- ทางระบายน้ า 31 9.34 
- แหล่งน้ าในไร่นา 29 8.73 
- ขั้นบันไดดิน 27 8.13 
- คูรับน้ าขอบเขา 27 8.13 
- การวางท่อระบายเกลือ 4 1.20 

 2. มาตรการวิธีพืช      
- ได้รับมาตรการวิธีพืช  279 84.04 

- ปลูกหญ้าแฝก 106 37.99 
- ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 88 31.54 
- ปลูกพืชทนเค็ม/หญ้าชอบเกลือ 43 15.41 
- ปลูกพืชหมุนเวียน 17 6.10 
- ปลูกพืชคลุมดิน 16 5.73 
- ปลูกพืชแซม 9 3.23 

- ไม่ได้รับมาตรการวิธีพืช  53 15.96 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 10 พบว่า เกษตรกรได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพ้ืนที่ท าการเกษตร 
ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
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 มาตรการวิธีกล พบว่า เกษตรกรได้รับการปรับรูปแปลงนามากที่สุด ร้อยละ 45.48 รองลงมา 
คันดิน ร้อยละ 23.80 บ่อดักตะกอนดิน ร้อยละ 23.19 ทางล าเลียง/ถนนในไร่นา ร้อยละ 16.27 ฝายน้ าล้น 
ร้อยละ 10.84 ทางระบายน้ า ร้อยละ 9.34 แหล่งน้ าในไร่นา ร้อยละ 8.73 ขั้นบันไดดิน และคูรับน้ าขอบเขา 
ร้อยละ 8.13 และการวางท่อระบายเกลือ ร้อยละ 1.20 ตามล าดับ 

 มาตรการวิธีพืช พบว่า เกษตรกรได้รับการสนับสนุน/สาธิตการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
มาตรการวิธีพืชร้อยละ 84.04 โดยการปลูกหญ้าแฝก ร้อยละ 37.99 รองลงมา ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น ร้อยละ 
31.54 ปลูกพืชทนเค็ม/หญ้าชอบเกลือ ร้อยละ 15.41 ปลูกพืชหมุนเวียน ร้อยละ 6.10 ปลูกพืชคลุมดิน 
ร้อยละ 5.73 และปลูกพืชแซม ร้อยละ 3.23 ตามล าดับ  และมีเกษตรกรที่ไม่ได้รับการสนับสนุน/สาธิต 
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ามาตรการวิธีพืช ร้อยละ 15.96 

ตารางท่ี 11 : ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่ได้รับการสนับสนุน/สาธิตในพื้นที่  
n = 332 

ข้อมูล 
ระดับความเหมาะสม (ร้อยละ) 

x ̅   S.D. ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. มาตรการวิธีกล  
1.1 แหล่งน้ าในไร่นา 82.76 13.79 3.45 0.00 0.00 4.79 0.48 มากที่สุด 
1.2 วางท่อระบายเกลือ 75.00 25.00 0.00 0.00 0.00 4.75 0.43 มากที่สุด 
1.3 คูรับน้ าขอบเขา 81.48 11.11 7.41 0.00 0.00 4.74 0.58 มากที่สุด 
1.4 ปรับรูปแปลงนา 79.31 13.10 6.90 0.69 0.00 4.71 0.62 มากที่สุด 
1.5 ฝายน้ าล้น 75.00 16.67 8.33 0.00 0.00 4.67 0.62 มากที่สุด 
1.6 บ่อดักตะกอนดิน 74.68 16.46 8.86 0.00 0.00 4.66 0.63 มากที่สุด 
1.7 ทางระบายน้ า 67.74 22.58 9.68 0.00 0.00 4.58 0.66 มากที่สุด 
1.8 คันดิน 65.82 20.25 13.92 0.00 0.00 4.52 0.73 มากที่สุด 
1.9 ทางล าเลียง/ถนน

ในไร่นา 
61.11 27.78 11.11 0.00 0.00 4.50 0.69 มาก 

1.10 ขั้นบันไดดิน 59.26 29.63 11.11 0.00 0.00 4.48 0.69 มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.57 0.67 มากที่สุด 

2. มาตรการวิธีพืช 
2.1 ปลูกพืชหมุนเวียน 70.59 17.65 11.76 0.00 0.00 4.59 0.69 มากที่สุด 
2.2 ปลูกพืชคลุมดิน 62.50 31.25 6.25 0.00 0.00 4.56 0.61 มากที่สุด 
2.3 ปลูกพืชแซม 66.67 22.22 11.11 0.00 0.00 4.56 0.68 มากที่สุด 
2.4 ปลูกหญ้าแฝก 62.26 30.19 5.66 1.89 0.00 4.53 0.69 มากที่สุด 
2.5 ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 63.64 23.86 11.36 0.00 1.14 4.49 0.78 มาก 
2.6 ปลูกพืชทนเค็ม/

หญ้าชอบเกลือ 
58.14 16.28 20.93 4.65 0.00 4.28 0.95 มาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.50 0.73 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ    
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จากตารางที่ 11 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ระบบอนุรักษ์ดินและน้ ามาตรการวิธีกล 
ที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.57 , S.D. = 0.67) โดยการก่อสร้าง 
แหล่งน้ าในไร่นามีความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.79 , S.D. = 0.48) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
การวางท่อระบายเกลือ ( X = 4.75 , S.D. = 0.43) อยู่ในระดับมากที่สุด คูรับน้ าขอบเขา ( X = 4.74 , 
S.D. = 0.58) อยู่ในระดับมากที่สุด ปรับรูปแปลงนา ( X = 4.71 , S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมากที่สุด 
ฝายน้ าล้น ( X = 4.67 , S.D. = 0.62) อยู่ในระดับมากที่สุด บ่อดักตะกอน ( X = 4.66 , S.D. = 0.63) 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ทางระบายน้ า ( X = 4.58 , S.D. = 0.66) อยู่ในระดับมากที่สุด คันดิน ( X = 4.52 , 
S.D. = 0.73) อยู่ในระดับมากที่สุด ทางล าเลียง/ถนนในไร่นา ( X = 4.50 , S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก 
และข้ันบันไดดิน ( X = 4.48 , S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 ส าหรับมาตรการวิธีพืช เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ระบบอนุรักษ์ดินและน้ ามาตรการวิธีพืช 
ที่ได้รับการสนับสนุนมีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.50 , S.D. = 0.73) โดยการปลูกพืชหมุนเวียน
มีความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.59 , S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมา การปลูกพืชคลุมดิน 
( X = 4.56 , S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมากที่สุด การปลูกพืชแซม ( X = 4.56 , S.D. = 0.68) อยู่ในระดับ
มากที่สุด การปลูกหญ้าแฝก ( X = 4.53 , S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมากที่สุด การปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น 
( X = 4.49 , S.D. = 0.78) อยู่ในระดับมาก และการปลูกพืชทนเค็ม/หญ้าชอบเกลือ ( X = 4.28 , S.D. = 0.95) 
อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ตอนที่ 4 : การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
ตารางท่ี 12 : การมีส่วนร่วมในการก าหนดพื้นที่และออกแบบการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- มีส่วนร่วม โดย 291 87.65 
- ลงพื้นที่เพ่ือร่วมก าหนดต าแหน่ง ที่จะด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ 144 49.49 
- น าเจ้าหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่พร้อมแจ้งปัญหาของพ้ืนทีท่ าการเกษตรของตน 138 47.42 
- ร่วมออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ ากับเจ้าหน้าที ่ 9 3.09 

- ไม่มีส่วนร่วม เนื่องจาก 41 12.35 
- ท าตามรูปแบบพ้ืนที่ข้างเคียงที่เข้าร่วมโครงการ 31 75.61 
- ติดภารกิจ จึงไม่ได้ร่วมก าหนดพื้นที่ 7 17.07 
- มอบให้บุตร/ญาติพ่ีน้อง เป็นตัวแทนในการก าหนดพื้นที ่ 3 7.32 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 12 พบว่า เกษตรกรมีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่และออกแบบการจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้ า ร้อยละ 87.65 โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือร่วมก าหนดต าแหน่ง ที่จะด าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่  
ร้อยละ 49.49 รองลงมา น าเจ้าหน้าที่ส ารวจพ้ืนที่พร้อมแจ้งปัญหาของพ้ืนที่ท าการเกษตรของตน ร้อยละ 
47.42 และร่วมออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ ากับเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 3.09 ตามล าดับ และมีเกษตรกร 
ที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่และออกแบบการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 12.35  
โดยให้เหตุผลว่า ท าตามรูปแบบพ้ืนที่ข้างเคียงที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 75.61 รองลงมา ติดภารกิจ 
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จึงไม่ได้ร่วมก าหนดพ้ืนที่ ร้อยละ 17.07 และมอบให้บุตร/ญาติพ่ีน้อง เป็นตัวแทนในการก าหนดพ้ืนที่ 
ร้อยละ 7.32 ตามล าดับ 
ตารางท่ี 13 : การชี้แจงโครงการก่อนการด าเนินงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. การชี้แจงโครงการก่อนการด าเนินงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าของเจ้าหน้าที่ 
- มีการชี้แจง 317 95.48 
- ไม่มีการชี้แจง 15 4.52 

2. การเข้าร่วมรับฟังชี้แจงโครงการก่อนการด าเนินงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
- ได้เข้าร่วม 310 93.37 
- ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากติดภารกิจ 22 6.63 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 จากตารางที่ 13 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีการชี้แจงโครงการก่อนการ
ด าเนินงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 95.48 และเจ้าหน้าที่ไม่มีการชี้แจงโครงการก่อนการ
ด าเนินงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 4.52 ตามล าดับ โดยเกษตรกรได้เข้าร่วมรับฟังชี้แจง
โครงการ ร้อยละ 93.37 และมีเกษตรกรไม่ได้เข้าร่วมรับฟังชี้แจงโครงการ เนื่องจากติดภารกิจ ร้อยละ 6.63  

ตารางท่ี 14 : การติดตามผลการด าเนินงานภายหลังการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าของเจ้าหน้าที่ 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- ติดตาม 304 91.57 
- จ านวน 1 ครั้ง 36 11.84 
- จ านวน 2 ครั้ง 90 29.61 
- จ านวน 3 ครั้ง 50 16.45 
- จ านวน 4 ครั้งขึ้นไป 128 42.10 

- ไม่ได้ติดตาม 28 8.43 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 จากตารางที่ 14 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการด าเนินงาน
ภายหลังการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 91.57 โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานจ านวน 4 ครั้ง
ขึ้นไป ร้อยละ 42.10 รองลงมา จ านวน 2 ครั้ง ร้อยละ 29.61 จ านวน 3 ครั้ง ร้อยละ 16.45 และจ านวน 
1 ครั้ง ร้อยละ 11.84 ตามล าดับ และเจ้าหน้าที่ ไม่มีการติดตามผลการด าเนินงานภายหลังการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 8.43 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ตอนที่ 5 : การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
ตารางท่ี 15 : การเปลี่ยนแปลงผลผลิตก่อนและหลังการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

n = 332 

ชนิดของพืช 
เนื้อที่เพาะปลูก

(ไร่) 
ผลผลิตก่อนมีระบบอนุรักษ์
ดินและน้ า เฉลี่ย(กก./ไร่) 

ผลผลิตหลังมีระบบอนุรักษ์
ดินและน้ า เฉลี่ย(กก./ไร่) 

การเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตเฉลี่ย(กก./ไร่) 

ร้อยละ 

ผักสวนครัว 18.50 1,164.76 1,510.70 345.94 29.70 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 844 710.15 903.77 193.62 27.26 
อ้อยโรงงาน 205 6,375.00 7,392.24 1,017.24 15.96 
ปาล์มน้ ามัน 436.50 1,831.50 2,053.15 221.65 12.10 
ข้าว 1,644 427.65 469.53 41.87 9.79 
มันส าปะหลัง 594 2,302.86 1,758.42 - 544.44 - 23.64 
ไม้ผล 544 805.25 679.92 - 125.33 - 15.56 
ยางพารา 445 538.43 488.55 - 49.88 - 9.26 

เฉลี่ย 5.79 
ที่มา : จากการค านวณ  
หมายเหตุ :  เครื่องหมาย  ( - )    หน้าตัวเลข   หมายถึง   การเปลี่ยนแปลงลดลง 

    โดยในส่วนผลผลิตของมันส าปะหลัง ไม้ผล และยางพาราที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลง เนื่องจากใช้รอบในการผลิตนาน ประกอบกับเกษตรกรประสบกับปัญหา 
    ภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล จึงไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตามเป้าหมาย 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่  15 พบว่า ภายหลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ผลผลิตพืชที่ ได้รับ 
ของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 5.79 โดยเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัว 
มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 29.70 จากเดิมมีผลผลิต 1,164.76 กิโลกรัมต่อไร่ 
หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน้ ามีผลผลิต 1,510.70 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 27.26 จากเดิมมีผลผลิต 710.15 กิโลกรัมต่อไร่ 
หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีผลผลิต 903.77 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน 
มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 15.96 จากเดิมมีผลผลิต 6,375 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจาก
ได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีผลผลิต 7,392.24 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน  
มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 12.10 จากเดิมมีผลผลิต 1,831.50 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจาก
ได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีผลผลิต 2,053.15 กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 9.79 จากเดิมมีผลผลิต 427.65 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับ
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีผลผลิต 469.53 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ 

 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ลดลง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง มีการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตลดลงมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 23.64 จากเดิมมีผลผลิต 2,302.86 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า มีผลผลิต 1,758.42 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งนี้ เนื่องมาจากเกษตรกรในพ้ืนที่เป้าหมายประสบ
ปัญหาภัยแล้งหลังจากการด าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า  เป็นผลให้ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 
รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 15.56 จากเดิมมีผลผลิต 
805.25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีผลผลิต 679.92 กิโลกรัมต่อไร่ และ
เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลง เฉลี่ยร้อยละ 9.26 จากเดิมมีผลผลิต 538.43 
กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน้ ามีผลผลิต 488.55 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล าดับ เนื่องจาก
ชนิดพืชที่เลือกปลูกใช้ระยะเวลาหรือระยะการผลิตนาน จึงมีผลผลิตเฉลี่ยในพื้นที่เป็นไปในทิศทางที่ลดลง  

ตารางท่ี 16 : การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต 

n = 332 

ชนิดพืช 
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/ไร่) การเปลี่ยนแปลง 

(+/- บาท/ไร่) ร้อยละ 
ก่อน หลัง 

อ้อยโรงงาน 2,893.23 2,416.93 - 476.30 - 16.46 
พืชผักสวนครัว 2,768.60 2,510.58 - 258.02 - 9.32 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2,020.86 1,904.19 - 116.67 - 5.77 
ข้าว 1,680.69 1,616.17 - 64.52 - 3.84 
ไม้ผล 13,616.47 13,101.42 - 515.05 - 3.78 
ปาล์มน้ ามัน 2,051.19 2,160.67 109.48 5.34 
ยางพารา 3,359.95 3,499.72 139.77  4.16 
มันส าปะหลัง 1,896.55 1,968.46 71.91  3.79 

เฉลี่ย -3.24 
ที่มา : จากการค านวณ 
 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่ 16 พบว่า ภายหลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุน
การผลิ ตลดลง ร้ อยละ 3.24 โดยมี เกษตรกรที่ มี ต้ นทุ นการผลิ ตเฉลี่ ยลดลง ได้ แก่  เกษตรกร 
ผู้ปลูกอ้อยโรงงาน มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 16.46 จากเดิมมีต้นทุน 2,893.23 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับ
การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีต้นทุน 2,416.93 บาทต่อไร่ 

รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัว มีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.32 จากเดิม 
มีต้นทุน 2,768.60 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีต้นทุน 2,510.58 บาทต่อไร่  

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.77 จากเดิมมีต้นทุน 2,020.86 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีต้นทุน 1,904.19 บาทต่อไร่  

ข้าว มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.84 จากเดิมมีต้นทุน 1,680.69 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการ
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีต้นทุน 1,616.17 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

ไม้ผล มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.78 จากเดิมมีต้นทุน 13,616.47 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการ
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีต้นทุน 13,101.42 บาทต่อไร่ 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน มีต้นทุน 
การผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.34 จากเดิมมีต้นทุน 2,051.19 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีต้นทุน 2,160.67 บาทต่อไร่ 

รองลงมา ยางพารา มีต้นทุนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.16 จากเดิมมีต้นทุน 3,359.95 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีต้นทุน 3,499.72 บาทต่อไร่ 

มันส าปะหลัง มีต้นทุนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.79 จากเดิมมีต้นทุน 1,896.55 บาทต่อไร่ หลังจาก
ได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีต้นทุน 1,968.46 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

ทั้งนี้ เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีการเริ่มปลูกพืชใหม่หลังจากได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
จึงต้องใช้เงินลงทุนในการปลูกพืช ประกอบกับปุ๋ยมีราคาสูงขึ้น ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น  
ในการจัดการแปลงในช่วงแรก 

ตารางท่ี 17 : การเปลี่ยนแปลงรายได้ (ยังไม่หักต้นทุน) 

ชนิดของพืช 
เนื้อที่

เพาะปลูก
(ไร่) 

รายได้ (บาท/ไร่) การเปลี่ยนแปลง
รายได้เฉลี่ย
(บาท/ไร่) 

ร้อยละ 
ก่อน หลัง 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์     844   5,192.31   7,555.21   2,362.90  45.51  
อ้อยโรงงาน 205 6,140.10  8,834.90  2,694.80  43.89  
ข้าว 1,644 2,402.83 2,932.73 529.90 22.05 
ไม้ผล 544 45,321.82  54,121.62  8,799.80  19.42  
มันส าปะหลัง 594  6,299.02  6,566.17  267.15  4.24  
ปาล์มน้ ามัน 436.50    13,678.43  9,917.33  - 3,761.10  - 27.50  
ผักสวนครัว 18.50 11,659.46  10,556.76  - 1,102.70  - 9.46  
ยางพารา 445  21,144.94  20,524.04  - 620.90  - 2.94  

เฉลี่ย 11.90 
ที่มา : จากการค านวณ  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่ 17 พบว่า ภายหลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน้ า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง
รายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 11.90 โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ้นมากที่สุด 
โดยเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 45.51 จากเดิมมีรายได้ 5,192.31 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท าระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า มีรายได้ 7,555.21 บาทต่อไร่ 
 รองลงมา อ้อยโรงงาน มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 43.89 จากเดิมมีรายได้ 6,140.10 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีรายได้ 8,834.90 บาทต่อไร่ 
 ข้าว มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 22.05 จากเดิมมีรายได้ 2,402.83 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการ
จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีรายได้ 2,932.73 บาทต่อไร่ 
 ไม้ผล มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 19.42 จากเดิมมีรายได้ 45,321.82 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับ
การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีรายได้ 54,121.62 บาทต่อไร่ 
 มันส าปะหลัง มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 4.24 จากเดิมมีรายได้ 6,299.02 บาทต่อไร่ หลังจาก
ได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีรายได้ 6,566.17 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ลดลง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันมีรายได้เฉลี่ยลดลง 
มากที่สุด โดยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 27.50 จากเดิมมีรายได้ 13,678.43 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท า
ระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีรายได้ 9,917.33 บาทต่อไร่ 
 รองลงมา ผักสวนครัว มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.46 จากเดิมมีรายได้ 11,659.46 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีรายได้ 10,556.76 บาทต่อไร่ 
 ยางพารา มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.94 จากเดิมมีรายได้ 21,144.94 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับ
การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีรายได ้20,524.04 บาทต่อไร่ ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเกษตรกรบางรายมีการเริ่มปลูกพืชใหม่หลังจากได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ า และชนิดพืชที่เลือกปลูกใช้ระยะเวลาหรือระยะการผลิตนาน จึงมีผลผลิตเฉลี่ยในพ้ืนที่เป็นไป 
ในทิศทางที่ลดลง ประกอบกับราคาตลาดในช่วงเวลานั้น ส่งผลกระทบให้เกษตรกรมีรายได้จากการขาย
ผลผลิตลดลงตามไปด้วย  

ตารางที่ 18 : การเปลี่ยนแปลงผลผลิต รายได้ และต้นทุนการผลิต ก่อนและหลังการจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน้ า กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 

ชนิดพืช 
จ านวน

เกษตรกร 
(ราย) 

พื้นที่เพาะปลูก
เฉลี่ย (ไร่/ราย) 

ผลผลิต
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

รายได้
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

ต้นทุน
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 

รายได้สุทธิ
เฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ก่อนปรับเปลี่ยนการผลิต 
ข้าว 6 12 425 2,344.44 2,149.58 194.86 
มันส าปะหลัง 4 22 2,916.03 7,148.09 467.86 6,680.23 
หลังปรับเปลี่ยนการผลิต 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 26 243.04 1,878.48 375.95 1,502.53 
อ้อยโรงงาน 2 17.50 9,428.57 11,800.00 2,971.43 8,828.57 
ไม้ผล 1 2 100 2,000 12,414.00 -10,414.00 
ไม้ยืนต้น 2 5 - - 1,252.00 - 
ที่มา : จากการค านวณ     

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่  18 พบว่า ภายหลังจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรกรได้รับ
ผลตอบแทนมากกว่าการผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดิม ซึ่งสามารถจ าแนกผลตอบแทนแต่ละชนิดพืชก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการได้ดังนี้ 
 1. ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีการผลิตพืช ดังนี้ 

1.1 ข้าว พบว่า เกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนที่เฉลี่ย 12 ไร่ต่อราย รายได้เฉลี่ย 2,344.44 บาทต่อไร่ 
ต้นทุนเฉลี่ย 2,149.58 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิ 194.86 บาทต่อไร่ 

1.2 มันส าปะหลัง พบว่า เกษตรกรปลูกมันส าปะหลังพ้ืนที่เฉลี่ย 22 ไร่ต่อราย รายได้เฉลี่ย 
7,148.09 บาทต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 467.86 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิ 6,680.23 บาทต่อไร่ 

2. หลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีการผลิตพืช ดังนี้ 
2.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พ้ืนที่เฉลี่ย 26 ไร่ต่อราย รายได้เฉลี่ย 

1,878.48 บาทต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 375.95 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิ 1,502.53 บาทต่อไร่ 
2.2 อ้อยโรงงาน  เกษตรกรปลูกอ้อยโรงงานพ้ืนที่ เฉลี่ย 17.50 ไร่ต่อราย รายได้ เฉลี่ย 

11,800.00 บาทต่อไร่ ต้นทุนเฉลี่ย 2,971.43 บาทต่อไร่ รายได้สุทธิ 8,828.57 บาทต่อไร่ 
2.3 ไม้ผล เกษตรกรปลูกไม้ผลพ้ืนที่เฉลี่ย 2 ไร่ต่อราย รายได้เฉลี่ย 2,000 บาทต่อไร่ ต้นทุน

เฉลี่ย 12,414.00 บาทต่อไร่ รายได้จากการปลูกไม้ผลค่อนข้างต่ า เนื่องจากเริ่มปลูกหลังจากได้รับระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ า จึงท าให้ยังไม่ได้ผลผลิต 

2.4 ไม้ยืนต้น เป็นพืชที่ขายทั้งต้นและเริ่มปลูกหลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน้ า จึงท าให้
ยังไม่ได้ผลผลิต 

ตอนที่ 6 : ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
ตารางท่ี 19 : ความพึงพอใจต่อการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

n = 332 

ข้อมูล 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

x ̅   S.D. ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

71.40 22.60 4.50 1.20 0.30 4.64 0.66 มากที่สุด 

2. รูปแบบการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าที่ได้รับ
การสนับสนุน 

69.60 23.80 6.00 0.60 0.00 4.62 0.63 มากที่สุด 

3. การให้ค าแนะน าและให้
ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 

71.40 20.50 6.90 1.20 0.00 4.62 0.67 มากที่สุด 

4. การเปิดโอกาสให้เกษตรกร
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

68.40 24.40 6.30 0.90 0.00 4.60 0.65 มากที่สุด 

5. การติดตามงานของ
เจ้าหน้าที่ 

68.10 22.30 7.20 2.10 0.30 4.56 0.75 มากที่สุด 

ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 4.61 0.67 มากที่สุด 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่ 19 พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ในทุกหัวข้อ
และในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61 , S.D. = 0.67) โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อประโยชน์
ที่ ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ ามากที่สุด ( X = 4.64 , S.D. = 0.66) รองลงมา รูปแบบ 
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าที่ ได้รับการสนับสนุน และการให้ค าแนะน าและให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ 
( X = 4.62 , S.D. = 0.63, 0.67) การเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( X = 4.60 , 
S.D. = 0.65) และการติดตามงานของเจ้าหน้าที่ ( X = 4.56 , S.D. = 0.75) ตามล าดับ 

ตารางท่ี 20 : ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. ท าให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้ดีขึ้น 224 67.50 
2. ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 218 65.70 
3. ท าให้ผลผลิตพืชเพิ่มมากข้ึน 163 49.10 
4. ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม 137 41.27 
5. ท าให้รายได้เพ่ิมมากข้ึน 101 30.40 
6. ดินมีความเค็มลดลง 40 12.00 
7. ช่วยให้มีน้ าใช้ในการเกษตร  28 8.43 
8. ท าให้เดินทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรได้สะดวกข้ึน  8 2.41 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 20 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ภายหลังจากได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ 
ดินและน้ าแล้ว ท าให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้ดีขึ้น ร้อยละ 67.50 รองลงมา ท าให้ดินมีความ 
อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ร้อยละ 65.70 ท าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 49.10 ช่วยลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 41.27 ท าให้รายได้เพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ 30.40 ดินมีความเค็ม
ลดลง ร้อยละ 12.00 ช่วยให้มีน้ าใช้ในการเกษตร ร้อยละ 8.43 และท าให้เดินทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรได้สะดวก
ขึ้น ร้อยละ 2.41 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 21 : ความคิดเห็นต่อการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยตนเอง  
n = 332 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- สามารถท าได้ 130 39.16 
- ไม่สามารถท าได้ 202 60.84 
   เนื่องจาก    

- ไม่มีงบประมาณและเครื่องมือ 175 86.63 
- ไม่มีแรงงาน 13 6.44 
- เจ้าหน้าทีจ่ะมีความรู้ และสามารถท าได้ดีกว่า 9 4.45 
- ไม่มีพ้ืนทีใ่นการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 3 1.48 
- อายุมากแล้ว ไม่สามารถท าได้ 2 1.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่ 21 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า สามารถจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ด้วยตนเองได้ ร้อยละ 39.16 และเกษตรกรไม่สามารถจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยตนเองได้ ร้อยละ 
60.84 โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีงบประมาณและเครื่องมือ ร้อยละ 86.63 รองลงมา ไม่มีแรงงาน ร้อยละ 6.44 
เจ้าหน้าที่จะมีความรู้ และสามารถท าได้ดีกว่า ร้อยละ 4.45 ไม่มีพ้ืนที่ในการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ร้อยละ 1.48 และอายุมากแล้ว ไม่สามารถท าได้ ร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 22 : ความต้องการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่ท าการเกษตรอื่น ๆ 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- ต้องการ โดย 237 71.39 
- รอการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน 204 86.08 
- ด าเนินการด้วยตนเอง 33 13.92 

- ไม่ต้องการ 95 28.61 
   เนื่องจาก   

- ไม่มีพ้ืนที่ในการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแล้ว 93 97.89 
- พ้ืนที่การเกษตรอื่นไม่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 2 2.11 

ที่มา : จากการส ารวจ   

 จากตารางที่ 22 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ต้องการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ในพ้ืนที่ท าการเกษตรอ่ืน ๆ ร้อยละ 71.39 โดยรอการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 86.08 และ 
จะด าเนินการด้วยตนเอง ร้อยละ 13.92 ตามล าดับ และมีเกษตรกรที่ไม่ต้องการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
ในพ้ืนที่ท าการเกษตรอ่ืน ๆ ร้อยละ 28.61 โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีพ้ืนที่ในการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าแล้ว 
ร้อยละ 97.89 และพ้ืนที่การเกษตรอื่นไม่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ร้อยละ 2.11 ตามล าดับ 

ตารางที่ 23 : การปรับรูปแบบการผลิตหรือจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าของเกษตรกรโดยรอบบริเวณพื้นที่  

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- มี  116 34.94 
- น้อยกว่า 20 ไร่ 56 48.28 
- 21 – 40 ไร่ 7 6.03 
- 41 – 60 ไร่ 8 6.90 
- 61 ไร่ขึ้นไป 10 8.62 
- ไม่ทราบจ านวน 35 30.17 

- ไม่มี 216 65.06 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่ 23 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า เกษตรกรโดยรอบบริเวณพ้ืนที่มีการน าพ้ืนที ่
ท าการเกษตรที่ได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าไปเป็นต้นแบบในการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ร้อยละ 34.94 โดยจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าจ านวนน้อยกว่า 20 ไร่ ร้อยละ 48.28 รองลงมา จ านวน 
61 ไร่ขึ้นไป ร้อยละ 8.62 จ านวน 41 - 60 ไร่ ร้อยละ 6.90 จ านวน 21 - 40 ไร่ ร้อยละ 6.03 ตามล าดับ 
และไม่ทราบจ านวน ร้อยละ 30.17 และมีเกษตรกรที่ไม่ได้จัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 65.06 

ตารางท่ี 24 : ความต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือในการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ าเพิ่มเติม  

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- ต้องการ 235 70.78 
- อยากให้มีการปรับรูปแปลงนาเพ่ิมเติม 59 25.11 
- อยากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมเติม 43 18.30 
- รอการสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ 33 14.04 
- อยากให้มีการขุดลอกบ่อเพ่ือเพ่ิมความกว้างและความลึกบ่อ  33 14.04 
- อยากให้มีการสนับสนุนทางล าเลียงเพ่ิมเติม 21 8.94 
- อยากให้สนับสนุนคันดินกั้นน้ าและคันคูเบนน้ าเพ่ิมเติม เพ่ือลด

การชะล้างพังทลายของดิน 
12 5.11 

- อยากให้สนับสนุนพืชทนเค็ม เช่น สะเดา และยูคาลิปตัส เพ่ิมเติม 10 4.25 
- อยากให้สนับสนุนกล้าไม้เพ่ิมเติม 8 3.40 
- อยากให้สนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ 7 2.98 
- อยากให้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด/ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 5 2.13 
- อยากให้มีการแก้ไขปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง 4 1.70 

- ไม่ต้องการ 97 29.22 
ที่มา : จากการส ารวจ 
 จากตารางที่ 24 พบว่า เกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือในการจัดท าระบบอนุรักษ์
ดินและน้ าเพ่ิมเติม ร้อยละ 70.78 โดยเกษตรกรอยากให้มีการปรับรูปแปลงนาเพ่ิมเติมมากที่สุด 
ร้อยละ 25.11 รองลงมา อยากได้รับการสนับสนุนแหล่งน้ าส าหรับท าการเกษตรเพ่ิมเติม ร้อยละ 18.30  
รอการสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมฯ และอยากให้มีการขุดลอกบ่อเพ่ือเพ่ิมความกว้างและความลึกบ่อ 
ร้อยละ 14.04 อยากให้มีการสนับสนุนทางล าเลียงเพ่ิมเติม ร้อยละ 8.94 อยากให้สนับสนุนคันดินกั้นน้ า 
และคันคูเบนน้ าเพ่ิมเติม เพ่ือลดการชะล้างพังทลายของดิน ร้อยละ 5.11 อยากให้สนับสนุนพืชทนเค็ม  
เช่น สะเดา และยูคาลิปตัส เพ่ิมเติม ร้อยละ 4.25 อยากให้สนับสนุนกล้าไม้เพ่ิมเติม ร้อยละ 3.40 อยากให้
สนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ ร้อยละ 2.98 อยากให้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด/ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.  
ร้อยละ 2.13 และอยากให้มีการแก้ไขปัญหาดินเค็มในพ้ืนที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 1.70 
ตามล าดับ และมีเกษตรกรที่ไม่ต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือในการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า
เพ่ิมเติม ร้อยละ 29.22 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ตารางท่ี 25 : ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
n = 332 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- พบปัญหาอุปสรรค 34 10.24 

- ประสบปัญหาภัยแล้ง/ไฟป่า/ฝนทิ้งช่วง/น้ าท่วมขัง ในช่วง
ด าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

18 52.94 

- คันดินช ารุด เนื่องจากน้ าไหลบ่าจากขอบเขา 6 17.65 
- บ่อดักตะกอนดินต้ืนเขนิ เนื่องจากตะกอนดินไหลมาทับถมเวลาฝนตก 5 14.71 
- ทางล าเลียงในไร่นาเสียหายบางส่วน เนื่องจากน้ ากัดเซาะ 3 8.82 
- มีการปรับลดจ านวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จึงท าให้เกษตรกร 

ได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึง 
2 5.88 

- ไม่พบปัญหาอุปสรรค 298 89.76 
ที่มา : จากการส ารวจ   

 จากตารางที่ 25 พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า พบปัญหาอุปสรรคในการจัดท าระบบอนุรักษ์
ดินและน้ า ร้อยละ 10.24 โดยประสบปัญหาภัยแล้ง/ไฟป่า/ฝนทิ้งช่วง/น้ าท่วมขัง ในช่วงด าเนินการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 52.94 รองลงมา คันดินช ารุด เนื่องจากน้ าไหลบ่าจากขอบเขา ร้อยละ 
17.65 บ่อดักตะกอนดินตื้นเขิน เนื่องจากตะกอนดินไหลมาทับถมเวลาฝนตก ร้อยละ 14.71 ทางล าเลียง 
ในไร่นาเสียหายบางส่วน เนื่องจากน้ ากัดเซาะ ร้อยละ 8.82 และมีการปรับลดจ านวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 
จึงท าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึง ร้อยละ 5.88 ตามล าดับ และมีเกษตรกรที่ไม่พบปัญหาอุปสรรค
ในการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 89.76 

ตารางท่ี 26 : ข้อเสนอแนะของเกษตรกร 

n = 332 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- มีข้อเสนอแนะ 95 28.61 
- อยากให้สนับสนุนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรเพิ่มเติม 25 26.32 
- อยากให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ พด. การปรับปรุงบ ารุงดิน และพันธุ์

หญ้าแฝก 
18 18.95 

- อยากให้สนับสนุนพันธุ์พืช ไม้ผล และไม้ยืนต้น 13 13.68 
- อยากให้กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป 13 13.68 
- อยากให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเพ่ิมเติม 12 12.63 
- อยากให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือปรึกษาเจ้าหน้าที่ ได้ 

รวดเร็วขึ้น ในกรณีที่พบปัญหาในพื้นที่ 
6 6.32 

- อยากให้เร่งด าเนินการให้ทันต่อช่วงท าการเกษตร 4 4.21 
- อยากให้มีการก่อสร้างฝายซีเมนต์ที่สามารถทนต่อกระแสน้ าแรงได้ 4 4.21 

- ไม่มีข้อเสนอแนะ 237 71.39 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่ 26 พบว่า เกษตรกรมีข้อเสนอแนะ ร้อยละ 28.61 โดยเกษตรกรมีข้อเสนอแนะว่า 
อยากให้สนับสนุนแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรเพ่ิมเติม ร้อยละ 26.32 รองลงมา อยากให้สนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ พด. การปรับปรุงบ ารุงดิน และพันธุ์หญ้าแฝก ร้อยละ 18.95 อยากให้สนับสนุนพันธุ์พืช ไม้ผล  
และไม้ยืนต้น และอยากให้กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป  ร้อยละ 13.68 อยากให้ มี 
การถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเพ่ิมเติม ร้อยละ 12.63 อยากให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือปรึกษา
เจ้าหน้าที่ได้รวดเร็วขึ้น ในกรณีที่พบปัญหาในพ้ืนที่ ร้อยละ 6.32 อยากให้เร่งด าเนินการให้ทันต่อช่วง 
ท าการเกษตร และอยากให้มีการก่อสร้างฝายซีเมนต์ที่สามารถทนต่อกระแสน้ าแรงได้  ร้อยละ 4.21 
ตามล าดับ และมีเกษตรกรที่ไม่มีข้อเสนอแนะ ร้อยละ 71.39 

ตอนที่ 7 : ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ตารางท่ี 27 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

              n = 27 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
- ชาย 15 55.56 
- หญิง 12 44.44 

2. ระดับต าแหน่ง    
- ช านาญการพิเศษ 3 11.11 
- ช านาญการ 7 25.93 
- ปฏิบัติการ 1 3.70 
- ช านาญงาน 2 7.41 
- ปฏิบัติงาน 3 11.11 
- ลูกจ้างประจ า 1 3.70 
- พนักงานราชการ 9 33.34 
- จ้างเหมาเอกชน 1 3.70 

3. ระดับการศึกษา   
- ต่ ากว่าปริญญาตรี 1 3.70 
- ปริญญาตรี 16 59.26 
- ปริญญาโท 10 37.04 

4. อาย ุ   
- น้อยกว่า 30 ปี 1 3.70 
- 30 - 40 ปี 14 51.85 
- 41 - 50 ปี 5 18.52 
- มากกว่า 50 ปี 7 25.93 
   (อายุเฉลี่ย 42.56 ปี)   

   

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ตารางท่ี 27 ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ต่อ) 

              n = 27 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

5. อายุการท างาน   
 - น้อยกว่า 10 ปี 10 37.04 
 - 10 - 20 ปี 13 48.15 
 - มากกว่า 20 ปี 4 14.81 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่  27 พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 55.56 และ 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 44.44 ตามล าดับ 

ระดับต าแหน่ง เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานราชการ ร้อยละ 33.34 รองลงมา อยู่ในต าแหน่งระดับ
ช านาญการ ร้อยละ 25.93 ระดับช านาญการพิเศษ และระดับปฏิบัติงาน ร้อยละ 11.11 ช านาญงาน 7.41 
ปฏิบัติการ ลูกจ้างประจ า และจ้างเหมาเอกชน ร้อยละ 3.70 ตามล าดับ 

 ระดับการศึกษา เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 59.26 
รองลงมา ปริญญาโท ร้อยละ 37.04 และต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 3.70 ตามล าดับ 

 อายุ เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่งมีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี ร้อยละ 51.85 รองลงมา อายุมากกว่า 
50 ปี ร้อยละ 25.93 อายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 18.52 และอายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 3.70 ตามล าดับ 
โดยมีอายุเฉลี่ย 42.56 ปี 

 อายุการท างาน เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 10 - 20 ปี ร้อยละ 48.15 รองลงมา  
อายุการท างานน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 37.04 และมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 14.81 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 28 สภาพพื้นที่และปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ของเกษตรกร 

               หนว่ยนับ =  ร้อยละ 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. สภาพพื้นที่ท าการเกษตรของเกษตรกร (ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม) 
- ที่ราบ 6 26.09 
- ที่ลาดเทเล็กน้อย 7 30.43 
- ที่ลาดเทพอสมควร 8 34.78 
- ที่ลาดเทมาก 2 8.70 

2. ลักษณะดินในพื้นที่ท าการเกษตร (เฉพาะกิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม) 
- ดินเค็มจัดและดินเค็มปานกลาง   2 50.00 
- ดินเค็มน้อย 2 50.00 

   

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ตารางท่ี 28 สภาพพื้นที่และปัญหาการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ของเกษตรกร (ต่อ) 

               หนว่ยนับ =  ร้อยละ 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

3. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
- มี 24 88.89 

- การชะล้างพังทลายของดินระดับน้อยมาก 3 12.50 
- การชะล้างพังทลายของดินระดับน้อย 4 16.67 
- การชะล้างพังทลายของดินระดับปานกลาง 12 50.00 
- การชะล้างพังทลายของดินระดับรุนแรง 5 20.83 

- ไม่มี 3 11.11 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 28 เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อสภาพพ้ืนที่และปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
ในพ้ืนที่ของเกษตรกร ดังนี้ 

 1. สภาพพื้นที่ท าการเกษตรของเกษตรกร (ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการ
แพร่กระจายดินเค็ม) พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นว่า สภาพพ้ืนที่ท าการเกษตร 
ของเกษตรกรเป็นที่ลาดเทพอสมควร ร้อยละ 34.78 รองลงมา เป็นที่ลาดเทเล็กน้อย ร้อยละ 30.43 ที่ราบ 
ร้อยละ 26.09 และที่ลาดเทมาก ร้อยละ 8.70 ตามล าดับ 

 2. ลักษณะดินในพื้นที่ท าการเกษตร (เฉพาะกิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจาย 
ดินเค็ม) พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม มีความคิดเห็นว่า 
ลักษณะดินในพ้ืนที่ท าการเกษตรของเกษตรกรมีลักษณะเป็นทั้ งดินเค็มจัดและดินเค็มปานกลาง  
และเป็นดินเค็มน้อย ร้อยละ 50 

 3. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นว่า พ้ืนที่ 
ท าการเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ร้อยละ 88.89 โดย พ้ืนที่มีการชะล้าง
พังทลายของดินระดับปานกลาง ร้อยละ 50.00 รองลงมา การชะล้างพังทลายของดินระดับรุนแรง ร้อยละ 
20.83 การชะล้างพังทลายของดินระดับน้อย ร้อยละ 16.67 และการชะล้างพังทลายของดินระดับน้อยมาก 
ร้อยละ 12.50 ตามล าดับ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วน มีความคิดเห็นว่า พ้ืนที่ท าการเกษตร 
ของเกษตรกรไม่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ร้อยละ 11.11 

ตารางท่ี 29 การประชุมชี้แจงโครงการและการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร 

              n = 27 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. การประชุมชี้แจงโครงการก่อนการด าเนินงาน 
    - มีการประชุมชี้แจง 27 100.00 
      ด้วยวิธี   

- การจัดประชุมประชาคม 24 88.89 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ตารางท่ี 29 การประชุมชี้แจงโครงการและการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร (ต่อ) 

              n = 27 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) 2 7.41 
- ชี้แจงผ่านผู้น าชุมชน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19  

และประชุมกลุ่มย่อยหลังจากมีการผ่อนปรนการเข้าพ้ืนที่ 
1 3.70 

    - ไม่มีการประชุมชี้แจง 0 0.00 
2. การบรรยายหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ าแก่เกษตรกร 
    - มี 26 96.30 

โดยให้ความรู้เรื่อง   
- การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 15 57.69 
- การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 6 23.08 
- การปรับรูปแปลงนา การปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและการ

ปรับปรุง ฟื้นฟูพ้ืนที่ดินเค็ม 
2 7.69 

- ปัญหาของสภาพดินและน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

2 7.69 

- การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 1 3.85 
- ไม่มี 1 3.70 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 29 พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดมีการประชุมชี้แจงโครงการก่อนการ
ด าเนินงาน ร้อยละ 100.00 โดยชี้แจงโครงการด้วยวิธีการจัดประชุมประชาคมมากที่สุด ร้อยละ 88.89
รองลงมา การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (PRA) ร้อยละ 7.41 และชี้แจงผ่านผู้น าชุมชน เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด-19 และประชุมกลุ่มย่อยหลังจากมีการผ่อนปรนการเข้าพ้ืนที ่ร้อยละ 3.70 ตามล าดับ 

 ส าหรับการบรรยายหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ าแก่เกษตรกร พบว่า 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการบรรยายหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ าแก่เกษตรกร  
ร้อยละ 96.30 โดยให้ความรู้เรื่องการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มากที่สุด ร้อยละ 57.69 รองลงมา 
เรื่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 23.08 เรื่องการปรับรูปแปลงนา 
การปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเค็ม และเรื่องปัญหาของสภาพดินและน าเสนอ
แนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 7.69 และเรื่องการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน ร้อยละ 3.85 ตามล าดับ และมีเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่มีการให้ความรู้แก่เกษตรกร  
ร้อยละ 3.70  

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ตารางท่ี 30 การติดตามผลการด าเนินงานภายหลังการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
              n  =  27 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- ติดตาม 27 100.00 

- จ านวน 1 ครั้ง 5 18.52 
- จ านวน 2 ครั้ง 5 18.52 
- จ านวน 3 ครั้ง 8 29.63 
- จ านวน 4 ครั้งขึ้นไป 9 33.33 

   ด้วยวิธีการ   
         - ลงพื้นที่ติดตามงานในแปลงที่ได้รับโครงการ 20 74.08 
         - ลงพื้นที่ติดตามงานร่วมกับหมอดินอาสาหรือผู้น าชุมชน 3 11.11 

- ลงพ้ืนที่ติดตามงาน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุง
บ ารุงดินและสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

3 11.11 

         - ท ากิจกรรมร่วมกับเกษตรกร 1 3.70 
- ไม่ได้ติดตาม 0 0.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 30 พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดมีการติดตามผลการด าเนินงานภายหลัง 
การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 100.00 ด้วยวิธีการลงพ้ืนที่ติดตามงานในแปลงที่ได้รับโครงการ 
ร้อยละ 74.08 รองลงมา ลงพ้ืนที่ติดตามงานร่วมกับหมอดินอาสาหรือผู้น าชุมชน และลงพ้ืนที่ติดตามงาน 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าในการปรับปรุงบ ารุงดินและสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 11.11 และท ากิจกรรม
ร่วมกับเกษตรกร ร้อยละ 3.70 ตามล าดับ 

ตารางที่ 31 การได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

     n = 27  
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- ได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ 25 92.59 
    โดยได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้จาก :   

- กรมพัฒนาที่ดิน 19 76.00 
- หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 6 24.00 

    เรื่อง :   
- การอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยวิธีกลและวิธีพืช 18 72.00 
- การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในเขตพัฒนาที่ดิน 3 12.00 
- การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร 3 12.00 
- หลักสูตรนักอนุรักษ์ดินและน้ า 1 4.00 

- ไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ 2 7.41 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



จากตารางที่ 31 พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 92.59 โดยได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ 
จากกรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 76.00 รองลงมา หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ร้อยละ 24.00 ตามล าดับ 
โดยได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้ าด้วยวิธีกลและวิธีพืช ร้อยละ 
72.00 รองลงมา การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าในเขตพัฒนาที่ดิน และการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
บนพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร ร้อยละ 12.00 และหลักสูตรนักอนุรักษ์ดินและน้ า ร้อยละ 4.00 ตามล าดับ 
และมีเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 7.41 

ตารางท่ี 32 คู่มือในการปฏิบัติงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
   n = 27 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- มี 27 100.00 
   จัดท าโดย   

- กรมพัฒนาที่ดิน 24 88.89 
         - ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 11.11 
- ไม่มี 0 0.00 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่ 32 พบว่า เจ้าหน้าที่ทั้งหมดมีคู่มือในการปฏิบัติงานจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ร้อยละ 100 เป็นคู่มือที่จัดท าโดยกรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 88.89 และส านักงานพัฒนาที่ดินเขต ร้อยละ 
11.11 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 33 ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 n = 27 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

- เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้ 
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

23 85.19 

    - ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม 20 74.07 
    - ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตพืชเพ่ิมมากข้ึน 20 74.07 
    - ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 20 74.07 
    - ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 17 62.96 
    - ดินมีความเค็มลดลง 4 14.81 
    - เกษตรกรมีแหล่งน้ าในการเกษตรเพียงพอตลอดปี 3 11.11 
    - ลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว 1 3.70 
ที่มา : จากการส ารวจ   

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่ 33 ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า พบว่า เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นว่า เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ร้อยละ 85.19 รองลงมา ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่เกษตรกรรม 
ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ้น และท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ร้อยละ 74.07 ช่วยให้
เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 62.96 และดินมีความเค็มลดลง ร้อยละ 14.81 เกษตรกรมีแหล่งน้ า
ในการเกษตรเพียงพอตลอดปี ร้อยละ 11.11 และลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าว ร้อยละ 3.70 ตามล าดับ 

ตารางท่ี 34 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินกิจกรรม 
n = 27 

ข้อมูล 
ร้อยละความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 1) งบประมาณในการ
ด าเนินงานมีความเพียงพอ
เหมาะสม 

3.70 0.00 33.30 51.90 11.10 3.67 0.83 มาก 

 2) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
มีจ านวนเพียงพอ สามารถ
แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
โครงการได้ 

3.70 22.20 48.20 22.20 3.70 3.00 0.88 ปาน
กลาง 

 3) การจัดสรรงบประมาณลง
พ้ืนที่ทันต่อการด าเนินงาน 
ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกของ
เกษตรกรและช่วงฤดูฝน 

0.00 14.80 22.20 48.20 14.80 3.63 0.93 มาก 

 4) กระบวนการขอรับการ
จัดสรรงบประมาณค่า
ก่อสร้างและค่าควบคุมงาน
มีความสะดวก ทันต่อการ
ด าเนินงาน 

3.70 7.40 37.00 40.80 11.10 3.48 0.94 ปาน
กลาง 

 5) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมี
ความสะดวก ทันต่อการ
ด าเนินงาน 

0.00 3.70 40.70 44.50 11.10 3.63 0.74 มาก 

 6) การส ารวจออกแบบ
ล่วงหน้า ท าให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

0.00 7.40 22.20 48.20 22.20 3.85 0.86 มาก 

 7) กระบวนการจัดท าและ
พิจารณาแบบแปลนการ
ก่อสร้างมีความสะดวก ทัน
ต่อการด าเนินงาน 

0.00 3.70 40.70 44.50 11.10 3.63 0.74 มาก 

 8) ความร่วมมือของหน่วยงาน
ส่วนกลางในการด าเนินงาน 

0.00 3.70 22.20 59.30 14.80 3.85 0.72 มาก 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ตารางท่ี 34 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินกิจกรรม (ต่อ) 
n = 27 

ข้อมูล 
ร้อยละความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
(1) (2) (3) (4) (5) 

 9) ความร่วมมือของ สพข.  
ในการด าเนินงาน 

0.00 3.70 25.90 44.50 25.90 3.93 0.83 มาก 

 10) กระบวนการด าเนินงาน 
ที่กรมฯ ก าหนด ท าให้เกิด
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน และช่วยให้งาน
แล้วเสร็จตามเวลา 

0.00 0.00 25.90 51.90 22.20 3.96 0.71 มาก 

ค่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 3.66 0.82 มาก 
ที่มา : จากการส ารวจ 

 จากตารางที่  34 พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นต่อการด าเนินกิจกรรมอยู่ ในระดับมาก 
( X = 3.66 , S.D. = 0.82)  โดยมีความคิดเห็นว่า กระบวนการด าเนินงานที่กรมฯ ก าหนด ท าให้เกิด 
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน และช่วยให้งานแล้วเสร็จตามเวลา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.96 ,S.D. = 0.71) 
รองลงมา ความร่วมมือของ สพข. ในการด าเนินงาน  อยู่ ในระดับมาก ( X = 3.93 , S.D. = 0.83) 
ความร่วมมือของหน่วยงานส่วนกลางในการด าเนินงาน และการส ารวจออกแบบล่วงหน้า ท าให้เกิด 
ความสะดวก รวดเร็วในการด าเนินงานในปีถัดไป อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85 , S.D. = 0.72, 0.86) 
งบประมาณในการด าเนินงานมีความเพียงพอเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( X = 3.67 , S.D. = 0.83) 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความสะดวก ทันต่อการด าเนินงาน กระบวนการจัดท าและพิจารณาแบบแปลน
การก่อสร้างมีความสะดวก ทันต่อการด าเนินงาน และการจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ทันต่อการด าเนินงาน
ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรและช่วงฤดูฝน อยู่ในระดับมาก ( X = 3.63 , S.D. = 0.74, 0.93) 
กระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานมีความสะดวก ทันต่อ 
การด าเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.48 , S.D. = 0.94) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ านวน
เพียงพอ สามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.00 , S.D. = 0.88) 
ตามล าดับ ซึ่งค่า S.D. มีค่ามากกว่า 0.50 แสดงว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดเห็นต่อการด าเนิน
กิจกรรม แตกต่างกันค่อนข้างมาก  

 และเจ้าหน้าที่ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการด าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 
ของหน่วยพัฒนาที่ดินว่า หน่วยพัฒนาที่ดิน 1 หน่วย สามารถด าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าได้เฉลี่ย
ปีละ 847.78 ไร่  

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ตารางท่ี 35 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน  

    n = 27 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

1. ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
    - มีปัญหา 19 70.37 

- ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม 6 31.58 
- ความไม่แน่นอนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ท าให้ 

เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารกับเกษตรกรในพ้ืนที่  
ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดความเชื่อม่ันในการท างานในพื้นที่ 

4 21.05 

- บางพ้ืนที่เดินทางเข้าด าเนินการล าบาก 3 15.79 
- เกษตรกรขอยกเลิกโครงการและเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ ท าให้

ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างอยู่ตลอด และเกษตรกรในพ้ืนที่ 
บางกลุ่มยังไม่เปิดใจในการเข้าร่วมโครงการ 

3 15.79 

- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณ
โครงการที่ได้รับ 

2 10.53 

- ความต้องการของเกษตรกรมีความหลากหลาย จึงต้อง
อธิบายท าความเข้าใจให้ชัดเจน 

1 5.26 

    - ไม่มีปัญหา 8 29.63 
2. สิ่งที่ต้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไข 
    - มี 16 59.26 

- ควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมงานจัดระบบทั้งหมด 
และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการในการท า
การเกษตรที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุนไม้ผลในพื้นที่งาน
จัดระบบ 

6 37.50 

  - อยากให้มีแบบแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่  และมีแบบก่อสร้างที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับ 
แต่ละพ้ืนที ่

6 37.50 

- อยากให้จัดอบรมทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดระบบ 
ให้เป็นระบบหรือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

2 12.50 

- ควรสนับสนุนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้เพียงพอ
กับความต้องการในพื้นท่ี  

1 6.25 

- อยากให้มีการติดตามและประเมินเป็นระยะ 1 6.25 
    - ไม่มี 11 40.74 

ที่มา : จากการส ารวจ 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่  35 พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 70.37 มีปัญหาและอุปสรรค 
ในการด าเนินงาน โดยมีปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม ร้อยละ 31.58 รองลงมา ความไม่แน่นอน
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารกับเกษตรกรในพ้ืนที่ ท าให้
เจ้าหน้าที่ขาดความเชื่อมั่นในการท างานในพ้ืนที่  ร้อยละ 21.05 บางพ้ืนที่เดินทางเข้าด าเนินการล าบาก 
และเกษตรกรขอยกเลิกโครงการและเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ ท าให้ต้องแก้ไขแบบก่อสร้างอยู่ตลอด  และ
เกษตรกรในพ้ืนที่บางกลุ่มยังไม่เปิดใจในการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 15.79 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
มีจ านวนน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณโครงการที่ได้รับ ร้อยละ 10.53 และความต้องการของเกษตรกรมีความ
หลากหลายจึงต้องอธิบายท าความเข้าใจให้ชัดเจน ร้อยละ 5.26 ตามล าดับ และมีเจ้าหน้าที่ไม่มีปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน ร้อยละ 29.63 

 ส าหรับสิ่งที่ต้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไข พบว่า เจ้าหน้าที่ ร้อยละ 59.26 
ต้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไข โดยเจ้าหน้าที่ มีความคิดเห็นว่า ควรจัดสรรงบประมาณ 
ให้ครอบคลุมงานจัดระบบทั้งหมด และมีการส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการในการท าการเกษตรที่
ยั่งยืน โดยการสนับสนุนไม้ผลในพ้ืนที่งานจัดระบบ อยากให้มีแบบแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับสภาพพ้ืนที่ และมีแบบก่อสร้างที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับแต่ละพ้ืนที่ ร้อยละ 37.50 รองลงมา 
อยากให้จัดอบรมทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดระบบให้เป็นระบบหรือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ร้อยละ 12.50 ควรสนับสนุนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้เพียงพอกับความ
ต้องการในพ้ืนที่ และอยากให้มีการติดตามและประเมินเป็นระยะ ร้อยละ 6.25 ตามล าดับ และมีเจ้าหน้าที่
ไมต่้องการให้กรมฯ สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไข ร้อยละ 40.74 

ตารางท่ี 36 ข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่  
           n = 27 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
- มี 7 25.93 

- อยากให้มีแบบก่อสร้างที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับ
ขนาดและสภาพของพ้ืนที่  

2 28.58 

- ควรจัดท าคู่มืองานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้ครอบคลุม
ทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบที่ได้มาตรฐาน และ
สามารถน ามาใช้ได้ทุกหน่วยงาน 

2 28.58 

- การชี้แจงเกษตรกรเมื่อถูกตัดงบประมาณหลังการส ารวจ
ออกแบบล่วงหน้า เป็นการยุ่งยากกับเจ้าหน้าที่และผู้น า
ชุมชน เนื่องจากได้แจ้งกับเกษตรกรในเรื่องของพ้ืนที่ ปริมาณ
งาน และจ านวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการไว้แล้ว  

1 14.28 

- เกษตรกรในพื้นที่มีความต้องการปรับรูปแปลงนาเพ่ิมข้ึนทุกปี 
เนื่องจากเกษตรกรได้รับประโยชน์ในการกักเก็บน้ า 

1 14.28 

         - เกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนกล้าไม้ผล  
ไม้ยืนต้น 

1 14.28 

- ไม่มี 20 74.07 
ที่มา : จากการส ารวจ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 จากตารางที่ 36 พบว่า เจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะ ร้อยละ 25.93 โดยเจ้าหน้าที่มีข้อเสนอแนะว่า 
อยากให้มีแบบก่อสร้างที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับขนาดและสภาพของพ้ืนที่ และควรจัดท าคู่มือ 
งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ าให้ครอบคลุมทั้ งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รูปแบบที่ได้มาตรฐาน  
และสามารถน ามาใช้ได้ทุกหน่วยงาน ร้อยละ 28.58 รองลงมา การชี้แจงเกษตรกรเมื่อถูกตัดงบประมาณ
หลังการส ารวจออกแบบล่วงหน้า เป็นการยุ่งยากกับเจ้าหน้าที่และผู้น าชุมชน เนื่องจากได้แจ้งกับเกษตรกร
ในเรื่องของพ้ืนที่ ปริมาณงาน และจ านวนเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการไว้แล้ว เกษตรกรในพ้ืนที่ 
มีความต้องการปรับรูปแปลงนาเพ่ิมขึ้นทุกปี  เนื่องจากเกษตรกรได้รับประโยชน์ในการกักเก็บน้ า  
และเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น ร้อยละ 14.28 และเจ้าหน้าที่ที่ไม่มี
ข้อคิดเหน็ ร้อยละ 74.07 ตามล าดับ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 
ผู้ประเมินท าการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความถี่ โดยใช้สถิติ Chi-square วิธี crosstabs เพ่ือทดสอบว่า ระดับการศึกษา และ

สถานภาพของเกษตรกร กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
สมมติฐานหลัก (H0) : ระดับการศึกษาและสถานภาพของเกษตรกร กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
สมมติฐานรอง (H1) : ระดับการศึกษาและสถานภาพของเกษตรกร กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า มีความสัมพันธ์กัน 

ตารางท่ี 37 การวิเคราะห์ข้อมูลของเกษตรกรกับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

ข้อมูลของผู้เข้าร่วมงาน 

ความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 

ช่วยลดการชะล้าง
พังทลายของดินใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม 

ท าให้ผลผลิตพืช
เพ่ิมมากขึ้น 

ท าให้รายได้เพ่ิม
มากขึน้ 

ท าให้ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์มาก

ยิ่งขึ้น 

ดินมีความ
เค็มลดลง 

ท าให้ใช้ประโยชน์
ที่ดินเพ่ือการเกษตร

ได้ดีขึ้น 

อื่นๆ (ช่วยให้มีน้ าใช้ใน
การเกษตร และท าให้เดิน
ทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรได้

สะดวกขึน้) 
ระดับ
การศึกษา 

Chi-square 2.766 9.376 3.374 5.641 5.711 4.668 10.382 

Sig. 0.736 0.095 0.643 0.343 0.335 0.458 0.065 

การยอมรับ
สมมติฐาน 

H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 

สถานภาพ Chi-square 2.871 8.476 5.457 4.890 2.054 4.017 3.185 

Sig. 0.580 0.076 0.244 0.299 0.726 0.404 0.527 

การยอมรับ
สมมติฐาน 

H0 H0 H0 H0 H0 H0 H0 

จากตารางที่ 37 พบว่า ค่า Sig. > 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่า ระดับการศึกษาและสถานภาพของเกษตรกร 
กับความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ า ไม่มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

 การประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ้าปี
งบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนินงานกิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์
ดินและน ้าที่ได้ด้าเนินการมาแล้วในปีงบประมาณ 2564 และทราบถึงความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการด้าเนินงานของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ที่ได้รับการสาธิต
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า
ชุมชนบนพื นที่สูง กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม กิจกรรมจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
บนพื นที่ลุ่ม-ดอน กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 
กิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม และกิจกรรมพัฒนาลุ่มน ้าทะเลสาบสงขลา รวมจ้านวน
ทั งสิ น 35 แปลง โดยด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 332 ราย 
และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื นที่ จ้านวน 27 ราย รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทั งสิ น 359 ราย ในพื นที่  13 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดก้าแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สระบุรี ล้าปาง พะเยา ขอนแก่น นครราชสีมา ชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และพัทลุง โดยสรุปผลการประเมิน ได้ดังนี  

 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 
เกษตรกรประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 51.81 มีอายุเฉลี่ย 56 ปี จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษามากที่สุด ร้อยละ 57.23 ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรทั่วไป ร้อยละ 92.47 และมีรายได้หลักจากการ 
ท้าการเกษตร โดยมีรายได้เฉลี่ย 222,888 บาท/ปี นอกจากนี ยังพบว่า เกษตรกรมีรายได้เสริม ร้อยละ 74.10 
ส่วนใหญ่มีรายได้เสริมจากเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ รายได้เฉลี่ย 56,729 บาท/ปี ในส่วนของภาวะหนี สิน เกษตรกร 
มีหนี สินร้อยละ 77.41 โดยส่วนใหญ่กู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) จ้านวนหนี สินเฉลี่ย 
404,682 บาท/ครัวเรือน  

ลักษณะการถือครองที่ดิน เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 96.99 มีเนื อที่ถือครองที่ดินเป็นของตนเอง 
โดยมีเนื อที่ถือครองเฉลี่ย 26.93 ไร่/ครัวเรือน จากเนื อที่ทั งหมด 8,942.13 ไร่ เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
มากกว่า 1 ประเภท โดยมีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการท้าไร่มากที่สุด เนื อที่เฉลี่ย 9.36 ไร่/ครัวเรือน ส้าหรับพื นที่
เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรกรมีพื นที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 4,624.50 ไร่ คิดเป็นพื นที่เฉลี่ย 13.93 
ไร่/ครัวเรือน 

5.1.2 สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) 
เกษตรกรร้อยละ 67.17 มีความคิดเห็นว่า พื นที่ท้าการเกษตรมีการชะล้างพังทลายของดิน 

โดยลักษณะการชะล้างพังทลายของดิน มีน ้าไหลบ่าเวลาฝนตกหนัก ร้อยละ 73.09 รองลงมา มีร่องน ้า เกิดขึ น
ในพื นที่ และมีหินโผล่เป็นจ้านวนมาก ตามล้าดับ  

ในส่วนของเกษตรกรที่อยู่ในพื นที่ดินเค็ม ร้อยละ 82.76 ทราบระดับความเค็มของพื นที่ตนเอง 
โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า พื นที่ท้าการเกษตรเป็นพื นที่ดินเค็มปานกลาง ร้อยละ 58.33 รองลงมา 
เป็นพื นที่ดินเค็มจัด และดินเค็มน้อย ตามล้าดับ โดยส่วนใหญ่ทราบจากประสบการณ์ท้าการเกษตร ร้อยละ 81.25  
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ส้าหรับเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยน 
การผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map พบปัญหาจากการผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดิม ร้อยละ 89.13  
โดยเกษตรกรพบปัญหาผลผลิตน้อย ร้อยละ 43.80 รองลงมา ขาดแคลนน ้าเพ่ือการเกษตร ดินขาดความ 
อุดมสมบูรณ์ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตมีคุณภาพต่้า ราคาผลผลิตตกต่้า และพื นที่ไม่สม่้าเสมอ ,น ้าท่วมขัง 
ตามล้าดับ  

5.1.3 ปัจจัยน าเข้า (Input Evaluation) 

การได้รับความรู้หรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน ้า พบว่า เกษตรกร
ได้รับความรู้หรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน ้า  ร้อยละ 90.36 โดยเกษตรกร 
ส่วนใหญ่ได้รับความรู้จ้านวน 1 - 4 ครั งต่อปี ร้อยละ 86.33 และได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
มากที่สุด ร้อยละ 96.33  

การปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่เพาะปลูก หลังจากเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map พบว่า เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนชนิดพืช 
ที่เพาะปลูกเพ่ือให้เหมาะสมกับพื นที่ ร้อยละ 21.74 โดยภายหลังจากมีการปรับเปลี่ยนการผลิตแล้ว เกษตรกร
ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดิม ยกเว้นเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล รายได้ค่อนข้างต่้า เนื่องจาก
เริ่มปลูกพืชหลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า จึงท้าให้ยังไม่ได้ผลผลิต 

ส้าหรับระบบอนุรักษ์ดินและน ้าที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุน พบว่า ระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
มาตรการวิธีกลที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนมากที่สุด คือ การปรับรูปแปลงนา ร้อยละ 45.48 และมาตรการ
วิธีพืชที่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนมากท่ีสุด คือ การปลูกหญ้าแฝก ร้อยละ 37.99 โดยเกษตรกรมีความคิดเห็น
ต่อระบบอนุรักษ์ดินและน ้าที่ ได้รับการสนับสนุนในพื นที่ ว่า ระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีกล 
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีกลที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ 
การก่อสร้างแหล่งน ้าในไร่นา ในส่วนของระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีพืชมีความเหมาะสมในระดับมาก 
โดยระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีพืชที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด คือ การปลูกพืชหมุนเวียน  

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินกิจกรรม  พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็น 
ต่อการด้าเนินกิจกรรมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 3.66 โดยมีความคิดเห็นว่า กระบวนการ
ด้าเนินงานที่กรมฯ ก้าหนด ท้าให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน และช่วยให้งานแล้วเสร็จตามเวลา  
ความร่วมมือของ สพข. ในการด้าเนินงาน  ความร่วมมือของหน่วยงานส่วนกลางในการด้าเนินงาน  
การส้ารวจออกแบบล่วงหน้า ท้าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการด้าเนินงานในปีถัดไป งบประมาณในการ
ด้าเนินงานมีความเพียงพอเหมาะสม กระบวนการจัดซื อจัดจ้างมีความสะดวก ทันต่อการด้าเนินงาน 
กระบวนการจัดท้าและพิจารณาแบบแปลนการก่อสร้างมีความสะดวก ทันต่อการด้าเนินงาน  และการจัดสรร
งบประมาณลงพื นที่ทันต่อการด้าเนินงานก่อนฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรและช่วงฤดูฝน อยู่ในระดับมาก  
ในส่วนของกระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานมีความสะดวก ทันต่อ 
การด้าเนินงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจ้านวนเพียงพอ สามารถแบ่งหน้าที่รับผิดชอบโครงการได้  
อยู่ในระดับปานกลาง  

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งยังมีการแสดงความคิดเห็นในส่วนที่ แตกต่างจากข้างต้น 
ในบางส่วน คือ ความไม่แน่นอนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ท้าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสาร
กับเกษตรกรในพื นที่ ท้าให้เจ้าหน้าที่ขาดความเชื่อมั่นในการท้างานในพื นที่ การจัดสรรงบประมาณ ควรจัดสรร
ให้ครอบคลุมงานจัดระบบทั งหมด อยากให้มีแบบแผนการด้าเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพพื นที่  
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และมีแบบก่อสร้างที่หลากหลายเพ่ือให้ เหมาะสมกับแต่ละพื นที่  อยากให้จัดอบรมทบทวนขั นตอน 
การปฏิบัติงานจัดระบบให้เป็นระบบหรือจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสนับสนุน
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในพื นที่ให้เพียงพอกับความต้องการในพื นที่  

5.1.4 กระบวนการ (Process Evaluation) 

การมีส่วนร่วมในการก้าหนดพื นที่และออกแบบการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า พบว่า เกษตรกร
มีส่วนร่วมในการก้าหนดพื นที่และออกแบบการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  ร้อยละ 87.65 โดยส่วนใหญ่ 
เป็นการลงพื นทีเ่พ่ือร่วมก้าหนดต้าแหน่งหรือเป้าหมาย ที่จะด้าเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 49.49  

ส้าหรับการชี แจงโครงการก่อนการด้าเนินงานจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของเจ้าหน้าที่ 
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่มีการชี แจงโครงการก่อนการด้าเนินงานจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
ร้อยละ 95.48 โดยเกษตรกรได้เข้าร่วมรับฟังชี แจงโครงการ ร้อยละ 93.37 และมีเกษตรกรบางส่วนไม่ได้เข้าร่วม
รับฟังชี แจงโครงการ เนื่องจากติดภารกิจ 

การติดตามผลการด้าเนินงานภายหลังการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของเจ้าหน้าที่  พบว่า 
เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการติดตามผลการด้าเนินงานภายหลังการจัดระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้า ร้อยละ 91.57 โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการด้าเนินงานจ้านวน 4 ครั งขึ นไป ร้อยละ 
42.11 

5.1.5 ผลผลิต (Product Evaluation) 

1) การเปลี่ยนแปลงผลผลิต 

ภายหลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ผลผลิตพืชที่ได้รับของเกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 5.79 โดยเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัวมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นมากที่สุด เฉลี่ย
ร้อยละ 29.70 จากเดิมมีผลผลิต 1,164.76 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามีผลผลิต 
1,510.70 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ย
ร้อยละ 27.26 จากเดิมมีผลผลิต 710.15 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 
903.77 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกอ้อยโรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ น เฉลี่ยร้อยละ 15.96 จากเดิม 
มีผลผลิต 6,375 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 7,392.24 กิโลกรัม
ต่อไร่ ปาล์มน ้ามัน มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 12.10 จากเดิมมีผลผลิต 1,831.50 กิโลกรัม
ต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 2,053.15 กิโลกรัมต่อไร่ และข้าว มีการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 9.79 จากเดิมมีผลผลิต 427.65 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและ
น ้า มีผลผลิต 469.53 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ 

ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่ลดลง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกมันส้าปะหลัง มีการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลงมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 23.64 จากเดิมมีผลผลิต 2,302.86 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจาก
ได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 1,758.42 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล มีการ
เปลี่ยนแปลงผลผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 15.56 จากเดิมมีผลผลิต 805.25 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 679.92 กิโลกรัมต่อไร่ และเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต
ลดลง เฉลี่ยร้อยละ 9.26 จากเดิมมีผลผลิต 538.43 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
มีผลผลิต 488.55 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



2) การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต 

ภายหลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตลดลง 
ร้อยละ 3.24 โดยมีเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน มีต้นทุนเฉลี่ยลดลง
ร้อยละ 16.46 จากเดิมมีต้นทุน 2,893.23 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 
2,416.93 บาทต่อไร่ รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัว มีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.32  
จากเดิมมีต้นทุน 2,768.60 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 2,510.58 บาท
ต่อไร่ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.77 จากเดิมมีต้นทุน 2,020.86 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับ
การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 1,904.19 บาทต่อไร่ ข้าว มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.84  
จากเดิมมีต้นทุน 1,680.69 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 1,616.17 บาท
ต่อไร่ ตามล้าดับ ไม้ผล มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.78 จากเดิมมตี้นทุน 13,616.47 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับ
การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 13,101.42 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ 

ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ น พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามัน  
มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยเพ่ิมขึ นมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 5.34 จากเดิมมีต้นทุน 2,051.19 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 2,160.67 บาทต่อไร่ รองลงมา ยางพารา มีต้นทุน
เฉลี่ยเพ่ิมขึ นร้อยละ 4.16 จากเดิมมีต้นทุน 3,359.95 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้า มีต้นทุน 3,499.72 บาทต่อไร่ และมันส้าปะหลัง มีต้นทุนเฉลี่ยเพ่ิมขึ นร้อยละ 3.79 จากเดิมมีต้นทุน 
1,896.55 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 1,968.46 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ 

3) การเปลี่ยนแปลงรายได้ 

ภายหลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพ่ิมขึ น ร้อยละ 
11.90 โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ นมากที่สุด โดยเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 45.51  
จากเดิมมีรายได ้5,192.31 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได้ 7,555.21 บาท
ต่อไร่ รองลงมา อ้อยโรงงาน มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 43.89 จากเดิมมีรายได้ 6,140.10 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได้ 8,834.90 บาทต่อไร่ ข้าว มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ย 
ร้อยละ 22.05 จากเดิมมีรายได้ 2,402.83 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได้ 
2,932.73 บาทต่อไร่ ไม้ผล มีรายได้เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 19.42 จากเดิมมีรายได้ 45,321.82 บาทต่อไร่ 
หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได้ 54,121.62 บาทต่อไร่ และมันส้าปะหลัง มีรายได้
เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 4.24 จากเดิมมีรายได้ 6,299.02 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและ
น ้า มีรายได้ 6,566.17 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ 

ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ลดลง พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน ้ามันมีรายได้เฉลี่ย
ลดลงมากท่ีสุด โดยลดลงเฉลี่ยร้อยละ 27.50 จากเดิมมีรายได้ 13,678.43 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้า
ระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได ้9,917.33 บาทต่อไร่ รองลงมา ผักสวนครัว มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.46 
จากเดิมมีรายได้ 11,659.46 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได้ 10,556.76 บาท
ต่อไร่ และยางพารา มีรายได้ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2.94 จากเดิมมีรายได้ 21,144.94 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับ
การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได้ 20,524.04 บาทต่อไร่ ตามล้าดับ 
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5.1.6 ความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของเกษตรกร 
1) ความพึงพอใจ 

เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 4.61 โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้ามากที่สุด รองลงมา รูปแบบการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าที่ได้รับการสนับสนุน การให้ค้าแนะน้า 
และให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่ การเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน และการติดตามงาน 
ของเจ้าหน้าที่ ตามล้าดับ 

2) ความคิดเห็น 
เกษตรกรมีความคิดเห็นต่อประโยชน์ที่ ได้รับจากการจัดระบบอนุรั กษ์ดินและน ้าว่า  

ภายหลังจากได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าแล้ว ท้าให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้ดีขึ น ร้อยละ 
67.50 รองลงมา ท้าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น ท้าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ น ช่วยลดการชะล้าง
พังทลายของดินในพื นที่เกษตรกรรม ท้าให้รายได้เพ่ิมมากขึ น ดินมีความเค็มลดลง ช่วยให้มีน ้าใช้ในการเกษตร 
และท้าให้เดินทางเข้าพื นที่การเกษตรได้สะดวกขึ น ตามล้าดับ โดยภายหลังจากได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้าแล้ว เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า สามารถจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าด้วยตนเองได้ ร้อยละ 39.16 
และมีเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า ต้องการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ท้าการเกษตรอ่ืน ๆ ร้อยละ 
71.39 โดยส่วนใหญ่รอการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 86.08 และเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า 
เกษตรกรโดยรอบบริเวณพื นที่มีการน้าพื นที่ท้าการเกษตรที่ได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าไปเป็นต้นแบบ
ในการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ร้อยละ 34.94 โดยส่วนใหญ่พื นที่จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าน้อยกว่า 20 ไร่ 

3) ข้อเสนอแนะของเกษตรกร  
เกษตรกรมีข้อเสนอแนะว่า อยากให้สนับสนุนแหล่งน ้าเพ่ือใช้ในการเกษตรเพ่ิมเติม อยากให้

สนับสนุนผลิตภัณฑ์ พด. การปรับปรุงบ้ารุงดิน และพันธุ์หญ้าแฝก อยากให้สนับสนุนพันธุ์พืช ไม้ผล และไม้ยืนต้น 
และอยากให้กรมพัฒนาที่ดินมีโครงการดีๆ แบบนี ต่อไป อยากให้มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเพ่ิมเติม 
อยากให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเพ่ือปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้รวดเร็วขึ นในกรณีที่พบปัญหาในพื นที่ อยากให้เร่ง
ด้าเนินการให้ทันต่อช่วงท้าการเกษตร และอยากให้มีการก่อสร้างฝายซีเมนต์ที่สามารถทนต่อกระแสน ้าแรงได้  

5.1.7 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
การได้รับการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่เกษตรกร พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ 

การฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  ร้อยละ 92.59 และ 
มีการบรรยายหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน ้าแก่เกษตรกร ร้อยละ 96.30 โดยให้ความรู้
เรื่องการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  
การปรับรูปแปลงนา การปลูกไม้ยืนต้นทนเค็มและการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพื นที่ดินเค็ม เรื่องปัญหาของสภาพดิน
และน้าเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  และเรื่องการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน  

นอกจากนี  เจ้าหน้าที่ยังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการด้าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้าของหน่วยพัฒนาที่ดินว่า หน่วยพัฒนาที่ดิน 1 หน่วย สามารถด้าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าได้
เฉลี่ยปีละ 847.78 ไร่  
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ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  พบว่า เจ้าหน้าที่มากกว่าครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 70.37 
พบปัญหาและอุปสรรคในการด้าเนินงาน โดยส่วนใหญ่พบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน คือ ปัญหา
ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น ้าท่วม รองลงมา ความไม่แน่นอนของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ท้าให้เกิด
ความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารกับเกษตรกรในพื นที่ ท้าให้เจ้าหน้าที่ขาดความเชื่อมั่นในการท้างานในพื นที่ 
บางพื นที่เดินทางเข้าด้าเนินการล้าบาก เกษตรกรขอยกเลิกโครงการและเปลี่ยนแปลงพื นที่ ท้าให้ต้องแก้ไข 
แบบก่อสร้างอยู่ตลอด เกษตรกรในพื นที่บางกลุ่มยังไม่เปิดใจในการเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
มีจ้านวนน้อยไม่เพียงพอกับปริมาณโครงการที่ได้รับ และความต้องการของเกษตรกรมีความหลากหลายจึงต้อง
อธิบายท้าความเข้าใจให้ชัดเจน ตามล้าดับ  

ข้อเสนอแนะ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการให้กรมฯ สนับสนุน 
หรือปรับปรุงแก้ไข จ้าแนกออกเป็นประเด็นดังนี   

1) การจัดสรรงบประมาณ ควรจัดสรรให้ครอบคลุมงานจัดระบบทั งหมด  
2) การส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการในการท้าการเกษตรที่ยั่งยืน โดยการสนับสนุน 

ไม้ผลหรือพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับพื นที่งานจัดระบบ  
3) อยากให้มีแบบแผนการด้าเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับสภาพพื นที่ และมีแบบก่อสร้าง 

ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละพื นที่  
4) อยากให้จัดอบรมทบทวนขั นตอนการปฏิบัติงานจัดระบบให้เป็นระบบหรือจัดท้าคู่มือ 

การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
5) สนับสนุนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานในพื นที่ให้เพียงพอกับความต้องการในพื นที่  
6) อยากให้มีการติดตามและประเมินเป็นระยะ  
7) จัดท้าคู่มืองานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าให้ครอบคลุมทั งกระบวนการจัดซื อจัดจ้าง รูปแบบ

ที่ได้มาตรฐาน และสามารถน้ามาใช้ได้ทุกหน่วยงาน  
8) การชี แจงเกษตรกรเมื่อถูกตัดงบประมาณหลังการส้ารวจออกแบบล่วงหน้า เป็นการยุ่งยาก

กับเจ้าหน้าที่และผู้น้าชุมชน เนื่องจากได้แจ้งกับเกษตรกรในเรื่องของพื นที่ ปริมาณงาน และจ้านวนเกษตรกร 
ที่จะเข้าร่วมโครงการไว้แล้ว  

9) เกษตรกรในพื นที่มีความต้องการปรับรูปแปลงนาเพ่ิมขึ นทุกปี เนื่องจากเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ในการกักเก็บน ้า และเกษตรกรต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนกล้าไม้ผล ไม้ยืนต้น  

5.2 อภิปรายผล 

จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจ้าปีงบประมาณ 2566 มีสิ่งที่ควรน้ามาอภิปราย ดังนี  

 5.2.1 การเปลี่ยนแปลงผลผลิตก่อนและหลังการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า 
จากผลการประเมิน พบว่า ภายหลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลง

ผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 5.79 โดยเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัวมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นมากที่สุด 
เฉลี่ยร้อยละ 29.70 จากเดิมมีผลผลิต 1,164.76 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามีผลผลิต 
1,510.70 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ย
ร้อยละ 27.26 จากเดิมมีผลผลิต 710.15 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 
903.77 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกอ้อยโรงงาน มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ น เฉลี่ยร้อยละ 15.96 จากเดิม 
มีผลผลิต 6,375 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 7,392.24 กิโลกรัมต่อไร่ 
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ปาล์มน ้ามัน มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 12.10 จากเดิมมีผลผลิต 1,831.50 กิโลกรัมต่อไร่ 
หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีผลผลิต 2,053.15 กิโลกรัมต่อไร่ และข้าว มีการเปลี่ยนแปลงผลผลิต
เพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 9.79 จากเดิมมีผลผลิต 427.65 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  
มีผลผลิต 469.53 กิโลกรัมต่อไร่ ตามล้าดับ ในส่วนของมันส้าปะหลัง ไม้ผล และยางพารา มีการเปลี่ยนแปลง
ผลผลิตลดลง เนื่องจากไม้ผลและยางพาราใช้รอบในการผลิตนาน ประกอบกับเกษตรกรประสบกับปัญหา 
ภัยแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล จึงไม่สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 

 5.2.2 การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตก่อนและหลังการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า 
จากผลการประเมิน พบว่า หลั งจากได้ รับการจัดระบบอนุ รักษ์ ดินและน ้ า  เกษตรกร 

มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตลดลง ร้อยละ 3.24 โดยมีเกษตรกรที่มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง ได้แก่ เกษตรกร
ผู้ปลูกอ้อยโรงงาน มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 16.46 จากเดิมมีต้นทุน 2,893.23 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับ 
การจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 2,416.93 บาทต่อไร่ รองลงมา เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักสวนครัว  
มีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 9.32 จากเดิมมีต้นทุน 2,768.60 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 2,510.58 บาทต่อไร่ ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 5.77 จากเดิม 
มีต้นทุน 2,020.86 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 1,904.19 บาทต่อไร่ 
ข้าว มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.84 จากเดิมมีต้นทุน 1,680.69 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 1,616.17 บาทต่อไร่ ไม้ผล มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.78 จากเดิมมีต้นทุน 
13,616.47 บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 13,101.42 บาทต่อไร่ 
ตามล้าดับ ในส่วนของปาล์มน ้ามัน ยางพารา และมันส้าปะหลัง มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเพ่ิมขึ น เนื่องจาก
เกษตรกรบางรายมีการเริ่มปลูกพืชใหม่หลังจากได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า จึงต้องใช้เงินลงทุน 
ในการปลูกพืช ประกอบกับปุ๋ยมีราคาสูงขึ น ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตเพ่ิมสูงขึ น 

 5.2.3 ความพึงพอใจของเกษตรกร 
จากผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในระดับ

มากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ซึ่งจะเห็นได้จากความคิดเห็น
ของเกษตรกรต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่า ภายหลังจากได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าแล้ว ท้าให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรได้ดีขึ น 
ท้าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น ท้าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ น ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่
เกษตรกรรม ท้าให้รายได้เพ่ิมมากขึ น ดินมีความเค็มลดลง ช่วยให้มีน ้าใช้ในการเกษตร และท้าให้เดินทาง 
เข้าพื นที่การเกษตรได้สะดวกขึ น  

5.2.4 ความคิดเห็นต่อการจัดท าระบบอนุรักษ์ดินและน  าด้วยตนเอง 
จากผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรมีความคิดเห็นว่า สามารถจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 

ด้วยตนเองได้ ร้อยละ 39.16 และเกษตรกรไม่สามารถจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าด้วยตนเองได้ ร้อยละ 
60.84 โดยให้เหตุผลว่า ไม่มีงบประมาณและเครื่องมือ ไม่มีแรงงาน เจ้าหน้าที่จะมีความรู้และสามารถท้าได้
ดีกว่า ไม่มีพื นที่ในการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า และอายุมากแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรก็ต้องการ
จัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ท้าการเกษตรอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่จะรอการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน 
นอกจากนี ยังพบว่า เกษตรกรโดยรอบบริเวณพื นที่มีการน้าพื นที่ท้าการเกษตรที่ได้รับการจัดระบบอนุรักษ์  
ดินและน ้าไปเป็นต้นแบบในการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ของตนเองอีกด้วย 
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 5.2.5 ปัญหาและความต้องการของเกษตรกร 
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่พบปัญหา มีเพียงส่วนน้อยที่พบปัญหาอุปสรรคในการจัดท้าระบบอนุรักษ์

ดินและน ้า โดยประสบปัญหาภัยแล้ง/ไฟป่า/ฝนทิ งช่วง/น ้าท่วมขัง ในช่วงด้าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
คันดินช้ารุด เนื่องจากน ้าไหลบ่าจากขอบเขา บ่อดักตะกอนดินตื นเขิน เนื่องจากตะกอนดินไหลมาทับถม 
เวลาฝนตก ทางล้าเลียงในไร่นาเสียหายบางส่วน เนื่องจากน ้ากัดเซาะ และมีการปรับลดจ้านวนพื นที่เข้าร่วม
โครงการจึงท้าให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ไม่ทั่วถึง จากปัญหาดังกล่าว เกษตรกรจึงมีความต้องการให้ 
กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือเพ่ิมเติม โดยอยากให้มีการปรับรูปแปลงนา ขุดลอกบ่อเพ่ือเพ่ิมความกว้างและ 
ความลึกบ่อ สนับสนุนทางล้าเลียง คันดินกั นน ้า และคันคูเบนน ้าเพ่ิมเติม เพ่ือลดการชะล้างพังทลายของดิน 
สนับสนุนพืชทนเค็ม เช่น สะเดา และยูคาลิปตัส เพ่ิมเติม อยากให้สนับสนุนแผงโซล่าเซลล์ และอยากให้มีการ
แก้ไขปัญหาดินเค็มในพื นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง  

5.3 ผลสัมฤทธิ์จากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  า ปีงบประมาณ 2564 

 จากการประเมินผลสัมฤทธิ์กิจกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของกรมพัฒนาที่ดิน 
ที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ 2564 พบว่า หลังจากเกษตรกรได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ท้าให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ ดังนี  

 5.3.1 ด้านผลผลิต เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นเฉลี่ยร้อยละ 5.79 โดยเกษตรกรผู้ปลูก
พืชผักสวนครัวมีการเปลี่ยนแปลงผลผลิตเพ่ิมขึ นมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 29.70 จากเดิมมีผลผลิต 1,164.76 
กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากได้รับระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามีผลผลิต 1,510.70 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ปาล์มน ้ามัน และข้าว ตามล้าดับ 

 5.3.2 ด้านต้นทุนการผลิต เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.24 โดย
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงานมีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลงมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 16.46 จากเดิมมีต้นทุน 2,893.23 
บาทต่อไร่ หลังจากได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีต้นทุน 2,416.93 บาทต่อไร่ รองลงมา เกษตรกร 
ผู้ปลูกพืชผักสวนครัว ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ข้าว และไม้ผล ตามล้าดับ 

 5.3.3 ด้านรายได้ เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงรายได้เพ่ิมขึ น ร้อยละ 11.90 โดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ มีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมขึ นมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 45.51 จากเดิมมีรายได้ 5,192.31 บาทต่อไร่ หลังจาก
ได้รับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า มีรายได้ 7,555.21 บาทต่อไร่ รองลงมา อ้อยโรงงาน ข้าว ไม้ผล และ
มันส้าปะหลัง ตามล้าดับ 

 5.3.4 ด้านความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้าในระดับมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  
ซึ่งจะเห็นได้จากความคิดเห็นของเกษตรกรต่อประโยชน์ที่ ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  
โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ภายหลังจากได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าแล้ว  
ท้าให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้ดีขึ น ท้าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ น ท้าให้ผลผลิตพืชเพ่ิมมากขึ น 
ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินในพื นที่เกษตรกรรม ท้าให้รายได้เพ่ิมมากขึ น ดินมีความเค็มลดลง ช่วยให้ 
มีน ้าใช้ในการเกษตร และท้าให้เดินทางเข้าพื นที่การเกษตรได้สะดวกขึ น 
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5.3.5 ด้านการสร้างการรับรู้และการน าไปขยายผล เกษตรกร ร้อยละ 90.36 ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ดินและน ้าจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับความรู้เรื่องการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า  
เรื่องการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เรื่องการปรับรูปแปลงนา การปลูกไม้ยืนต้น
ทนเค็มและการปรับปรุงฟ้ืนฟูพื นที่ดินเค็ม เรื่องปัญหาของสภาพดินและน้าเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้
วิธีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า และเรื่องการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ตามล้าดับ  

โดยหลังจากเกษตรกรได้รับความรู้จากเจ้าหน้าที่และได้รับการสาธิตการจัดระบบอนุรักษ์ 
ดินและน ้าแล้ว ท้าให้เกษตรกรเกิดความตระหนักรู้ถึงความส้าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ดินและน ้า 
รวมถึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ดินและน ้า ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 71.39 มีความต้องการจัดท้า
ระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ท้าการเกษตรอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม รวมถึงมีเกษตรกรโดยรอบบริเวณพื นที่ ร้อยละ 
34.94 น้าไปขยายผลโดยการน้าไปเป็นต้นแบบในการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่ของตนเอง 

5.4 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน 

 5.4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1) จากการสอบทานเอกสารการด้าเนินงาน ประกอบกับข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
โครงการพัฒนาพื นที่เฉพาะ ที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส้านักตรวจสอบภายใน ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ไม่มีเอกสารหลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วม
โครงการที่ชัดเจนเพียงพอ จึงเห็นควรให้มีการหารือกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางที่รับผิดชอบโครงการ 
กับหน่วยงานในพื นที่ ว่าหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดขึ นมีรายละเอียดสาระส้าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการคัดเลือก
เกษตรกรตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และไม่ท้าให้เกิดความเหลื่อมล ้าในการน้าพื นที่มาเข้าร่วม
โครงการของเกษตรกร รวมทั งร่วมกันก้าหนดหลักเกณฑ์/แนวทางการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  
ทุกกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่  กรณีมีการปรับเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผู้ประเมินที่ได้มีการพิจารณาข้อมูลและเอกสาร
ประกอบการด้าเนินงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าในแต่ละพื นที่ ที่หน่วยรับการประเมินมีหรือน้าเอกสาร
หลักฐานมาแสดงไม่ครบถ้วน 

2) จากผลการประเมินและการสังเกตการณ์ของผู้ประเมิน พบว่า บางพื นที่มีเฉพาะการ
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีกล ไม่มีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีพืช ซึ่งมีความส้าคัญ
และเกษตรกรมีความต้องการ จึงควรมีการพิจารณาความเหมาะสม หรือเหตุผลความจ้าเป็นในการสนับสนุน
ระบบอนุรักษ์ดินและน ้ามาตรการวิธีกลควบคู่กับมาตรการวิธีพืช เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน และช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ดียิ่งขึ น  หรือหากมีความจ้าเป็นที่จะต้อง
จัดการพื นที่ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ควรจะต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรในพื นที่ให้ทราบถึงผลการพิจารณาด้าเนินการ 

3) จากผลการประเมินและการสังเกตการณ์ของผู้ประเมิน พบว่า บางพื นที่มีรูปแบบ 
การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าไม่สอดคล้องกับสภาพพื นที่และวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นควรมอบหมาย
ให้ผู้อ้านวยการส้านักงานพัฒนาที่ดินเขตและสถานีพัฒนาที่ดิน ก้ากับ ดูแล การเลือกรูปแบบการจัดระบบ
อนุรักษ์ดินและน ้า รวมถึงการจัดท้าแบบแปลนการก่อสร้างให้สอดคล้องตามศักยภาพของพื นที่ และเป็นไปตาม
หลักวิชาการหรือมาตรการด้านระบบอนุรักษ์ดินและน ้าของพื นที่เป้าหมายนั น ๆ อย่างแท้จริง 

4) ควรมีการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือเสริมศักยภาพการผลิต 
ของกิจกรรมด้านระบบอนุรักษ์ดินและน ้าให้เกิดประสิทธิภาพในการด้าเนินงานในระดับพื นที่มากยิ่งขึ น 
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 5.4.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 

1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรมีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง และให้ค้าแนะน้าแก่เกษตรกร 
ในการใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและสามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินได้อย่างยาวนาน และเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

2) จากการสอบทานเอกสารการด้าเนินงาน ประกอบกับข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
โครงการพัฒนาพื นที่เฉพาะ ที่ด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส้านักตรวจสอบภายใน ส้านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า เอกสารสิทธิ์ที่เกษตรกรน้ามาแนบประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ 
มิใช่เอกสารสิทธิ์ของตนเอง (พื นที่เช่า) และไม่มีหนังสือยินยอมให้เข้าด้าเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรก้ากับดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอบทานความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสาร 
ที่เกษตรกรน้ามาเข้าร่วมโครงการเพ่ือป้องกันการร้องเรียนภายหลัง โดยควรมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
ให้เข้าท้าประโยชน์ในพื นท่ี กรณีเกษตรกรน้าพื นที่การเกษตรที่มิใช่ของตนเองมาเข้าร่วมโครงการ 

3) จากผลการประเมิน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน ้า
ในพื นที่ท้าการเกษตรอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยรอการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน ดังนั นเพ่ือให้การอนุรักษ์
ทรัพยากรดินและน ้าเกิดความยั่งยืนและเกิดผลในเชิงประจักษ์ จึงควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมถึ ง 
โน้มน้าวเกษตรกร ให้เห็นถึงความส้าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้า เพ่ือให้
เกษตรกรน้าความรู้ไปขยายผลในพื นที่ของตนหรือพื นที่อ่ืน ๆ ได้ด้วยตนเอง 

4) กิจกรรมอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม เห็นควรให้มีการติดตามผลการด้าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะสิ นสุดโครงการไปแล้วเมื่อปีงบประมาณ 2564 เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดิน
ได้อย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของพื นที่ 

5) จากผลการประเมิน พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอายุราชการและประสบการณ์การท้างาน
ที่แตกต่างกัน จึงควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ผ่านการ Coaching/พ่ีสอนน้อง/ 
การฝึกอบรมแบบสอนงาน (On the Job Training) เพ่ือเพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
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ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 
 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นของแบบสัมภาษณ์ โดยการทดสอบค่าสมัประสิทธิ ์

ความเชื่อมั่นของครอนบาค (Cronbach’s reliability coefficient alpha) 

  

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



การวิเคราะห์หาความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ์ โดยการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อม่ันของครอนบาค  
(Cronbach’s reliability coefficient alpha)  

 
• คำนวณค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient) จากแบบสอบถาม 30 ชุด จำนวน 10 ข้อ 

 กำหนดให้ เกณฑ์การให้คะแนนและแปลผล ดังนี้ 
  ความพึงพอใจและความคิดเห็นมากที่สุด มีค่าเท่ากับ   5 คะแนน 

        ความพึงพอใจและความคิดเห็นมาก มีค่าเท่ากับ   4 คะแนน  

ความพึงพอใจและความคิดเห็นปานกลาง มีค่าเท่ากับ   3 คะแนน 

        ความพึงพอใจและความคิดเห็นน้อย มีค่าเท่ากับ   2 คะแนน 

       ความพึงพอใจและความคิดเห็นน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ    1 คะแนน 

  

ตารางแสดงการคำนวณค่าความเชื่อม่ันของแบบสัมภาษณ์  

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's alpha coefficient; α ) 
 

ลำดับที ่
คะแนนตอบแบบสัมภาษณ์ 

ผลรวม (X) 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

1 5 5 5 5 5 25 

2 5 5 5 5 5 25 

3 5 5 5 5 5 25 

4 4 4 4 4 4 20 

5 5 5 5 5 5 25 

6 5 5 5 5 5 25 

7 4 4 4 4 4 20 

8 5 5 5 5 5 25 

9 5 5 5 5 5 25 

10 5 5 5 5 5 25 

11 5 5 5 5 5 25 

12 5 5 5 5 5 25 

13 5 4 4 3 2 18 

14 5 5 5 5 5 25 

15 5 5 5 5 5 25 

16 3 5 5 4 5 22 

17 4 4 3 2 4 17 

18 4 5 4 4 5 22 

19 5 5 5 5 5 25 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 
 

   
โดยที ่

   

   
  

 แทนค่า  α =  
5

5−1
 (1 −

1.80

5.97
) 

  α =  0.87 

 ดังนั้น ค่า α มีค่าเท่ากับ 0.87 

 

 

 

ลำดับที ่
คะแนนตอบแบบสัมภาษณ์ 

ผลรวม (X) 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 

20 4 4 5 5 4 22 

21 4 5 5 4 4 22 

22 5 5 5 5 5 25 

23 5 5 5 5 5 25 

24 5 5 5 5 5 25 

25 3 3 4 4 4 18 

26 5 5 5 5 5 25 

27 4 5 5 5 4 23 

28 4 5 5 5 4 23 

29 5 5 5 5 5 25 

30 5 5 5 5 5 25 

St
2 0.37 0.25 0.25 0.50 0.43 5.97 

St
2 1.80  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุม่ตัวอย่างที่ได้รับการสนับสนนุ/สาธิต 

การจัดระบบอนุรักษ์ดนิและน้ำ 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ภาพที่ 1 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map บ้านใหม่คลองสะพานช้าง อำเภอขาณุวรลักษณบุรี 
จังหวัดกำแพงเพชร 
 
 
 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



ภาพที่ 2 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านปางมะนาว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร 
 

  

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 ภาพที่ 3 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการ

ปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map บ้านปลายน้ำ , น้ำโก้ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด

กำแพงเพชร 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านคลองขมิ้น อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 

 
 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการ

ปรับเปลี ่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map บ้านลานกระทิง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด

กำแพงเพชร 

ภาพที่ 6 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุนการ

ปรับเปลี ่ยนการผลิตในพื ้นที ่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map บ้านหนองวัวดำ อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัด

กำแพงเพชร 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ภาพที่ 8 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านเนินถาวรพัฒนา อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านนาตะกุด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

ภาพที่ 10 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านบางแก่นจันทร์ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านคอกช้าง อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านพังเหา อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

ภาพที่ 13 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านต้นมะพร้าว , บ่อน้ำผุด , ควนไทยเจริญ , ทรายขาว อำเภอคีรีรัฐนิคม 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

ภาพที่ 14 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่

เสี่ยงต่อดินถล่ม บ้านคาล้อม , ม่วงลีบ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

ภาพที่ 15 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาที่ดินจัดทำระบบอนุรักษ์

ดินและน้ำบนพ้ืนที่ลุ่ม-ดอน บ้านทุ่งส้าน , บ้านวังยาง , บ้านใสกรูด , บ้านปากคลอง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 

บ้านแร่ , บ้านท่าโพธิ์ออก , บ้านท่าโพธิ์นอก , บ้านสวน , บ้านใสกอ , บ้านค่ายไทย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบ

สงขลา บ้านคลองใหญ่ , บ้านโพธิ์ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่

เสี่ยงต่อดินถล่ม บ้านทุ่งพัฒนา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่

เสี่ยงต่อดินถล่ม บ้านแม่ทรายเงิน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

ภาพที่ 20 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่

เสี่ยงต่อดินถล่ม บ้านแม่สุขเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

ภาพที่ 21 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ำชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านแม่สุขเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ำชุมชนบนพื้นที่สูง บ้านน้ำยวนพัฒนา อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

ภาพที่ 23 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านหัวประแจ  อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านเขาตะบองนาค อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่

ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map บ้านห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
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ภาพที่ 26 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา บ้านบิงพัฒนา อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพที่ 27 : การลงพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกัน

การแพร่กระจายดินเค็ม (เมืองเพีย) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 
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ภาพที่ 28 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดินเค็มจัดด้วยระบบ

วิศวกรรม , กิจกรรมการควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็มทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
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ภาพที่ 29 : การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสนับสนุนกิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและ

น้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านเกาะเซิงหวาย , บ้านเนินทราย , บ้านเกาะเสมอ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

 

 

 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
 

- แบบสัมภาษณ์สำหรับเกษตรกร 

- แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ 
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รหัสแบบสอบถาม................................... วันที.่............................................ 

 

 

 

คำชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 30 ข้อ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  สภาพพ้ืนที่ทำการเกษตร และการดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
ตอนที่ 3  การเปลี่ยนแปลงผลผลิต ต้นทุน การใช้ประโยชน์ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร 
ตอนที่ 4  ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
2. กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงใน (  ) และระบุความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลงในช่องว่าง  
ที่กำหนดตามความเป็นจริง  
 

  ตอนที ่1 
ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อ นาย/นาง/นางสาว .................................................... นามสกุล .......................................................... 
เบอร์โทรศัพท์............................................................................ 
2. เพศ (  ) 1. ชาย  (  ) 2. หญิง 
3. อายุ ..................... ปี 
4. ระดับการศึกษา 
(  )  1. ประถมศึกษา  (  )  2. มัธยมศึกษา 
(  )  3. ปวช./ปวส.  (  )  4. ปริญญาตรี 
(  )  5. ปริญญาโท  (  )  6. อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................. 
5. สถานภาพ 
(  )  1. เกษตรกร       (  )  2. หมอดินอาสา 
(  )  3. กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  (  )  4. สมาชิก อบต. 
(  )  5. อ่ืนๆ (ระบุ) ....................................................................................  
6. แหล่งรายได้หลักของครัวเรือน 
(  )  1. เกษตรกรรม  (  )  2. ค้าขาย      (  )  3. รับจ้าง 
(  )  4. รับราชการ  (  )  5. บริษัทเอกชน     (  )  6. อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 
รายได้.................................บาท/เดือน 
 
 

แบบสัมภาษณ์เกษตรกร 

การประเมินผลสัมฤทธิก์จิกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
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7. รายได้เสริมของครัวเรือน 
(  )  1. มี โดยแหล่งรายได้เสริม คือ 
(  )  1.1 เกษตรกรรม (  )  1.2 ค้าขาย      (  )  1.3 รับจ้าง 
(  )  1.4 รับราชการ (  )  1.5 บริษัทเอกชน     (  )  1.6 อ่ืนๆ (ระบุ)........................... 
รายได้.................................บาท/เดือน 
(  )  2. ไม่มี 
8. ท่านมีหนี้สินหรือไม่ 
(  )  1. มี จำนวน..............................บาท 
 ท่านกู้เงินจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(  )  1.1 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  (  )  1.2 สหกรณ์การเกษตร 
(  )  1.3 ธนาคารพาณิชย์   (  )  1.4 กองทุนหมู่บ้าน 
(  )  1.5 ญาติพ่ีน้อง   (  )  1.6 บริษัท/ไฟแนนซ์ 
(  )  1.7 เงินกู้นอกระบบ   (  )  1.8 อ่ืนๆ (ระบุ).............................................. 
(  )  2. ไม่มี 
  

9. ลักษณะการถือครองท่ีดิน  
9.1 จำนวนที่ดินที่ถือครองทั้งหมด   จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว. 
(  )  1. ที่ดินของตนเอง        จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว. 
(  )  2. ที่ดินเช่า      จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว. 
(  )  3. ที่ดินเข้าทำเปล่า     จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว. 
9.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  )  1. ที่อยู่อาศัย     จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  2. ที่นา      จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  3. ที่ไร่      จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  4. ไม้ผล/ไม้ยืนต้น     จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  5. ปลูกพืชพัก     จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  6. ไม้ดอก/ไม้ประดับ     จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  7. เลี้ยงสัตว ์     จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  8. ที่ทิ้งร้าง      จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  9. แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตร (จำนวน.........แห่ง)  จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว.
 (  )  10. อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... จำนวน...................ไร่ ................. ตร.ว. 
 

10. ชนิดพืชท่ีปลูก............................................................................................................................. ............. 
 

11. พื้นที่เข้าร่วมโครงการกับกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน.......................ไร่ 
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ตอนที่ 2  
สภาพพ้ืนที่ทำการเกษตร และการดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

 

12. ก่อนเข้าร่วมโครงการ พื้นที่ของท่านมีการชะล้างพังทลายของดินหรือไม่  
(  )  1. มี  
โดยลักษณะการชะล้างพังทลายของดินที่เกิดขึ้น คือ 
(  )  1. มีร่องน้ำเกิดขึ้นในพ้ืนที่  (  )  2. มีน้ำไหลบ่าเวลาฝนตกหนัก 
(  )  3. มีหินโผล่เป็นจำนวนมาก  (  )  4. อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................ 
(  )  2. ไม่มี 
13. กรณีพื้นที่ดินเค็ม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ท่านทราบหรือไม่ว่าพื้นที่ของท่านมีความเค็มระดับใด 
(  )  1. ทราบ ระบุ 
    (  )  1. ดินเค็มจัด        (  )  2. ดินเค็มปานกลาง            (  )  3. ดินเค็มน้อย   
    (  )  4. พ้ืนที่เนินรับน้ำหรือพ้ืนที่มีศักยภาพการแพร่กระจายความเค็ม 
 

   โดยท่านทราบเรื่องความเค็มหรือวิธีการป้องกันแก้ไขจากที่ใด 
    (  )  1. ประสบการณ์ทำการเกษตร   
    (  )  2. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
    (  )  3. ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
    (  ) 4. อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................  
(  )  2. ไม่ทราบ 
 

14. ก่อนเข้าร่วมโครงการ ท่านพบปัญหาจากการผลิตสินค้าเกษตรชนิดเดิมหรือไม่ (เฉพาะกิจกรรม 
         พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map) 
(  )  1. พบปัญหา 
 (  ) 1. ผลผลิตน้อย       (  ) 2. ผลผลิตมีคุณภาพต่ำ      
 (  ) 3. ต้นทุนการผลิตสูง       (  ) 4. ราคาผลผลิตตกต่ำ 
 (  ) 5. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  (  ) 6. ขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตร 
 (  ) 7. อื่นๆ (ระบุ)................................................... 
 (  )  2. ไม่พบปัญหา 
 

15. การชี้แจงโครงการก่อนการดำเนินงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
15.1 เจ้าหน้าที่มีการชี้แจงโครงการก่อนการดำเนินงานจดัทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำหรือไม่ 
(  )  1. มีการชี้แจง 
(  )  2. ไม่มีการชี้แจง 
15.2 ท่านได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการก่อนการดำเนินงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำหรือไม่ 
(  )  1. ได้เข้าร่วม 
(  )  2. ไม่ได้เข้าร่วม เพราะ.............................................................................................................  
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16. ท่านได้รับความรู้หรือเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำหรือไม่ 
(  )  1. ได้รับความรู้ จำนวน ............... ครั้ง 
 โดยได้รับความรู้จากแหล่งใด 

(  )  1. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน 
(  )  2. หมอดินอาสา 
(  )  3. ผู้นำท้องถิ่น (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
(  )  4. เพ่ือนบ้าน 
(  )  5. อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................ ...............  

(  )  2. ไม่ได้รับความรู้ เพราะ........................................................... ......................................................... 
 

17. ท่านมีส่วนร่วมในการกำหนดพื้นที่และออกแบบการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำหรือไม่ 
 (  )  1. มีส่วนร่วม อะไรบ้าง (ระบุ).............................................................................................................  
 (  )  2. ไม่มีส่วนร่วม เพราะ............................................................................................................... ......... 
 

18. หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้ว ท่านมีการปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่เพาะปลูกหรือไม่ (เฉพาะกิจกรรม 
     พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map) 
(  )  1. มีการปรับเปลี่ยน 
 เดิมปลูก................................................. ปรับเปลี่ยนเป็น.................................................... ......... 
          เดิมปลูก................................................. ปรับเปลี่ยนเป็น...................................... ....................... 
(  )  2. ไม่มีการปรับเปลี่ยน เพราะ........................................................................................... ................. 
 

19. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ได้รับการสนับสนุน/สาธิตในพื้นที่ 
  

วิธีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ได้รับการสนับสนุน 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. มาตรการวิธีกล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (  ) 1.1 ปรับรูปแปลงนา      
      (  ) 1.2 คันดิน      
      (  ) 1.3 ทางลำเลียง/ถนนในไร่นา      
      (  ) 1.4 ขั้นบันไดดิน      
      (  ) 1.5 บ่อดักตะกอนดิน      
      (  ) 1.6 ท่อลอด      
      (  ) 1.7 แหล่งน้ำในไร่นา      
      (  ) 1.8 ทางระบายน้ำ      
      (  ) 1.9 คูรับน้ำขอบเขา      
      (  ) 1.10 การวางท่อระบายเกลือ      
      (  ) 1.11 อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................      
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วิธีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ได้รับการสนับสนุน 
ระดับความเหมาะสม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
2. มาตรการวิธีพืช (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
      (  ) 2.1 ปลูกหญ้าแฝก      
      (  ) 2.2 ปลูกไม้ผล/ไม้ยืนต้น      
      (  ) 2.3 ปลูกพืชคลุมดิน      
      (  ) 2.4 ปลูกพืชหมุนเวียน      
      (  ) 2.5 ปลูกพืชแซม      
      (  ) 2.6 ปลูกพืชทนเค็ม/หญ้าชอบเกลือ      
      (  ) 2.7 อื่นๆ (ระบุ)......................................................      

 
20. ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่มีการติดตามผลการดำเนินงานภายหลังการจัดระบบอนุรักษ์ 
 ดินและน้ำหรือไม่ 
(  ) 1. ติดตาม 
 (  ) 1. จำนวน 1 ครั้ง 
 (  ) 2. จำนวน 2 ครั้ง 
 (  ) 3. จำนวน 3 ครั้ง 
 (  ) 4. จำนวน 4 ครั้งขึ้นไป 
(  ) 2. ไม่ได้ติดตาม เพราะ (ระบุ) .........................................................................................................  
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ตอนที่ 3  
การเปลี่ยนแปลงผลผลิต ต้นทุน การใช้ประโยชน์ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกร 

21. การเปลี่ยนแปลงผลผลิต รายได้ และการใช้ประโยชน์ผลผลิต ก่อนและหลังการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

ชนิดพืช 
เนื้อที่ 
(ไร่) 

ก่อน หลัง 

ผลผลิต
รวม 
(กก.) 

การใช้ประโยชน์ผลผลิต  
ผลผลิต

รวม 
(กก.) 

การใช้ประโยชน์ผลผลิต 
ขาย 

บริโภค 
(กก.) 

ทำพันธุ์ 
(กก.) 

แจกจ่าย 
(กก.) 

ให้ค่า
เช่าท่ีดิน
(กก.) 

ขาย 
บริโภค 
(กก.) 

ทำพันธุ์ 
(กก.) 

แจกจ่าย 
(กก.) 

ให้ค่า
เช่าท่ีดิน
(กก.) 

จำนวน 
(กก.) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
(กก.) 

เป็นเงิน 
(บาท) 

1. ……………………..                
2. …………………..…                
3. …………………..…                
4. …………………..…                
5. …………………..…                
6. ……………..….…..                
7. …………………..…                
8. ……………..…...…                
9. ……………..…...…                
10. …………...………                
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22. การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต 

รายการ 

พืช........................................................ พืช........................................................ 
จำนวน/ปริมาณที่ใช ้ จำนวนเงิน  จำนวน/ปริมาณที่ใช ้ จำนวนเงิน 

หน่วย
นับ 

ก่อน หลัง 
ก่อน หลัง 

หน่วย
นับ 

ก่อน หลัง 
ก่อน หลัง 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน 
(ระบุ) 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน 
(ระบุ) 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน
(ระบุ) 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน 
(ระบุ) 

1. ค่าเมลด็พันธ์ุ               
2. ค่าปุ๋ย               
3. ค่าแรงงาน               
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง               
5. ค่าไฟฟ้า               
6. ค่าเช่าที่ดิน               
7. ค่าภาษีท่ีดิน               
8. อ่ืนๆ............................               
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22. การเปลี่ยนแปลงต้นทุนการผลิต (ต่อ) 

รายการ 

พืช........................................................ พืช........................................................ 
จำนวน/ปริมาณที่ใช ้ จำนวนเงิน  จำนวน/ปริมาณที่ใช ้ จำนวนเงิน 

หน่วย
นับ 

ก่อน หลัง 
ก่อน หลัง 

หน่วย
นับ 

ก่อน หลัง 
ก่อน หลัง 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน 
(ระบุ) 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน 
(ระบุ) 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน
(ระบุ) 

เป็นเงิน
(บาท) 

ไม่เป็นเงิน 
(ระบุ) 

1. ค่าเมลด็พันธ์ุ               
2. ค่าปุ๋ย               
3. ค่าแรงงาน               
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง               
5. ค่าไฟฟ้า               
6. ค่าเช่าที่ดิน               
7. ค่าภาษีท่ีดิน               
8. อ่ืนๆ............................               
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ตอนที่ 4 
ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

23. ท่านคิดว่าได้รับประโยชน์จากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) 1. ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม     (  ) 2. ทำให้ผลผลิตพืชเพิ่มมากข้ึน 
 (  ) 3. ทำให้รายได้เพ่ิมมากข้ึน   (  ) 4. ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 (  ) 5. ดินมีความเค็มลดลง   (  ) 6. ทำให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้ดีขึ้น 
 (  ) 7. อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................... ......................... 
 

24. ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. รูปแบบการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำที่ได้รับการสนับสนุน      
2. การเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน      
3. การให้คำแนะนำและให้ความรู้ของเจ้าหน้าที่      
4. การติดตามงานของเจ้าหน้าที่      
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ      

 

25. ท่านสามารถดำเนินการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยตนเองได้หรือไม่ 

 (  ) 1. ได ้
 (  ) 2. ไม่ได้ เพราะ (ระบุ) ................................................................................................. ................... 
26. หลังจากได้รับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว ท่านต้องการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

 ในพื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ เพิ่มเติมหรือไม่ 

 (  ) 1. ต้องการ โดย 
(  ) 1. ดำเนินการด้วยตนเอง 

(  ) 2. รอกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการให้ 

 (  ) 2. ไม่ต้องการ เพราะ (ระบุ) ........................................................ ................................................... 
27. เกษตรกรโดยรอบบริเวณพื้นที่ ได้มีการปรับรูปแบบการผลิตหรือจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเอง โดยใช้

แปลงของท่านเป็นต้นแบบบ้างหรือไม่ 

 (  ) 1. มี จำนวน ......................... ไร่ 
 (  ) 2. ไม่มี 
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28. ท่านต้องการให้กรมพัฒนาที่ดินช่วยเหลือในการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพิ่มเติมหรือไม่ 
(  ) 1. ต้องการ (ระบุ) ...................................................................................................... .................................... 
……….………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….. 
(  ) 2. ไม่ต้องการ 
 

29. ปัญหาอุปสรรค (ระบุ)  
............................................................................................................................. ...................................................
................................................................................ .................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
30. ข้อเสนอแนะ (ระบุ) 
............................................................................................................................. ...................................................
.................................................................................................................................................. ............................. 
........................................................................................................................ ....................................................... 
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คำชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 18 ข้อ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  สภาพปัญหาในพ้ืนที่ และการดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
ตอนที่ 3  ความคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

2. กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ลงใน (  ) และระบุความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมลงในช่องว่าง ที่
กำหนดตามความเป็นจริง  

 

ตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ระดับตำแหน่ง  (  )  1. อำนวยการสูง  (  )  7. ชำนาญงาน 
(  )  2. เชี่ยวชาญ   (  )  8. ปฏิบัติงาน 
(  )  3. ชำนาญการพิเศษ  (  )  9. ลูกจ้างประจำ 
(  )  4. ชำนาญการ  (  )  10. พนักงานราชการ 
(  )  5. ปฏิบัติการ  (  )  11. จ้างเหมาเอกชน 
(  )  6. อาวุโส   (  )  12. อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 

2. เพศ (  )  1. ชาย  (  )  2. หญิง 
3. ระดับการศึกษา  (  )  1. ต่ำกว่าปริญญาตรี  (  )  3. ปริญญาโท 

    (  )  2. ปริญญาตรี  (  )  4. อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 
4. อายุ ..................... ปี 
5. อายุราชการ ..................... ปี 

 
 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ 

การประเมินผลสัมฤทธิก์จิกรรมด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน 
ประจำปีงบประมาณ 2566 
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ตอนที่ 2  
สภาพปัญหาในพื้นที่ และการดำเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 

 

6. สภาพพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร 
6.1 สภาพพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรที่ท่านรับผิดชอบในแปลงที่ได้รับการติดตามประเมินผล 

           มีลักษณะอย่างไร (ยกเว้นกิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม) 
(  )  1. ที่ราบ     (  )  2. ที่ลาดเทเล็กน้อย     (  ) 3. ที่ลาดเทพอสมควร     (  ) 4. ที่ลาดเทมาก 
 

6.2 ลักษณะดินในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรที่ท่านรับผิดชอบในแปลงท่ีได้รับการติดตาม
ประเมินผลมีลักษณะอย่างไร (เฉพาะกิจกรรมพัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม) 
(  )  1. ดินเค็มจัด        (  )  2. ดินเค็มปานกลาง            (  )  3. ดินเค็มน้อย   
(  )  4. พ้ืนที่เนินรับน้ำหรือพ้ืนที่มีศักยภาพการแพร่กระจายความเค็ม 

 

7. พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรมีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินหรือไม่ 
(  )  1. มี  

   (  )  1. การชะล้างพังทลายของดินระดับน้อยมาก  
   (  )  2. การชะล้างพังทลายของดินระดับน้อย 
   (  )  3. การชะล้างพังทลายของดินระดับปานกลาง 
   (  )  4. การชะล้างพังทลายของดินระดับรุนแรง 
   (  )  5. การชะล้างพังทลายของดินระดับรุนแรงมาก 

(  )  2. ไม่มี 
 

8. ท่านมีการจัดประชุมชี้แจงโครงการก่อนการดำเนินงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำหรือไม่ 
(  )  1. ประชุมชี้แจง ด้วยวิธี............................................................................................... ....................... 

 (  )  2. ไม่มีการประชุมชี้แจง เพราะ..........................................................................................................  
  ............................................................................................................................. ........................ 
 

9. ท่านมีการบรรยายหรืออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดินและน้ำแก่เกษตรกรหรือไม่ 
(  )  1. มี โดยให้ความรู้เรื่อง.................................................................................................................... .. 

 (  )  2. ไม่มี เพราะ........................................................................................................... .......................... 
  ............................................................................................................................. ........................ 
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10. ท่านมีการติดตามผลการดำเนินงานภายหลังการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำหรือไม่ 

(  ) 1. ติดตาม 
 (  ) 1. จำนวน 1 ครั้ง 
 (  ) 2. จำนวน 2 ครั้ง 
 (  ) 3. จำนวน 3 ครั้ง 
 (  ) 4. จำนวน 4 ครั้งขึ้นไป 
 ด้วยวิธี............................................................................................................................. ......... 

(  ) 2. ไม่ได้ติดตาม เพราะ (ระบุ) ....................................................................................... .................. 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. ท่านได้รับการฝึกอบรมหรือการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำหรือไม่ 
(  )  1. ได้รับการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ โดยได้รับความรู้จาก.................................................................. 

เรื่อง....................................................................................................................... ....................... 
 (  )  2. ไม่ได้รับการอบรม/ถ่ายทอดความรู้ เพราะ....................................................................................  
  ............................................................................................................................. ........................ 
 

12. ท่านมีคู่มือในการปฏิบัติงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำหรือไม่ 
(  )  1. มี เป็นคู่มือที่จัดทำโดย........................................................................................................ ........... 

 (  )  2. ไม่มี เพราะ.................................................................................................. ................................... 
 

ตอนที่ 3 

ความคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

13. ท่านคิดว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) 1. ช่วยลดการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 (  ) 2. ช่วยให้เกษตรกรมีผลผลิตพืชเพ่ิมมากข้ึน 
 (  ) 3. ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 (  ) 4. ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 (  ) 5. ดินมีความเค็มลดลง 
 (  ) 6. เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 (  ) 7. อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................... ........................ 

  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินกิจกรรม 
 

ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
1. งบประมาณในการดำเนินงานมีความเพียงพอเหมาะสม      
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนเพียงพอ สามารถแบ่ง
หน้าที่รับผิดชอบโครงการได้ 

     

3. การจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ทันต่อการดำเนินงาน 
ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกของเกษตรกรและช่วงฤดูฝน 

     

4. กระบวนการขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างและ 
ค่าควบคุมงานมีความสะดวก ทันต่อการดำเนินงาน 

     

5. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีความสะดวก ทันต่อการ
ดำเนินงาน 

     

6. การสำรวจออกแบบล่วงหน้า ทำให้เกิดความสะดวก 
รวดเร็วในการดำเนินงานในปีถัดไป 

     

7. กระบวนการจัดทำและพิจารณาแบบแปลนการก่อสร้าง 
มีความสะดวก ทันต่อการดำเนินงาน 

     

8. ความร่วมมือของหน่วยงานส่วนกลางในการดำเนินงาน      
9. ความร่วมมือของ สพข. ในการดำเนินงาน      
10. กระบวนการดำเนินงานที่กรมฯ กำหนด ทำให้เกิดความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน และช่วยให้งานแล้วเสร็จตามเวลา 

     

 

15. ท่านคิดว่าหน่วยพัฒนาทีด่ิน 1 หน่วย มีศักยภาพในการดำเนนิการจัดระบบอนุรักษ์ดนิและน้ำได้มากที่สุด 
      ปีละ ................................. ไร่ (เฉพาะพ้ืนที่ดำเนินการ ไม่รวมพ้ืนที่ได้รับประโยชน์) 

 

16. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน (ระบุ)  
............................................................................................................................. .....................................
.............................................................................................. .................................................................. 
............................................................................................................................. .................................... 

 
 
 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



17. ในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ท่านต้องการ  
          เสนอให้กรมฯ หรือหน่วยงานส่วนกลาง สนับสนุนหรือปรับปรุงแก้ไขในเรื ่องใด อย่างไร เพื ่อให้  
          การทำงานในพื้นที่ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ระบุ) 

................................................................................................................................. .................................

.................................................................................................. .............................................................. 

............................................................................................................................. .................................... 
 

18. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (ระบุ)  
............................................................................................................................. .....................................
...................................................................... ..........................................................................................  
............................................................................................................................. .................................... 

 
 

 

 

 

 

  

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



 

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
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